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Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otwo­
rzyło wiele nowych możliwości  Polska nadal mogła wykorzystywać 
przyznaną jej pomoc przedakcesyjną, jak również korzystać z fundu­
szy strukturalnych nastawionych na wsparcie rozwoju społecznego 
i gospodarczego kraju  Największą grupę beneficjentów ubiegających 
się o przyznanie dotacji z UE stanowią jednostki sektora finansów 
publicznych i dlatego analiza zagadnień będących przedmiotem ni­
niejszego opracowania zostanie przeprowadzona pod kątem właśnie 
takich jednostek  Wydatkowanie środków unijnych, niezależnie od 
tego, z którego z funduszy pochodzą i na jaki cel są przeznaczone, 
wiąże się z dodatkowymi obowiązkami  Źródłem tych wymagań 
są nie tylko przepisy prawa krajowego, ale również przepisy prawa 
unijnego  Ważne, by zidentyfikować wszystkie źródła prawa, a tym 
samym wymogi, które muszą zostać spełnione, by środki przyznane 
w ramach dofinansowania mogły być uznane za kwalifikowane, a be­
neficjent nie został obciążony korektą finansową  Wdrażanie funduszy 
unijnych obwarowane jest szeregiem uregulowań prawnych, zarówno 
na szczeblu UE, jak i danego kraju członkowskiego, zaś efektywna 
absorpcja środków unijnych nierozerwalnie związana jest z procedu­
rami prawa zamówień publicznych1  Wyzwaniem integracji w zakresie 
efektywnego wykorzystywania funduszy strukturalnych w kolejnych 
perspektywach finansowych jest zmniejszenie barier prawnych, szcze­
gólnie w procesie udzielania zamówień publicznych  Znaczenia rynku 
zamówień publicznych nie sposób nie doceniać, zarówno w kontekście 
rozwoju, jak i jego dynamiki w Polsce i w pozostałych krajach UE  
Warto zaznaczyć, iż przestrzeganie zasad zawierania umów o udzie­
 1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych, t j  Dz U  
z 2015 r , poz  2164 ze zm 
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lenie zamówienia publicznego podlega kontroli służb audytowych, 
działających na szczeblu krajowym, a także unijnym  Zawarte umo­
wy podlegają weryfikacji w każdym z programów operacyjnych, a to 
oznacza, że każde zamówienie współfinansowane objęte jest kontrolą 
Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych współ­
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europej­
skiej są niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki krajowej  
Co trzecia wykryta nieprawidłowość dotyczy kwestii związanych 
z uchybieniami w stosowaniu przepisów Pzp  W sytuacji gdy organy 
kontrolne zdiagnozują nieprawidłowości w tym zakresie, Instytucja 
Zarządzająca danym programem operacyjnym zobligowana jest wy­
dać decyzję administracyjną, zobowiązującą beneficjenta do zwrotu 
środków w określonej wysokości wraz z odsetkami jak dla zaległości 
podatkowych  Konieczność zwrotu środków niesie za sobą ryzyko 
ich niewykorzystania bądź niepełnej refundacji poniesionych przez 
beneficjenta wydatków 
Naruszenia prawa zamówień publicznych mogą prowadzić do po­
mniejszenia refundacji, a tym samym mają realny wpływ na poziom 
absorpcji środków z funduszy strukturalnych, co w efekcie może 
skutkować zwiększeniem kosztów realizacji projektów ze środków 
jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa  Wykryte 
nieprawidłowości związane z procedurą udzielania zamówień pub­
licznych, również po rozliczeniu projektów, mogą skutkować korektą 
finansową  A zatem ocena rzeczywistego poziomu wykorzystania 
środków w bieżącej perspektywie, z przedstawionych powyżej przy­
czyn możliwa będzie dopiero w szerszej perspektywie czasowej 
Wdrażanie funduszy unijnych występuje na kilku poziomach: 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdraża­
jącej oraz na poziomie beneficjenta  Perspektywa finansowa 2014–2020 
bazuje na wcześniejszych doświadczeniach, ale też wprowadza nowe 
dokumenty programowe w stosunku do obowiązujących w poprzed­
nich okresach finansowych  Ułatwieniem dla realizacji projektów 
unijnych ma być również znowelizowana ustawa Prawo zamówień 
publicznych2  Pomimo implementacji obowiązujących w zakresie za­
mówień publicznych dyrektyw unijnych brakuje utrwalonych linii 
orzeczniczych i jednoznacznych interpretacji przepisów, a ciężar odpo­
wiedzialności za prawidłowe wydatkowanie środków pochodzących 
z UE w zdecydowanej mierze spoczywa na beneficjentach 
 2 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r  o zmianie ustawy – Prawo zamówień pub­
licznych oraz niektórych innych ustaw, Dz U  z 2016 r , poz  1020 
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Środki pochodzące z funduszy strukturalnych dają szansę na 
zbudowanie konkurencyjnej gospodarki, a także zapewniają wzrost 
zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i prze­
strzennej kraju  Wyzwaniem na przyszłość jest zmiana podejścia do 
omawianej problematyki na bardziej kompleksowe, bowiem procedury 
zamówień publicznych nierozerwalnie związane są z prawidłowym 
wdrożeniem funduszy środków unijnych  Dodatkowe wymagania 
nakładane na beneficjentów funduszy unijnych różnią się w zależno­
ści od programu operacyjnego, w efekcie brak spójności i jednolitego 
charakteru generuje nieprawidłowości  Zwiększenie wykorzystania 
środków unijnych oraz zminimalizowanie ryzyka niekwalifikowalno­
ści już wydatkowanych środków możliwe jest w szczególności poprzez 
poprawę procesu udzielania zamówień publicznych  Wprowadzenie 
w ustawodawstwie krajowym zmian de lege ferenda jest niezbędne dla 
prawidłowej realizacji polityki spójności  Istotne również, by wyma­
gania stawiane beneficjentom w ramach różnych programów kształto­
wane były przez jednolity system reguł i zasad, niezależnie od tego, 
z którego funduszu przyznano dofinansowanie 
Stan prawny publikacji aktualny na miesiąc wrzesień 2016 roku 

R o z d z i a ł  1
Udzielanie zamówień publicznych 
współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych 
1 1  Fundusze strukturalne – zagadnienia ogólne
Od 2004 roku Polska sukcesywnie korzysta z bezzwrotnej pomo­
cy finansowej, pochodzącej przede wszystkim z zasobów funduszy 
strukturalnych, tj  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
Fundusze te są instrumentami Polityki Strukturalnej nastawionymi 
na wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów UE  
Wpływają one na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej 
Unii oraz skierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które 
bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać średniemu pozio­
mowi ekonomicznemu UE  W pierwszym okresie finansowania, w la­
tach 2004–2006, z budżetu UE Polska uzyskała wsparcie w wysokości 
12,8 mld euro  Poziom wydatkowania środków unijnych na koniec 
2005 roku wynosił nieco ponad 10%, a na koniec roku 2006 – niecałe 
30%1  Dopiero przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regional­
nego program naprawczy, zwiększający absorpcję funduszy struktu­
ralnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, przyjęty 
przez Radę Ministrów 6 grudnia 2005 roku oraz szereg podjętych 
działań legislacyjnych przyczyniły się do poprawy sytuacji  Analiza 
przyczyn niskiego poziomu absorpcji środków unijnych wykazała, że 
jednym z głównych powodów takiego stanu były zbyt skomplikowane 
 1 Badanie ewaluacyjne pt  Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój 
polskich regionów  Raport końcowy  Centrum Analiz Społeczno­Ekonomicznych  
Badanie wykonał zespół w składzie: M  Antczak, B  Ciężka, W  Dorabialski, M  Ja­
kubiak, K  Kopczewska, I  Marcinkowska, J  Radziwiłł, I  Topińska, M  Walewski, 
P  Wójcik  Pracami zespołu kierowali K  Kopczewska, J  Radziwiłł  Warszawa 2008  
www ec europa eu/regional_policy/ (dostęp: 12 07 2016) 
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i mało elastyczne uregulowania dotyczące udzielania zamówień pub­
licznych  Jak wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli, w drugiej 
perspektywie finansowej 2007–2013, pomimo doświadczeń minionego 
okresu, wykorzystanie środków unijnych w regionalnych programach 
operacyjnych do końca grudnia 2008 roku wyniosło zaledwie 0,15% 
(wydatki kwalifikowane – 0,4% alokacji) 
W latach 2004–2006 istniały cztery Fundusze strukturalne reali­
zujące cele polityki spójności UE, funkcjonujące dzięki następującym 
programom operacyjnym:
 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;
 – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich;
 – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przed­
siębiorstw;
 – Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, 
finansowany w ramach Finansowego Instrumentu Wspierania 
Rybołówstwa 
Warto również wspomnieć o Funduszu Spójności, będącym in­
strumentem finansowym UE, który jednak nie należy do funduszy 
strukturalnych  Jest on wdrażany na poziomie wybranych państw, 
a nie regionów, a jego cel stanowi ułatwienie integracji słabiej rozwi­
niętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów 
ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym 
Szacuje się, iż w latach 2007–2013 Polska otrzymała od Unii Euro­
pejskiej w sumie 85,6 mld euro – to najwięcej ze wszystkich państw 
członkowskich, a zatem problem wydatkowania tych środków i uzna­
nia ich kwalifikowalności miał niezwykle istotne znaczenie nie tylko 
dla beneficjentów, ale również dla rozwoju gospodarczego i społecz­
nego kraju2  W perspektywie finansowej 2007–2013 liczbę funduszy 
strukturalnych ograniczono z czterech do dwóch – Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo­
 2 Decyzja Komisji 2006/594/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r  ustalająca indyka­
tywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu 
„konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006)3474), 
Dz Urz  UE  L 243 z 6 września 2006 r , s  37; decyzja Komisji 2006/593/WE z dnia 
4 sierpnia 2006 r  ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między 
państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” 
w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006)3472), Dz Urz  UE  
L 243 z 6 września 2006 r , s  32  W 2007 roku Polska uzyskała z budżetu Unii na 
cele finansowania wdrażania polityk Unii kwotę 7,8 mld euro, w tym 4,2 mld euro 
w ramach funduszy strukturalnych oraz 3,1 mld euro na wsparcie rolnictwa, co 
stanowi 7,4% wszystkich wydatków z budżetu Unii (wzrost z 5,4% w 2006 roku)  
Budżet na rok 2007: „Polska weszła do czołówki beneficjentów”, depesza EUROPAP 
z dnia 27 czerwca 2008 r 
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łecznego, został również utrzymany Fundusz Spójności  Środki finan­
sowe Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla Polski 
dostępne były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
który w znacznym stopniu był kontynuacją Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  Celem tego programu był 
rozwój społeczny oparty na wiedzy, kształceniu, doskonaleniu zawo­
dowym oraz wszelkich inicjatywach społecznych 
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne 
były w ramach następujących programów:
 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
 – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej;
 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
 – Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 – 16 regionalnych programów operacyjnych dla województw 
Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finan­
sowego ze strony funduszy przeznaczonych na realizację zamierzeń 
rozwojowych w Polsce w latach 2007–2013 była Narodowa Strategia 
Spójności – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia3  Dokument ten 
wprowadził nowe regulacje, których celem było podniesienie efektyw­
ności absorpcji funduszy unijnych w naszym kraju  Środki z funduszy 
strukturalnych stają się częścią budżetu państwa, a zatem to program 
operacyjny jest współfinansowany z funduszy UE, sam projekt ze 
środków publicznych4 
W okresie 2007–2013 dla pierwszych trzech lat wdrażania pro­
gramów operacyjnych wprowadzono zasadę n+35  Polegała ona na 
tym, że środki, które przyznano Polsce na rok 2007 (rok n), mogły 
 3 Wymóg przygotowania NSRO wynikał z rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r , a ich akceptacja przez Komisję Europejską była 
niezbędna do przyjęcia przez nią następnie programów operacyjnych i w konse­
kwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych  NSRO prezentowały 
strategię rozwoju społeczno­gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności 
w Polsce w latach 2007–2013 oraz określały system wdrażania funduszy unijnych 
w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013  Dokument został przygotowany 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 
9 maja 2007 roku 
 4 Finansowanie projektów zasilanych ze środków Funduszy Unijnych  Praca zbiorowa 
pod nadzorem merytorycznym I  Herbst  Warszawa 2007, s  17 
 5 W okresie finansowania 2004–2006 obowiązywała zasada n+2 – przyznane 
środki należało wykorzystać do końca 2008 roku  Wyjątek stanowiły wybrane dzia­
łania programów SPO WKP, SPO RZL oraz ZPORR, w których istniały schematy 
pomocy publicznej (dla małych i średnich przedsiębiorstw, de minimis, na szkolenia 
i zatrudnienie) – termin wykorzystania tych środków minął 30 czerwca 2008 roku 
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być wydatkowane do roku 2010 (n+3), środki na rok 2009 – do roku 
2012, a środki na rok 2010 – do roku 2013  W kolejnych latach (czyli 
2011–2013) obowiązywała zasada n+2 
Z całą pewnością nowym rozwiązaniem była decentralizacja pro­
gramów wspierających rozwój regionalny  Zarządom województw 
powierzono uprawnienia w zakresie wdrażania, a także zarządzania 
regionalnymi programami operacyjnymi6  Powyższe rozwiązanie po­
dyktowane było specyfiką poszczególnych regionów kraju  Polityka 
spójności, której głównym celem jest zwiększenie wzrostu gospodar­
czego oraz zatrudnienia i konkurencyjności we wszystkich regionach 
i miastach państw członkowskich Unii Europejskiej, realizowana była 
wówczas przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, 
tj  Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego i Europejskie­
mu Funduszowi Społecznemu  Dotacje unijne w latach 2007–2013 
umożliwiły realizację ogromnych inwestycji infrastrukturalnych  Na 
poziomie regionalnym były finansowane tylko inwestycje „twarde”, 
czyli obejmujące infrastrukturę, maszyny i oprogramowanie  Nato­
miast inicjatywy „miękkie”, np  szkolenia, były finansowane na po­
ziomie centralnym 
W aktualnej perspektywie finansowej Polska ma otrzymać 82,5 mld 
euro7 z budżetu przeznaczonego na realizację polityki spójności 2014–
2020  Nowe zasady wykonywania polityki określa tzw  ustawa wdro­
żeniowa8, której przepisy weszły w życie z dniem 13 września 2014 
roku  W okresie tym wśród funduszy strukturalnych, analogicznie do 
lat poprzednich, wyróżnia się: Europejski Fundusz Rozwoju Regional­
nego i Europejski Fundusz Społeczny  Budżet unijny na lata 2014–2020 
finansuje inwestycje „miękkie” z poziomu regionalnego, oba fundusze 
uzupełniają się wzajemnie z korzyścią dla beneficjentów  Do funduszy 
polityki spójności należą fundusze strukturalne oraz Fundusz Spój­
ności  Nabór wniosków w ramach nowych programów operacyjnych 
2014–2020 rozpoczął się na początku 2015 roku  Przyznane środki 
przeznaczone są na finansowanie różnorodnych przedsięwzięć, reali­
zowanych w ramach programów operacyjnych na podstawie decyzji 
 6 M  Lejcyk, R  Poździk: Fundusze unijne, zasady finansowania projektów ze środków 
unijnych w Polsce w latach 2007–2013  Lublin 2010, s  13 
 7 Podatek VAT w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich jest 
kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji na 
poziomie dofinansowania unijnego w wysokości 85% dla regionów mniej rozwi­
niętych oraz 80% dla Mazowsza 
 8 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r  o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dz U  
z 2014 r , poz  1146 ze zm 
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lub umowy o dofinansowanie9  Każdy projekt wiąże się nierozerwal­
nie z beneficjentem ubiegającym się o przyznanie dofinansowania ze 
środków unijnych na realizację ściśle określonego celu10  Beneficjenci 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych to m in  szkoły, 
uczelnie wyższe, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ale też 
osoby fizyczne11 
Podstawowym założeniem polityki spójności jest wzmocnienie 
spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich Unii Eu­
ropejskiej poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów, w tym obszarów wiejskich  Polska będzie inwesto­
wać w infrastrukturę transportową, ale także w ochronę środowiska 
i energetykę oraz w projekty m in  z dziedziny kultury, zatrudnienia, 
edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  Wsparcie 
finansowe otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją 
(w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim 
i gospodarką niskoemisyjną 
Kryterium podziału środków Unii na poszczególne kraje człon­
kowskie stanowił Produkt Krajowy Brutto  Polska, z PKB na jednego 
mieszkańca, który kształtuje się na poziomie niecałych 70% średniej 
w UE, stała się największym beneficjentem pomocy unijnej  Środki UE 
w nowej perspektywie finansowej przeznaczone będą na finansowanie 
inwestycji w ramach 11 celów tematycznych, m in  badań naukowych 
i ich komercjalizacji, kluczowych autostrad, dróg ekspresowych, roz­
woju przedsiębiorczości, transportu publicznego oraz aktywizacji 
zawodowej osób wykluczonych społecznie  W latach 2014–2020 reali­
zowane są następujące programy:
 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
 – Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 – Program Operacyjny Polska Wschodnia;
 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
 – regionalne programy operacyjne 
 9 M  Lejcyk, R  Poździk: Fundusze unijne…, s  202–203 
 10 Beneficjent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólno­
towych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu albo decyzji, podjętej odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli pełni 
funkcję Instytucji Zarządzającej albo Instytucji Pośredniczącej, albo przez wojewodę, 
jeśli pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej 
 11 M  Lejcyk, R  Poździk: Fundusze unijne…, s  202 
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Strategiczne cele zostaną zrealizowane w ramach 6 krajowych 
programów operacyjnych, w tym jednego ponadregionalnego dla 
województw Polski Wschodniej, oraz 16 regionalnych programów 
operacyjnych  Programy regionalne finansowane są ze środków Euro­
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
1 2   Zasady udzielania zamówień publicznych 
przez beneficjentów środków unijnych
Zamawiający, którzy udzielają zamówień publicznych, zobowią­
zani są do przestrzegania szeregu aktów prawnych  Na szczeblu kra­
jowym podstawowym aktem prawnym jest ustawa Prawo zamówień 
publicznych oraz rozporządzenia wykonawcze, ale także pierwotne 
i wtórne przepisy prawa UE, a w szczególności dyrektywy zamówie­
niowe12  W przypadku zamówień współfinansowanych z funduszy UE 
znajdą zastosowanie również inne akty prawa pochodnego 
W perspektywie finansowej 2007–2013 oraz 2014–2020 zobligowani 
do przestrzegania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych są 
jedynie beneficjenci posiadający podmiotowo status zamawiającego 
w rozumieniu tejże ustawy  Jest to odmienne uregulowanie w sto­
sunku do okresu finansowania 2004–2006, kiedy to sam fakt dofinan­
sowania ze środków unijnych obligował do stosowania przepisów 
Pzp  Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 
w dniu 25 maja 2006 roku13, dostosowała prawo zamówień publicznych 
do dyrektyw UE, uprościła procedury udzielania zamówień publicz­
nych dla zamówień poniżej 60 tys  euro, ograniczyła grupę podmiotów 
 12 W lutym 2014 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w za­
kresie zamówień publicznych, tj : dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r  w sprawie zamówień publicznych, która zastąpiła 
dotychczasową dyrektywę 2004/18/WE (tzw  dyrektywę klasyczną), Dz Urz  UE  
L 94 z 28 marca 2014 r  ze zm , s  65, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r  w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki i usług pocztowych, która za­
stąpiła dotychczasową dyrektywę 2004/17/WE (tzw  dyrektywę sektorową), Dz Urz  
UE  L 94 z 28 marca 2014 r  ze zm , s  243 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r  w sprawie udzielania koncesji, która tym 
samym ustanawia (wydziela) odrębny reżim dla udzielania koncesji, Dz U  UE  L 94 
z 28 marca 2014 r , s  1 
 13 Dz U  z 2004 r , nr 19, poz  177 
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objętych obowiązkiem stosowania powyższej ustawy, uporządkowała 
procedurę odwoławczą, a także wprowadziła nowe tryby udzielania 
zamówień  Na początku II półrocza 2006 roku rozpoczęto prace nad 
kolejną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która zakła­
dała dalsze uproszczenie procedur udzielania zamówień, w tym pod­
wyższenie progów, powyżej których konieczne jest stosowanie ustawy 
(z 6 tys  na 14 tys  euro14), oraz zwiększenie jawności postępowania po­
przez wprowadzenie wymogu ujawniania nazw wykonawców i ocen 
złożonych przez nich ofert  Nowelizacja miała także na celu zmianę 
zasad arbitrażu poprzez powołanie Krajowej Izby Odwoławczej15 
Tryby udzielania zamówień publicznych unormowane w przepi­
sach Pzp stanowią narzędzie wydatkowania środków pochodzących 
z funduszy europejskich  Beneficjenci udzielający zamówień współfi­
nansowanych z tych funduszy zobligowani są do przestrzegania prze­
pisów Pzp, a także licznych aktów wykonawczych do tejże ustawy  
Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych zostały okreś­
lone w ustawie Pzp  Kształtują one system zamówień publicznych 
w Polsce, odzwierciedlają również reguły funkcjonowania wspólnego 
rynku 
Fundamentalną zasadą zamówień publicznych jest zasada uczciwej 
konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie 
publiczne wykonawców, określana również jako zasada sprawiedli­
wego traktowania oferentów16  Zasada równości jest jedną z podsta­
wowych prawa unijnego, expressis verbis wyrażona w art  18 ust  1 
dyrektywy klasycznej  Pozostałe zasady mają na celu zapewnienie jej 
realizacji  Zamawiający ma obowiązek jej przestrzegania na wszyst­
kich etapach postępowania  A zatem zarówno opisując przedmiot 
zamówienia, nie może poprzez zawarte w opisie sformułowania 
ograniczać kręgu wykonawców, jak również podczas określania wa­
runków udziału w postępowaniu, stawiać takich warunków, które 
eliminowałyby uczciwą konkurencję  Z zasady równego traktowania 
 14 W dniu 16 kwietnia 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 14 marca 2014 
r  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, 
Dz U  z 2014 r , poz  423, przewidująca podniesienie progu zastosowania procedur 
przewidzianych w Prawie zamówień publicznych dla wszystkich zamawiających 
z 14 tys  euro na 30 tys  euro 
 15 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r  o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, Dz U  z 2006 r , nr 79, poz  551 
 16 C  Bovis, EC Public Procurment: Case Law and Regulation  Oxford 2006  s  137 
i nast , za: A  Sołtysińska: Europejskie prawo zamówień publicznych  Kraków 2006, s  106 
i nast 
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wynika zakaz dyskryminacji ze względu na: status prawny, siedzibę, 
a także właściwości wykonawcy 
Kolejną zasadą kształtującą system zamówień publicznych, należą­
cą do jednych z najważniejszych, jest zasada jawności postępowania 
(art  8 Pzp)  Wyrażona jest ona poprzez szereg przepisów Pzp, począw­
szy od zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego planowanych zamówień 
– wstępne ogłoszenie o planowanych zamówieniach lub umowach 
ramowych, aż po udostępnienie zawartej umowy o udzielenie zamó­
wienia  W przypadku projektów współfinansowanych ze środków 
UE zasada ta ma szczególne znaczenie w związku z obowiązkiem 
promocji i informowania o przyznanym dofinansowaniu  Przejawia 
się ona również podczas czynności otwarcia ofert  W przypadku 
projektów współfinansowanych, poza odczytaniem elementów wyma­
ganych w przepisach Pzp, beneficjent zobowiązany jest poinformować 
o współfinansowaniu projektu, w ramach którego realizowane jest 
zamówienie  Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, 
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne 
– od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu – od dnia poinformowania o wynikach 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  Nie podlegają 
ujawnieniu informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone infor­
macje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  Zagadnienia dotyczące 
poufności elementów złożonej oferty należy oceniać w kontekście 
przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r  o zwalczaniu nieuczci­
wej konkurencji17  Informacje, które odczytywane są podczas otwarcia 
ofert, nie mogą zostać zakwalifikowane jako poufne  Zasada jawności, 
poza zapewnieniem przejrzystości procedur zamówieniowych, pełni 
również funkcję kontrolną – w tym przypadku to wykonawcy, doko­
nując wglądu do dokumentacji postępowania, sprawują kontrolę nad 
zamawiającym  Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie oni 
są pierwszymi kontrolującymi postępowanie o udzielenie zamówienia  
Zasady udostępniania protokołu postępowania zostały szczegółowo 
uregulowane w rozporządzeniu w sprawie protokołu18  Udostępnieniu 
podlegają również umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego 
 17 T j  Dz U  z 2003 r , nr 153, poz  1503 ze zm 
 18 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r  w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Dz U  z 2016 r , poz  1128 
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postępowania o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej19 
Realizacji zasady jawności i przejrzystości postępowania służy 
zasada pisemności20  Ustawa wymaga zachowania zwykłej formy 
pisemnej w rozumieniu art  78 kc  W kontekście nowelizacji z 2016 
roku21 nie sposób nie wspomnieć o zmianach w tym zakresie, będą­
cych bezpośrednim skutkiem implementacji dyrektyw  Ustawodawca 
polski wprowadził formę komunikacji elektronicznej w znowelizowa­
nej ustawie Pzp, dodając do niej rozdział 2a zatytułowany Komunikacja 
zamawiającego z wykonawcami, obejmujący swoim zakresem art  10a–10g 
ustawy  Zgodnie z art  10a  ust  1 Pzp w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, 
w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu, 
o którym mowa w art  25a ust  2 (jednolity elektroniczny dokument 
zamówienia), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektro­
nicznej  Tym samym mocą nowelizacji w polskim porządku prawnym 
dokonana została istotna zmiana w zakresie formy prowadzenia po­
stępowania w sprawach zamówień publicznych  Regułą stać się ma 
komunikacja elektroniczna, którą obowiązkowo stosować będą mieli 
zamawiający od dnia jej wejścia w życie w 2018 roku22 
Obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim również 
jest jedną z zasad zamówień publicznych  Oznacza zobowiązanie wy­
konawców do przedstawiania wszelkich dokumentów w tym języku  
Od zasady tej istnieje jednak wyjątek – zamawiający może wyrazić 
zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postę­
powaniu o udzielenie zamówienia oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych 
w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie 
 19 Ustawa z dnia 6 września 2001 r  o dostępie do informacji publicznej, t j  Dz U  
z 2015 r , poz  2058 ze zm 
 20 Art  9 ust  1 Pzp 
 21 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r  o zmianie ustawy – Prawo zamówień pub­
licznych oraz niektórych innych ustaw, Dz U  z 2016 r , poz  1020 
 22 Przepisy ustawy w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji za­
mawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicz­
nej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonych przez:
– centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 roku;
–  innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 
roku 
Przepis art  10a Pzp w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od 
dnia 18 kwietnia 2018 roku 
26 Rozdział 1  Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych…
jest udzielane  Może on również, jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności 
prowadzić dialog, dodatkowo również w jednym z języków powszech­
nie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w któ­
rym zamówienie jest udzielane23 
W kontekście udzielania zamówień publicznych współfinanso­
wanych ze środków funduszy strukturalnych omawiana zasada jest 
niezwykle restrykcyjna  Wytyczne horyzontalne i programowe wielo­
krotnie posługują się pojęciem „udokumentować”  Słuszne wydaje się 
interpretowanie tego sformułowania jako przedstawienie dokumentów 
w formie pisemnej  I tak też w praktyce zdecydowanie interpretowane 
jest to sformułowanie przez kontrolujących  Beneficjent powinien udo­
kumentować sposób oszacowania wartości zamówienia oraz zarchi­
wizować „stosowne” dokumenty  Konieczne jest przedstawienie kon­
trolującym, w formie pisemnej lub elektronicznej, informacji na temat 
tego, w jaki sposób dokonano rozeznania rynku, np : treść przesłanych 
do wykonawców e­mali, kserokopie przesłanych zapytań itp  Jeśli za­
mawiający nie dysponuje takimi dokumentami, pomocna może okazać 
się notatka służbowa z podpisem pracownika dokonującego rozezna­
nia rynku lub wydruki ze stron internetowych  Ważne jest jednak, 
żeby były to dokumenty dedykowane konkretnemu postępowaniu, 
z dokładną datą  Pamiętając regulacje ustawy Pzp w zakresie terminu 
oszacowania przedmiotu zamówienia, udokumentowanie daty jest 
niezwykle istotne24  Na etapie realizacji umowy o udzielenie zamó­
wienia publicznego beneficjent winien, chcąc sprostać wymaganiom 
wytycznych, dokonać weryfikacji, czy wszystkie dostarczone pozycje 
dokładnie odpowiadają pozycjom oferowanym przez wykonawcę; 
w tym celu konieczne jest sporządzenie tzw  listy sprawdzającej25  Nie 
należy utożsamiać listy sprawdzającej z protokołem odbioru, który 
w świetle postanowień wytycznych ma na celu jedynie potwierdzenie, 
że zamówienie zostało zrealizowane w sposób poprawny  Konkludu­
 23 Art  9 ust  4 Pzp 
 24 Zgodnie z treścią art  35 ust  1 Pzp „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje 
się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześ­
niej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane” 
 25 Załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego finansowanych ze środków EFS do Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Warszawa, 15 grud­
nia 2011 r 
271 2  Zasady udzielania zamówień publicznych…
jąc, niezwykły formalizm jest również jedną z cech charakterystycz­
nych dla realizacji zamówień współfinansowanych 
Kolejną zasadą udzielania zamówień publicznych, wynikającą 
z dyrektywy klasycznej, jest zasada prymatu trybów podstawowych  
Zgodnie z dyspozycją art  26 ust  2 dyrektywy klasycznej Wybór pro-
cedury „Państwa członkowskie zapewniają, by Instytucje Zamawiające 
mogły stosować procedurę otwartą lub procedurę ograniczoną zgod­
nie z przepisami niniejszej dyrektywy”  Wyrazem tego zobowiązania 
państwa członkowskiego do wdrożenia dyrektywy do ustawodawstwa 
krajowego jest art  10 ust  1 Pzp, który definiuje podstawowe tryby 
przetargowe: przetarg nieograniczony (art  39–46 Pzp) oraz przetarg 
ograniczony (art  47–53 Pzp)  Zdaniem J  Pieróga zasada ta jest od­
zwierciedleniem istoty zamówień publicznych26 
Przetarg nieograniczony to tryb, w którym wszyscy zaintereso­
wani wykonawcy w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie mogą 
składać oferty  Zapewnia on zatem realizację szeroko pojętej konkuren­
cyjności  W odróżnieniu od procedury nieograniczonej przetarg ogra­
niczony charakteryzuje się dwoma etapami: w pierwszym wykonawcy 
wnioskują o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zainicjowa­
nym również publicznym ogłoszeniem, w drugim składane są oferty, 
jednak tylko przez wykonawców, którzy zostali do tego zaproszeni  
Procedura przetargu ograniczonego i nieograniczonego nie wymaga 
spełniania żadnych przesłanek 
Nie bez znaczenia dla rozważań na temat zasad udzielania za­
mówień publicznych pozostają regulacje traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej27  Traktat nie reguluje odrębnie tematu zamówień 
publicznych, wprowadza jednak zasady wspólnego rynku, obowią­
zujące wszystkie kraje członkowskie28  Istotą Unii Europejskiej jest 
zapewnienie wspólnego rynku gospodarczego oraz zagwarantowanie 
realizacji zasad: swobodnego przepływu towarów, świadczenia usług, 
zakładania przedsiębiorstw, przepływu kapitału, a także zasady nie­
dyskryminacji i równego traktowania, które mają zapewnić realizację 
tego celu29  Co do zasady wprowadzona w 2004 roku ustawa Pzp 
 26 J  Pieróg: Prawo zamówień publicznych. Komentarz  Wyd  9  Warszawa 2009, 
s  66 
 27 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 9 maja 2008 r , Dz Urz  
UE, c115/49 
 28 A  Sołtysińska: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej  Zakamycze 2004, 
s  145 
 29 Zob  J  Barcik, A  Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Trak-
tatu z Lizbony  Warszawa 2008, s  273–279 
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i kolejne jej nowelizacje30 miały implementować dyrektywy; proces 
ten jednak nie doprowadził do pełnej harmonizacji prawa krajowego, 
a tym samym pojawiły się rozbieżności  Jako rozwiązanie tymcza­
sowe tego problemu wprowadzono zalecenia, a także dokumenty 
programowe dotyczące interpretacji przepisów prawa zamówień pub­
licznych  Wszystkie przedstawione regulacje tworzą źródła dodatko­
wych obowiązków beneficjentów udzielających zamówień  W związ­
ku z powyższym bardzo wyraźnie kształtuje się odmienność procedur 
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków 
unijnych  W przypadku tych, które finansowane są z funduszy kra­
jowych, zamawiający ograniczają się do stosowania Pzp i przepisów 
wykonawczych  W przypadku zamówień nieobjętych dyrektywami 
z całą pewnością znajdą zastosowanie przepisy Komunikatu Wyjaśnia­
jącego Komisji nr 2006/C 179/0231  Pomimo iż komunikat ten nie należy 
do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, ocena zapewnienia 
jawności procedur udzielania zamówień powinna być dokonywana 
przez pryzmat zasad i norm w nim zawartych  Celem opracowania 
komunikatu było określenie jasnych i przejrzystych zasad udzielania 
zamówień, otwartych i konkurencyjnych dla wykonawców  Komuni­
kat szczegółowo określa zasady udzielania zamówień, które nie są lub 
które są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień  
Przedstawione zasady z całą pewnością będą miały zastosowanie 
w przypadku zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych 
Zasady udzielania zamówień określone w Komunikacie Wyjaśnia­
jącym Komisji to:
 30 Zwłaszcza zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 5 listopada 2009 r  o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w spra­
wach cywilnych, Dz U  z 2009 r , nr 206, poz  1591 oraz Ustawą z dnia 2 grudnia 
2009 r  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw, Dz U  z 2009 r , nr 223, poz  1778, które gruntownie zmieniały system zamó­
wień publicznych w Polsce  Wprowadzone zmiany miały dostosować obowiązujące 
przepisy do prawa unijnego  Zniesiono instytucję protestu, przy jednoczesnym 
utrzymaniu prawa do złożenia odwołania do KIO, wprowadzono nowe definicje 
usług oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Wprowadzono 
klauzulę standstill, przewidzianą w przepisach unijnych, wyznaczającą minimalne 
terminy, których upływ umożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia pub­
licznego  Wprowadzenie w 2014 roku nowych dyrektyw miało bezpośredni wpływ 
na nowelizację w 2016 roku, Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r  o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz U  z 2016 r , poz  
1020 
 31 Komunikat wyjaśniający Komisji nr 2006/C 179/02 dotyczący prawa wspól­
notowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są 
jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych 
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 – zasada jawności;
 – zasada niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia;
 – zasada równego dostępu podmiotów gospodarczych ze wszystkich 
państw członkowskich;
 – zasada wzajemnego uznawania dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje;
 – zasada odpowiednich terminów umożliwiających udział w ogłoszo­
nym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego32 
Beneficjent, który udziela zamówień publicznych ze środków unij­
nych, musi się liczyć z koniecznością przestrzegania szeregu wymogów 
dodatkowych, wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie, 
która odsyła nie tylko do przepisów prawa krajowego i unijnego, ale 
także do wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
poszczególnych programów 
Podpisując umowę o dofinansowanie projektu, beneficjent zobo­
wiązuje się do realizacji projektu zgodnie z jej zasadami, jak również 
do respektowania właściwych przepisów prawa  Dokonując wydatków 
w ramach realizowanego projektu, zobligowany jest on do przestrze­
gania przepisów prawa zamówień publicznych, a tym samym do 
poddania się kontroli w zakresie udzielonych zamówień  Obowiązki 
wynikające z aktów prawa pochodnego są jednolite niezależnie od 
źródła finansowania, największe różnice zidentyfikować można jed­
nak, analizując regulacje wytycznych programowych  Określają one 
specyficzne zasady przeprowadzania postępowań o udzielenie zamó­
wienia publicznego, wprowadzają również zaostrzony reżim w przy­
padku zamówień, do których z uwagi na wartość przepisów Pzp nie 
stosuje się33  Podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zamawiający niejednokrotnie napotykają na 
trudności interpretacyjne  Ponieważ każde postępowanie współfinan­
sowane ze środków unijnych podlega szczegółowej kontroli, ważne, 
by na etapie procedowania rozwiać wszystkie wątpliwości tak, by 
procedura o udzielenie zamówienia była w pełni zgodna nie tylko 
z obowiązującym stanem prawnym, ale również z zawartą umową 
o dofinansowanie i innymi aktami prawa, do których odsyła umowa  
Dla dalszych rozważań niezwykle istotne jest umiejscowienie tych ak­
tów nie tylko w systemie prawa krajowego, ale także prawa unijnego 
 32 Zob  A  Piwowarczyk: Skutki nieprawidłowości w „małych” zamówieniach w ra-
mach funduszy strukturalnych  „Kontrola Państwowa” 2012, nr 2, s  110–111 
 33 Art  4 pkt 8 ustawy Pzp 
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1 3   Specyfika zamówień publicznych 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych
Zamawiający udzielający zamówień współfinansowanych ze środ­
ków unijnych, muszą spełnić dodatkowe, bardzo liczne wymagania 
wytycznych programowych oraz umów o dofinansowanie; wymogi 
te bardzo często nie są jednoznacznie określone lub zmieniają się 
w trakcie realizacji projektu, a także różnią się w ramach poszcze­
gólnych programów operacyjnych  Specyficzne wymagania stawiane 
beneficjentom funduszy strukturalnych znacznie wydłużają procedu­
ry udzielania zamówień publicznych i są jedną z głównych przyczyn 
uchybień i nieprawidłowości identyfikowanych w procesie udzielania 
zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych  Niejasne 
postanowienia obowiązujące beneficjentów stwarzają zagrożenie nie­
równego ich traktowania, w zależności od interpretacji przyjętej przez 
organ kontrolujący (np  zagadnienie dotyczące ograniczenia udziału 
podwykonawców w realizacji zamówienia), a także niosą spore ryzy­
ko wystąpienia nieprawidłowości, które mają bezpośredni wpływ na 
wysokość absorpcji środków unijnych  Szczególne zasady dotyczące 
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy 
unijnych różnią się w zależności od źródła ich finansowania  Bardzo 
często wymogi te budzą wątpliwości czy wręcz kontrowersje, jak 
np  w przypadku konieczności zamieszczania na stronach interneto­
wych beneficjenta informacji o wszczynanym postępowaniu w trybie 
z wolnej ręki, zapytaniu o cenę czy też negocjacjach bez ogłoszenia  
Wymóg przekazywania projektu ogłoszenia o zamówieniu, projektu 
przyszłej umowy i wreszcie projektów aneksów umowy do Instytucji 
Zarządzającej, a potem oczekiwanie na ich zaopiniowanie, dodatkowo 
wydłuża procedurę udzielenia zamówienia  W przypadku wykonywa­
nia projektów współfinansowanych ze środków funduszy struktural­
nych czas ma szczególne znaczenie, ze względu na fakt, że realizacja 
projektu rozpoczyna się bardzo często przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie  W momencie zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu zwykle okazuje się, że okres jego realizacji nie jest równoległy 
z procedurami zamówień publicznych, które bezwzględnie uzależnio­
ne są od sztywnych terminów  Oczywiście przepisy Pzp zezwalają na 
tzw  warunkowe ogłoszenie postępowania, jednak z zastrzeżeniem34, 
że w przypadku nie otrzymania dofinansowania, zostanie ono unie­
ważnione, lecz niewielu beneficjentów decyduje się na taki krok  
 34 Art  93 ust  1a Pzp 
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Z jednej strony istnieje konieczność opiniowania dokumentów przez 
Instytucję Zarządzającą, jednak opinia ta nie zapewnia, że wydatko­
wane w ramach zamówienia środki zostaną uznane za kwalifikowane  
Instytucja Zarządzająca opiniuje bowiem jedynie zgodność realizacji 
projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie  Cały szereg do­
datkowych wymagań, które komplikują i wydłużają procedurę, nie 
wynika jednak z przepisów Pzp ani nawet z aktów prawa unijnego, 
tylko właśnie z zawartej umowy o dofinansowanie projektu  Wszyst­
kie dodatkowe obowiązki, jak również reperkusje w przypadku ich 
niedopełnienia, kształtują specyficzną strukturę udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych 
Zagadnieniem najbardziej problematycznym jest jednak kwestia 
nieprawidłowości identyfikowanych w procesie udzielania zamówień, 
a także związane z nimi korekty finansowe  W przypadku naruszenia 
procedur udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze 
środków unijnych, beneficjenci ponoszą reperkusje w postaci korekty 
finansowej, co w efekcie obniża poziom dofinansowania projektu  Ko­
rekty finansowe podkreślają specyficzny charakter zamówień współ­
finansowanych z funduszy strukturalnych i nierozerwalnie związane 
są z poziomem absorpcji środków unijnych 
Zamówienia publiczne finansowane ze środków UE cechuje nie­
zwykły wprost formalizm na każdym etapie postępowania  Należy 
zadać pytanie, od czego powinien zacząć beneficjent  Pierwszym 
krokiem zdecydowanie winno być bardzo skrupulatne przeanalizo­
wanie postanowień umowy o dofinansowanie projektu, kolejnym 
zaś, zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi wytycznymi doty­
czącymi kwalifikowania środków w ramach realizowanego progra­
mu operacyjnego  Te dwa dokumenty będą kluczowe dla dalszego 
procedowania  Niezbędne jest również poznanie dokładnej nazwy 
projektu, jego oznakowania i kolorystyki, bowiem uchybienie w tym 
zakresie stanowi naruszenie przepisów dotyczących promocji pro­
jektu – dokumentacja o udzielenie zamówienia publicznego stano­
wi nierozłączny element projektu, zatem właściwe jej oznakowanie 
jest koniecznością  Wymóg ten nie został wprost sformułowany ani 
w umowach o dofinansowanie, ani w wytycznych programowych, 
co oznacza, że beneficjent nie doszuka się postanowienia wskazują­
cego, że specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także inne 
dokumenty należy oznakować  Stanowiska organów kontrolnych nie 
pozostawiają jednak wątpliwości co do interpretacji przepisów zwią­
zanych z promocją projektów UE  Beneficjent, podpisując umowę 
o dofinansowanie, zobowiązuje się do informowania o przyznanej 
pomocy, dotacji oraz do stosowania odpowiednich przepisów w tym 
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zakresie  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje 
wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów współfinanso­
wanych ze środków UE w celu zapewnienia koordynacji i monitoro­
wania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności35  Z punktu widzenia zamówień 
publicznych niezwykle istotne jest, by przygotowana dokumentacja 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniała te 
wymagania  Nie wystarczy umieszczenie jedynie informacji o dofi­
nansowaniu ze środków UE, ważne by cała dokumentacja, a zatem 
ogłoszenie, SIWZ, a także korespondencja pomiędzy beneficjentem 
a wykonawcami zawierała nie tylko emblematy Unii Europejskiej, 
ale również elementy charakterystyczne dla realizowanego projektu, 
jeżeli takie wskazanie wynika z umowy o dofinansowanie lub z wy­
tycznych programowych36  Warto podkreślić, że i w tym przypadku 
nie może być mowy o jakichś standardach, oczywiście poza logo 
UE  W zależności od realizowanego programu, a potem projektu, 
beneficjent winien dopilnować, by już w momencie ogłaszania po­
stępowania właściwie oznakować dokumentację  Warto wspomnieć, 
iż niedopełnienie obowiązków przez beneficjentów w zakresie infor­
macji i promocji może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków 
lub koniecznością zwrotu dotacji  Podkreślenia wymaga również fakt, 
że w przypadku, gdy realizowane postępowanie o udzielenie za­
mówienia publicznego finansowane jest także ze środków własnych 
zamawiającego, istotne jest, aby wskazać, która część ogłoszonego 
postępowania została dofinansowana ze środków unijnych 
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków obligują benefi­
cjenta przed podjęciem działań zmierzających do udzielenia zamó­
wienia publicznego do określenia planu tych działań; bynajmniej nie 
chodzi tu jedynie o regulamin udzielania zamówień publicznych, ale 
o zaplanowanie całego procesu, z uwzględnieniem terminów realizacji, 
działań i stanowisk odpowiedzialnych za ich wykonanie 
 35 Podstawą prawną wydania wytycznych jest art  35 ust  3 Ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t j  Dz U  z 2014 r , poz  
1649 ze zm  Podstawowe zasady dotyczące promocji i informacji zawarte są w Roz­
porządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz­
nego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
 36 Na przykład hasło programu: „Twój pomysł, europejskie pieniądze” – Wy­
tyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013  Lublin, wrze­
sień 2011 
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Niezależnie od źródła finansowania zamawiający czy też bene­
ficjent37, przygotowując się do udzielenia zamówienia publicznego, 
zobligowany jest do oszacowania przedmiotu zamówienia  Czynność 
ta jest niezwykle istotna, pozwala ustalić, czy mamy obowiązek stoso­
wania przepisów Pzp, czyli czy przedmiotowe zamówienie przekracza 
próg określony w art  11 ust  8 Pzp, oraz w jakiej procedurze będziemy 
procedować – uproszczonej czy zaostrzonej – gdy ww  próg jest prze­
kroczony  Sposób ustalenia wartości zamówienia określa art  32 Pzp  
Zamawiający winien dołożyć należytej staranności, szacując przedmiot 
zamówienia, czyli określając całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
wykonawcy  Słusznym wydaje się interpretowanie pojęcia należytej 
staranności w świetle przepisów Kodeksu cywilnego38  O ile w przy­
padku robót budowlanych nie ma zazwyczaj wątpliwości, to w za­
kresie dostaw i usług występują one bardzo często  Warto podkreś lić, 
że z chwilą uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych 
otrzymane środki stają się częścią budżetu beneficjenta i tak też należy 
je traktować  Udzielając zamówień publicznych w ramach dofinanso­
wanego projektu, beneficjent winien wyodrębnić zamówienia, których 
wartość można określić dla całego okresu realizacji projektu oraz te, 
które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępo­
wania  W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość 
winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub 
robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie 
realizacji projektu  Jeśli z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia 
konieczne będzie podzielenie go na kilka postępowań, suma wartości 
poszczególnych części będzie stanowiła łączną wartość zamówienia39  
Właśnie te zagadnienia związane z oszacowaniem zamówień współ­
finansowanych budzą najwięcej wątpliwości  To specyfika i charakter 
projektu winny zadecydować o tym, jakimi zasadami będzie kierował 
się beneficjent  W przypadku zamówień, których zakres nie może być 
określony dla całego okresu realizacji projektu, należy stosować zasa­
dę sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego 
szacowania ich wartości  W doktrynie kontrowersje budzi również 
zagadnienie związane z tym, jak zakwalifikować dane zamówienie – 
jako samodzielne czy stanowiące część projektu, czy sumować je z za­
mówieniami tożsamymi beneficjenta, które są finansowane z innych 
źródeł, i wreszcie – czy sumować je z innymi projektami  Istotne jest to, 
że dokonując oszacowania przedmiotu zamówienia, należy zsumować 
 37 Pojęcia te zostały rozróżnione ze względu na źródło wydatkowanych środ­
ków 
 38 Art  355 § 1 i 2 kc 
 39 Art  32 ust  4 Pzp 
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je z innymi tożsamymi zamówieniami udzielanymi przez zamawiają­
cego w tym samym okresie  Nie ma żadnych podstaw prawnych, by 
zamówień projektowych nie sumować z pozostałymi zamówieniami 
realizowanymi przez beneficjenta  Przyjmując założenie, że każdy 
projekt to osobne dofinansowanie, rozróżniając zamówienia finanso­
wane ze środków własnych i te dofinansowane, beneficjent spotka 
się niewątpliwie z zarzutem podzielenia zamówienia40  Podstawowa 
zasada obowiązująca przy oszacowaniu przedmiotu zamówienia to 
sumowanie według tożsamości przedmiotu zamówienia  Przykłado­
wo: jeśli niezależnie od realizowanego projektu beneficjenci otrzymują 
środki, np  na zakup sprzętu komputerowego, a dodatkowo każdego 
roku kupują na potrzeby jednostki sprzęt o wartości przekraczającej 
próg określony w art  11 ust  8 Pzp, jest to jeden przedmiot zamówie­
nia i w przypadku, kiedy kwota dofinansowania przekroczy progi 
określone w art  11 ust  8, zamówienie takie winno być realizowane 
w zaostrzonej procedurze  Oczywiście zamawiający ma możliwość 
ogłoszenia jednego postępowania z podziałem na części w zależności 
od źródła finansowania, taki wybór może być uzasadniony wymo­
gami odrębnego fakturowania  Bywa bowiem, że, zgodnie z podpi­
saną umową o dofinansowanie, obligatoryjna jest osobna faktura dla 
zamówienia finansowanego ze środków funduszy strukturalnych; 
bynajmniej wymogu takiego nie należy interpretować jako podstawy 
do wyodrębnienia zamówienia  Prawidłowe będzie również ogłosze­
nie kilku postępowań, ale z zastosowaniem zasad, które obowiązują 
cały przedmiot zamówienia  Ważna jest także specyfika przedmiotu 
zamówienia, warunkująca możliwość określenia jego wartości w skali 
całego realizowanego projektu, dlatego istotne jest przeanalizowanie 
wszystkich zakupów i przedsięwzięć dokonywanych w jego ramach 
W przypadku środków z funduszy strukturalnych podczas szaco­
wania przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić wymogi 
wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszcze­
gólnych programów operacyjnych  O ile przy dostawach i usługach 
finansowych ze środków własnych wystarczy rozeznanie rynku, 
zweryfikowanie cen na podstawie informacji od kilku wykonawców, 
o tyle beneficjenci muszą dokonać dodatkowych czynności, w bardzo 
sformalizowanej formie  Beneficjent winien zebrać wszystkie dane 
w tabeli, a także udokumentować każdą z czynności, w celu udowod­
nienia stanu faktycznego  Wymogi te są interpretowane w niezwykle 
sformalizowany sposób  Dokumenty potwierdzające dane rynkowe 
muszą mieć formę pisemną z podpisem wykonawcy, do którego 
 40 Art  32 ust  2 Pzp 
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zwracał się beneficjent; również fakt przesłania zapytania do poszcze­
gólnych wykonawców winien zostać udokumentowany  Konsekwencją 
nieprawidłowych założeń przyjętych podczas szacowania przedmiotu 
zamówienia mogą być uchybienia nie tylko w jednym prowadzonym 
postępowaniu, ale również w kolejnych postępowaniach, prowadzo­
nych w celu udzielenia zamówienia publicznego  Tym samym benefi­
cjent może narazić się na zarzut dzielenia zamówienia w celu obejścia 
ustawy, co przy korzystaniu ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych pociąga dalsze dotkliwe konsekwencje41  Zagadnienia 
związane z oszacowaniem przedmiotu zamówienia to nie jedyne 
szczególne rozwiązania, jakie spotykamy w przypadku zamówień 
współfinansowanych 
Obligatoryjne powołanie komisji uzależnione jest od wartości 
prowadzonego postępowania, jednak w ramach postępowań pro­
jektowych powołanie komisji jest zasadą, niezależnie od wartości 
przedmiotu zamówienia  Zdarza się, że postanowienia samej umowy 
o dofinansowanie obligują beneficjenta do powołania w skład komi­
sji przedstawiciela IZ, jak również powiadamiania powołanych osób 
o posiedzeniach komisji w ściśle określonym terminie, a uchybienie 
temu terminowi interpretowane jest jako naruszenie postanowień 
umowy o dofinansowanie 
Także w kwestii ogłoszenia wytyczne mogą wprowadzać dodatko­
we wymagania, np  obowiązek opublikowania ogłoszenia w przypad­
ku trybu niekonkurencyjnego, kiedy przepisy Pzp nie wprowadzają 
takiego wymogu 
Szczególne wymagania będą dotyczyć również obowiązku prze­
chowywania dokumentacji związanej z procedurą udzielania zamó­
wień publicznych  Niestety, ponieważ wymogi w tym zakresie nie 
zostały określone precyzyjnie, bywa, że obowiązek ten jest bagatelizo­
wany przez beneficjentów  W okresie finansowym 2007–2013, w przy­
padku Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent powinien 
zachować dokumentację z przeprowadzonych w ramach projektu po­
stępowań do 31 grudnia 2020 roku, wynika to z postanowień umów 
o dofinansowanie42  Najczęściej wymogi odnośnie przechowywania 
 41 Zob  M  Lamch­Rejowska, G  Karwatowicz: Szacowanie wartości zamówienia 
publicznego  „Kontrola Państwowa” 2010, nr 2, s  49–59 
 42 „Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r  w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust  5, oraz do informowania Instytucji 
Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumen­
tów związanych z realizowanym Projektem”  – Wzór umowy o dofinansowanie 
projektu – Poddziałanie 2 1 2 PO KL, umowy zawarte po 31 12 2010 roku 
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dokumentacji projektu znajdują się w paragrafach umowy dotyczących 
monitoringu, kontroli i audytu, co mylące, nie znajdziemy ich pośród 
regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych  Wydaje się, 
iż nie tylko samo usytuowanie tych obowiązków w treści umowy, 
ale również brak wyraźnego zastrzeżenia odnośnie procedur Pzp 
budzi wątpliwości interpretacyjne  Zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami43 protokół wraz z załącznikami winien być prze­
chowywany przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania 
umowy  Ponieważ w umowie o dofinansowanie nie sprecyzowano 
jednoznacznie, iż dokumentacja związana z realizacją projektu doty­
czy także tej, z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamó­
wienia, zwłaszcza w pierwszym okresie finansowym, bardzo często 
beneficjenci, kierując się wyłącznie przepisami Pzp, zapominali o tym 
obowiązku, przekazując dokumentację postępowania do zniszczenia 
po upływie 4­letniego okresu  Warto wspomnieć, że termin przecho­
wywania dokumentacji projektowej, również „zamówieniowej”, nie 
jest jednolity dla wszystkich programów operacyjnych  W przypadku 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynika on również 
z zawartych umów o dofinansowanie projektu i jest określany jako 
3­letni okres od daty zamknięcia programu operacyjnego 
Jedna ze 120 zmian przedstawionych przez Komisję Europejską 
dotyczy okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  Beneficjenci 
funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014–2020 zobowiązani są 
przechowywać dokumenty dotyczące projektów finansowanych ze 
środków UE maksymalnie przez okres 3 lat  Szczegółowe postanowie­
nia dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
projektu zawiera umowa o dofinansowanie projektu44 
Obowiązek upublicznienia informacji o wszczęciu postępowania45 
w przypadku, kiedy przepisy Pzp tego nie wymagają, opiniowanie 
 43 Art  97 ust  1 Pzp 
 44 Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizacją projektu przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po 
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonego projektu (wzór umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020) 
 45 W perspektywie 2007–2013 wymóg ten wynikał z załącznika nr 1: Zasady 
dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych 
ze środków EFS do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  W perspektywie 2014–2020 konieczność 
publikowania tzw  informacji o zamówieniu publicznym przed formalnym wszczę­
371 4  Źródła prawa zamówień publicznych…
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez IZ, obowiązek 
archiwizowania dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówie­
nia przez okres znacznie dłuższy niż wskazany w Pzp to tylko kilka 
z wielu wymagań, które determinują specyficzny charakter zamówień 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych 
Wymagania szczególne, do których spełniania zobowiązany jest 
beneficjent, wynikają z umowy o dofinansowanie, wytycznych pro­
gramowych, zaleceń dotyczących zasad udzielania zamówień pub­
licznych  Liczne wątpliwości związane właśnie z tymi wymogami 
odmiennymi lub zupełnie nowymi od tych stosowanych w przypadku 
„zwykłych” zamówień są przyczyną nieprawidłowości i uchybień 
w procedurze  Konsekwencje naruszenia wymogów w tym zakresie 
są niezwykle dotkliwe dla beneficjenta, co w efekcie zmniejszać może 
wysokość dofinansowania  Nie tylko sama procedura wydatkowania 
środków jest odmienna, również proces kontroli wygląda zupełnie 
inaczej, aniżeli w przypadku zamówień finansowanych ze środków 
krajowych  Znacznie szerszy zakres kontroli procesu udzielania za­
mówień publicznych, ale także ilość organów uprawnionych do ich 
przeprowadzania, odróżniają te procedury od zamówień finansowa­
nych ze środków własnych  Również w zakresie odpowiedzialności 
beneficjentów i konsekwencji nieprawidłowości możemy mówić o spe­
cyficznych uwarunkowaniach  Najważniejszą jednak i najbardziej do­
tkliwą „karą” dla beneficjentów jest uznanie poniesionych wydatków 
za niekwalifikowane 
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w kontekście aktów prawa unijnego
Reżim aktów prawnych, do których stosowania zobowiązano be­
neficjenta środków unijnych w procesie udzielania zamówień publicz­
nych, jest niezwykle istotny dla dalszych rozważań  Warto przeana­
ciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art  62 ust  1 
pkt 3 Pzp, z wolnej ręki na podstawie art  67 ust  1 pkt 1 lit  a lub b oraz ust  1 
pkt 1a, a także w trybie zapytania o cenę na stronach internetowych i w siedzibie 
beneficjenta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków finan­
sowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014–2020 (zob  rozdział 6 sekcja 6 5 2 ) 
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lizować usytuowanie tego rodzaju aktów w obowiązującym systemie 
prawnym 
Podstawowym aktem normatywnym regulującym procedury 
udzielania zamówień publicznych jest niewątpliwie ustawa Prawo za­
mówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi  Ustawa ta imple­
mentowała do polskiego ustawodawstwa dyrektywy Unii Europejskiej, 
w szczególności tzw  dyrektywę klasyczną46  Unormowania kwestii za­
mówień publicznych nierozerwalnie związane są z procesem integra­
cji europejskiej  Nie sposób w rozważaniach o usytuowaniu regulacji 
w zakresie zamówień publicznych nie wspomnieć o acquise commu-
nautaire, na które składają się prawo pierwotne (statutowe), tworzone 
przez umowy międzynarodowe, przede wszystkim traktaty założyciel­
skie47, oraz prawo pochodne, ale także orzecznictwo sądowe, zwyczaje 
i wspólne wartości europejskie  Podstawowym aktem prawa pierwot­
nego Unii Europejskiej jest traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
który stanowi część dorobku prawnego Unii od 2009 roku, kiedy to 
zaczął obowiązywać traktat z Lizbony48  Prawo pierwotne Unii Euro­
pejskiej nie zawiera postanowień regulujących wprost tematykę zamó­
wień publicznych, ustanawia jednak fundamentalne zasady odnoszące 
się do rynku zamówień publicznych:
 – zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową;
 – zasadę swobodnego przepływu towarów oraz zakaz ograniczeń 
ilościowych w wywozie i przewozie;
 – zasadę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i świad­
czenia usług 
Dla procesu udzielania zamówień publicznych będą miały szcze­
gólne znaczenie akty prawa wtórnego  Takimi aktami są rozporzą­
dzenia, zbliżone do ustaw polskiego porządku prawnego, które mają 
charakter wiążący i obowiązują bezpośrednio, to znaczy, że nie jest 
wymagana dodatkowo transpozycja do krajowego porządku praw­
nego  W kontekście rozważań związanych z problematyką funduszy 
strukturalnych najważniejsze znaczenie będą miały:
 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r  ustanawiającego wspólne przepisy dotyczą­
 46 Zob  R  Blicharz, E  Przeszło: Podstawy i znaczenie międzynarodowego prawa 
zamówień publicznych  „Kontrola Państwowa” 2010, nr 3, s  51–71; E  Przeszło: Prawo 
zamówień publicznych  W: Prawo gospodarcze publiczne  Red  A  Powałowski  Warszawa 
2012, s  380–382 
 47 Zob  J  Barcik, A  Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej…, s  131 
 48 Wcześniej funkcjonował pod nazwą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą (od 1958 do 1993 roku) oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
(od 1993 do 2009 roku) 
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ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Fun­
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Euro­
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające­
go przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200649, zwane „roz­
porządzeniem ogólnym”;
 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r  w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchy­
lenia rozporządzenia (WE) nr 1080/200650, zwane „rozporządzeniem 
EFRR”;
 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r  w sprawie Funduszu Spójności i uchylają­
cym rozporządzenie (WE) nr 1084/200651, zwane „rozporządzeniem 
FS”;
 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 
z dnia 7 grudnia 2013 r  w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/200652, 
zwane „rozporządzeniem EFS”53 
Do aktów prawa wtórnego zaliczamy również dyrektywy  Z per­
spektywy zamówień publicznych z całą pewnością kluczowymi są 
dyrektywy: klasyczna i sektorowa  W kontekście zamówień publicz­
 49 Dz Urz  UE  L 347 z 20 grudnia 2013, s  320 ze zm 
 50 Dz Urz  UE  L 347 z 20 grudnia 2013, s  289 
 51 Dz Urz  UE  L 347 z 20 grudnia 2013, s  281 
 52 Dz Urz  UE  L 347 z 20 grudnia 2013, s  470 
 53 W poprzednich perspektywach finansowych:
–  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r  ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu­
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozpo­
rządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz U  L 210 z 31 lipca 2006 r 
–  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r  ustanawia­
jące szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno­
ści oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; rozporządzenie (WE) 
nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r  w sprawie Eu­
ropejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, 
Dz Urz  UE  L 371 z 27 grudnia 2006 r 
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nych w Polsce najwięcej wątpliwości budzi bezpośrednia skuteczność 
przepisów dyrektyw  Dyrektywy wiążą wyłącznie te państwa człon­
kowskie, do których są skierowane  Nie są adresatami dyrektyw inne 
podmioty prawa  Przepisy dyrektyw nie są bezpośrednio stosowane  
Zgodnie z treścią art  288 akapit trzeci TFUE, dyrektywa wiąże co do 
określonego celu, jednak to organy krajowe określają formę i środki jej 
realizacji54  Określenie celu, który ma zostać osiągnięty, powinno się 
odbyć poprzez dokonanie wykładni przepisów dyrektywy i jej pre­
ambuły; normy dyrektywy powinny stać się wiążące „w państwach 
członkowskich”, nie „dla państw członkowskich”, ponieważ dyrektywa 
jest aktem, który musi zostać implementowany przez te państwa55  Be­
neficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do sto­
sowania zarówno norm prawa krajowego, jak też europejskiego i, jak 
pokazuje praktyka, brak prawidłowej implementacji nie łagodzi tego 
zobowiązania  Z orzecznictwa TS jednoznacznie wynika, że jeśli tylko 
dyrektywy są bezwarunkowe i dokładne, jednostki mogą powoływać 
się przeciwko państwu na ich przepisy przed sądem krajowym, w sy­
tuacji gdy, pomimo wyznaczonego terminu, nie zostały one implemen­
towane56  I trzeba przyznać, że fakt, iż beneficjent zastosował przepisy 
prawa krajowego, które nie implementowało całościowo dyrektywy 
zamówieniowej, nie pozwala uniknąć negatywnych reperkusji  Zda­
niem P  Craig i G  de Burca57 orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
zmierza w tym kierunku, aby stosować przepisy dyrektyw pomimo 
braku ich bezpośredniej skuteczności 
Zasady dotyczące procedury zamówień publicznych wynikają nie 
tylko z dyrektyw zaliczanych do aktów prawa pochodnego, ale rów­
nież z innych aktów określonych w art  288 TFUE  Szczególną wagę 
dla przepisów prawa zamówień publicznych będą miały opinie i za­
lecenia  Akty te nie mają mocy wiążącej, ale zgodnie z orzeczeniem 
z dnia 13 grudnia 1989 r  w sprawie C­322/88 Salvatore Grimaldi v. Fonds 
des maladies professionnelles, ECR 1989, s  4407 „środki, o których mowa 
(…) nie mogą by uważane za nieposiadające skutku prawnego” 
W procesie udzielania zamówień publicznych, szczególnie współfi­
nansowanych ze środków funduszy strukturalnych, istotną rolę pełnić 
 54 R  Lipniewicz: Europejskie prawo podatkowe  Warszawa 2011, s  21 
 55 Zob  wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2011 r , 
sygn  akt I OSK 1769/10 NSA 
 56 Zob  wyrok TS z dnia 19 stycznia 1982 r  w sprawie 8/81 Ursula Becker v. Fi-
nanzamt Münster-Innenstandt, ECR (1982), pkt  12 
 57 P  Craig, G  de Burca: EU Law: Text, Cases and Materials  Third Edition  Oxford 
University Press 2003, s  212  Autorzy przywołują sprawę Von Colson and Kamann 
v Land Nordrhein-Westfalen dotyczącą wadliwej implementacji dyrektywy 
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będą wytyczne programowe: te akty prawa określane są w literaturze 
mianem sui generis albo aktami nienazwanymi58  Ta kategoria aktów 
prawnych jest bardzo zróżnicowana zarówno pod względem nazew­
nictwa, skutków prawnych, jak i zakresu stosowania  To właśnie wy­
mogi tych przepisów mają doniosłą rolę w procesie wydatkowania 
środków z funduszy strukturalnych  Charakter takich aktów jest nie­
jednolity, ale w procesie udzielania zamówień publicznych beneficjen­
ci winni stosować wymogi wynikające również z takich dokumentów 
jak komunikaty, rezolucje, uchwały czy wytyczne Komisji Europejskiej 
ujawniające intencje działania w określonych dziedzinach, np  zamó­
wień publicznych, lub prezentujących przyjmowany przez Komisję spo­
sób interpretacji aktów prawnie wiążących  Beneficjenci zobowiązują 
się do ich stosowania, podpisując umowę o dofinansowanie projektu, 
nie można jednak zapominać o zasadzie nadrzędności prawa Unii 
Europejskiej, która odnosi się do całego porządku prawnego państwa 
członkowskiego59  Ponieważ akty te co do zasady pozbawione są mocy 
prawnej, należy je zaliczyć do soft law (prawa miękkiego)60, które sto­
sowane jest i przestrzegane przez adresatów ze względu na autorytet 
instytucji je wydających  Ich ranga rośnie również w kontekście zasady 
pomocniczości, która nakazuje korzystanie z aktów niewiążących61 
Do prawa miękkiego należy zakwalifikować: zalecenia, informacje 
interpretacyjne, zielone księgi, białe księgi, komunikaty informacyjne, 
przewodniki decyzyjne, opinie, uchwały Rady czy też jej oświadcze­
nia62  L  Senden określa akty prawa miękkiego jako:
zasady postępowania, określone instrumentami, które nie mają 
mocy prawnie wiążącej jako takiej, ale mogą wywierać pewne po­
średnie skutki prawne, oraz które mają na celu i mogą wywoływać 
skutki praktyczne63 
 58 S  Biernat: Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa admi-
ni stracyjnego  W: Studia prawno-europejskie  Red  M  Seweryński  T  VI  Łódź 2002, s  193 
 59 K  Piasecki: Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej  Warszawa 
2009, s  25  Fundamentalne znaczenie dla tej zasady ma orzeczenie 6/64 TS z 1964 r  
Costa/ENEL, w którym Trybunał proklamował również zasadę nadrzędności prawa 
wspólnotowego nad prawem podmiotów członkowskich  Wynika z niej, że przepisy 
prawa krajowego w żadnym wypadku nie mogą przeważać nad prawem traktato­
wym, będącym niezależnym i nadrzędnym źródłem prawa 
 60 L  Senden: Soft Law in European Community Law  Oxford and Portland  Oregon 
2004, s  105–106 
 61 C  Mik: Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki  T  1  War­
szawa 2000, s  523 
 62 Klasyfikacja wg K  Piaseckiego: Zarys sądowego prawa…, s  50 
 63 L  Senden: Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where 
Do They Meet?  EJCL 2005, vol  9 
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Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności to dokument 
wyznaczający kierunki realizacji polityki spójności Unii Europej­
skiej w latach 2007–201364  SWW stanowiły podstawę dla przygotowa­
nia przez państwa członkowskie krajowych dokumentów, tj  Narodo­
wych Strategicznych Ram Odniesienia oraz programów operacyjnych  
Wytyczne nie stanowiły zamkniętego katalogu priorytetów, co ozna­
cza, że państwa mogły wspierać z funduszy działania w ramach 
obszarów, które nie zostały w dokumencie bezpośrednio wskazane65 
Warto wspomnieć o zaleceniach dotyczących interpretacji przepi­
sów Pzp  Dokument z dnia 29 lutego 2008 r  zatytułowany Zalecenia 
dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych był stanowiskiem polskiego ustawodawcy 
wobec zarzutów formalnych Komisji Europejskiej z czerwca 2007 roku  
Komisja Europejska wskazała na niezgodności polskiego ustawodaw­
stwa w dziedzinie zamówień publicznych z dyrektywami unijnymi 
oraz zasadami traktatowymi  Oczywiście nasuwa się pytanie, jaki jest 
charakter prawny tego dokumentu  W świetle opinii Ministerstwa 
zalecenia pełnią rolę wskazówek,
w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamó­
wień publicznych, aby działać w możliwie najszerszym zakresie 
w zgodzie z prawem UE66 
Ponadto, abstrahując już od wątpliwości odnośnie mocy wiążącej 
tego dokumentu, zalecenia te nie zobowiązywały do stosowania dy­
rektyw unijnych, wskazując jedynie sposoby interpretacji niektórych 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aby była ona jak naj­
bardziej zgodna z prawem Unii Europejskiej  W związku z wejściem 
w życie w dniu 24 października 2008 roku ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw67 zale­
cenia przestały obowiązywać beneficjentów dla postępowań ogłasza­
nych po wejściu w życie nowelizacji 
 64 Dokument pod nazwą Working Document of the services of the Commission on the 
Community Strategic Guidelines 2007–2013 opublikowany przez KE w styczniu 2005 
roku stał się podstawą nieformalnej dyskusji nad treścią SWW między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską 
 65 www funduszeeuropejskie gov pl (dostęp: 13 09 2016) 
 66 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Pro­
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013  Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego  Warszawa, 6 listopada 2008 
 67 Dz U  z 2008 r , nr 171, poz  1058 
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Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w odnie­
sieniu do postępowań wszczętych przed datą wejścia w życie znowe­
lizowanych przepisów należy nadal stosować „Zalecenia” w zakre­
sie, w jakim nie stosuje się przepisów ustawy znowelizowanej (zob  
art  4 ustawy nowelizującej)  W szczególności: w przypadku zmiany 
umowy zawartej przed wejściem w życie nowelizacji należy nadal 
stosować punkt 5 Zaleceń „Zmiana postanowień zawartej umowy 
– art  144 ust  1 ustawy Pzp”  W przypadku umów zawartych po 
wejściu w życie nowelizacji, zmian w umowie należy dokonywać 
zgodnie z nowym brzmieniem ustawy i w związku z tym punkt 5 
Zaleceń nie będzie miał zastosowania  W stosunku do umów zawie­
ranych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki zmiana umowy co do zasady jest 
dopuszczalna, ponieważ w postępowaniu tym nie występuje ogło­
szenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dlatego 
też art  144 ust  1 nie będzie miał tu odpowiedniego zastosowania68 
Dokument ten został zaktualizowany i kolejna wersja zaleceń po­
chodziła z 10 kwietnia 2009 roku 
Niewątpliwie dla kolejnej perspektywy finansowej 2014–2020 
szczególne znaczenie ma opublikowany w 2010 roku przez Komisję 
Europejską Komunikat EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu69 
Komunikat ten stanowił rozwinięcie postanowień zawartych 
w art  173 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którym
Unia i państwa członkowskie czuwają nad zapewnieniem warun­
ków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii 
oraz art  179–189 TFUE dotyczących badań i rozwoju technologiczne­
go  Zmiany w zakresie dyrektyw zamówieniowych wiążą się ściśle 
z założeniami zawartymi w strategii  Zamówienia publiczne pełnią 
rolę narzędzia, które umożliwia realizację zakładanych celów, dlatego 
też założenia Strategii Europa 2020 znajdują swój wyraz w treści no­
wych dyrektyw  Wpływ zamówień na stymulowanie gospodarki jest 
bezsporny, dlatego też poprzez promowanie innowacyjnych rozwią­
 68 A  Zdziebło, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
 69 Zob  Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r  „EUROPA 2020 
– Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą­
czeniu społecznemu”, Pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014–2020 
Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2011 r  www ec europa eu/regional_poli 
cy/ (dostęp: 12 07 2016) 
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zań, oddziaływanie na rynek biznesu, czy też promowanie włączenia 
społecznego przyczyniają się do realizacji inicjatyw strategii70.
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane 
priorytety:
 – rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i inno­
wacji;
 – rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej, korzy­
stającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej kon­
kurencyjnej;
 – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki 
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społecz­
ną i terytorialną 
Należy podkreślić, że szczególne wymagania dotyczące procesu 
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych wynikają z postanowień umowy o dofinansowanie, 
a także wytycznych programowych  To właśnie te specyficzne za­
sady wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji budzą 
najwięcej wątpliwości, a także są przyczyną licznych uchybień, które 
mają bezpośredni związek z poziomem absorpcji środków z funduszy 
strukturalnych 
 70 Zob  Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji. Nowe unijne 
dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych  Urząd Zamówień 
Publicznych  Warszawa 2014 
R o z d z i a ł  2
Procedury związane 
z udzielaniem zamówień publicznych 
w świetle postanowień umowy
o dofinansowanie i wytycznych programowych
W perspektywie finansowej 2004–2006 wymagania dotyczące za-
mówień publicznych wynikające z umów o dofinansowanie projektu 
były znacznie bardziej enigmatyczne od tych obowiązujących w per-
spektywie 2007–2013. Beneficjent nie był zobligowany do przestrzega-
nia w tym okresie finansowania aż tak licznych wymogów.
Wymagania dotyczące stosowania procedury zamówień publicz-
nych, wynikające z umowy o dofinansowanie, uzależnione są od 
rodzaju programu operacyjnego, dlatego też analiza zostanie przepro-
wadzona w kontekście poszczególnych programów. Warto zaznaczyć, 
że nie istnieje jeden wzór umowy o dofinansowanie dla realizacji 
projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Realizacja pro-
jektów badawczych inicjowana będzie inną umową niż projektów 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych, a wśród nich rów-
nież trudno o jednolite standardy. Ponieważ zarówno uregulowania 
w samych wzorcach umów o dofinansowanie, jak i w zasadach do-
tyczących procesu wydatkowania środków uwarunkowane są w za-
leżności od tego, czy mamy do czynienia z Europejskim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego czy Europejskim Funduszem Społecznym, nie 
sposób jednoznacznie zredefiniować obowiązującej w zakresie zamó-
wień procedury, bez rozróżnienia programów operacyjnych.
Podstawą prawną obowiązywania wytycznych jest zasadniczo 
podpisana umowa o dofinansowanie. Zawiera ona szereg odesłań do 
przepisów prawa krajowego i unijnego oraz wytycznych wydawanych 
przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Upoważnienie ustawowe do 
wydawania ich przez Ministra wynika z art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a źródłem 
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ich umocowania jest art. 208 ustawy o finansach publicznych1, który 
wskazuje, że wydatki ze środków UE muszą być ponoszone zgodnie 
z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej i innymi 
procedurami (czyt. wytyczne) regulującymi ich wykorzystanie. Mi-
nister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje wytyczne 
horyzontalne dotyczące wszystkich programów, natomiast wytyczne 
programowe wydawane są przez Instytucje Zarządzające zajmujące 
się poszczególnymi programami operacyjnymi. Z założenia wytyczne 
miały pełnić rolę instrumentu ułatwiającego realizację zadań związa-
nych z absorpcją środków strukturalnych.
Głównym celem wytycznych jest realizacja wymagań Komisji 
Europejskiej w zakresie zgodności wdrażania programów operacyj-
nych z prawem UE, ale także zapewnienie jednolitych zasad podczas 
realizacji projektów2. Jednocześnie wytyczne nie są aktem prawnym 
i nie można im też przypisać takiej mocy, jednak zdecydowanie wiążą 
swoimi postanowieniami beneficjentów środków unijnych od chwili 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W poprzednim okre-
sie finansowym dokumenty programowe wydawane były w formie 
rozporządzeń, co oczywiście w przypadku zmian powodowało ko-
nieczność przeprowadzania długotrwałych procedur legislacyjnych. 
Ponieważ wytyczne zawierają zasady związane z udzielaniem za-
mówień publicznych, znajomość przez beneficjenta nie tylko prawa 
powszechnie obowiązującego, ale także ich treści, które kształtują jego 
obowiązki, jest niezwykle istotna.
Podpisując umowę o dofinansowanie projektu, beneficjent zobo-
wiązuje się do stosowania wytycznych Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju3 obowiązujących na dzień dokonania odpowiedniej czyn-
ności. W przypadku udzielania zamówień publicznych wydaje się, 
iż należy przyjąć wytyczne będące w mocy prawnej w momencie 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Beneficjenci fundu-
szy strukturalnych zobligowani są do stosowania zasad określonych 
w wytycznych właściwych dla danego programu. Zobowiązali się do 
tego, podpisując umowę. Wątpliwości budzi natomiast charakter praw-
ny samych wytycznych, a także ich usytuowanie w systemie źródeł 
prawa. Zarówno ich charakter, jak i problem naruszenia tych wytycz-
nych przez potencjalnego beneficjenta oraz skutki tego naruszenia 
 1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 885 ze zm.
 2 M. Supera-Markowska: Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju re-
gionalnego – przewodnik po funduszach unijnych (uzyskiwanie i wykorzystanie). Warszawa 
2010, s. 206–208.
 3 W perspektywie 2007–2013 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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były przedmiotem licznych rozważań i kontrowersji. Zagadnienia te są 
niezwykle istotne z punktu widzenia zamówień publicznych i rodzą 
wiele wątpliwości.
Dnia 6 czerwca 2012 roku Polska Konfederacja Pracodawców Pry-
watnych Lewiatan w liście skierowanym do Ministra Rozwoju Regio-
nalnego Elżbiety Bieńkowskiej przedstawiła swoje wnioski dotyczące 
zmian w wytycznych, a także zaleceń dotyczących interpretacji zasady 
jawności4. Autorzy podnieśli, że zarówno wytyczne, jak i zalecenia 
nie mają mocy aktu powszechnie obowiązującego, tym niemniej 
w przypadku ich nieprzestrzegania beneficjenci mogą ponieść bardzo 
dotkliwe konsekwencje5 w postaci korekty finansowej lub całkowitej 
utraty dofinansowania.
Orzekając w tym zakresie, Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt P1/116, podkreślił, iż art. 5 pkt 11 
uozppr należy interpretować szeroko, jako sumę „zasad i procedur” 
wiążących uczestników programu operacyjnego. Pod pojęciem „system 
realizacji” można rozumieć akty normatywne będące źródłem prawa 
powszechnie obowiązującego, ale również dokumenty programowe, 
uchwały, wytyczne, regulaminy. Zagadnienie usytuowania systemu 
realizacji wśród źródeł prawa było przedmiotem analizy w ponad 
stu orzeczeniach sądów administracyjnych. Zdaniem Trybunału Kon-
stytucyjnego systemu realizacji nie można zaliczyć do źródeł prawa 
powszechnie obowiązującego, nie został wymieniony w art. 87 ust. 1 
i 2 Konstytucji RP, wydawany jest przez organy, które nie dysponują 
konstytucyjnymi uprawnieniami prawotwórczymi, jak również nie 
jest należycie publikowany. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie 
w ukształtowanej linii orzeczniczej.
W przywołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał kwestio-
nowane przepisy za niezgodne z art. 87 Konstytucji RP i określił, iż 
przepisy te utracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy, licząc 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do czasu, kiedy przepisy 
w tym zakresie nie zostaną uchylone lub zmienione przez ustawo-
 4 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 16/2011 dotyczące interpretacji zasady jawności 
przedstawionej w podrozdziale 5.5 pkt 4 lit. a oraz pkt. 7 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ (26 lipca 2011 roku).
 5 16 styczna 2007 roku na konferencji prasowej Minister Grażyna Gęsicka wy-
jaśniała, że wytyczne nie mają mocy wiążącej, są formą zalecenia, sugestii ze strony 
Ministra Rozwoju Regionalnego, jak należy rozumieć przepisy zawarte w aktach 
prawnych. „Wytyczne nie są jednak zbiorem »luźnych dywagacji« Ministra, lecz 
dokumentami, które wydawane będą w sposób zorganizowany, systematyczny i we-
dług szczegółowo określonej procedury” – zaznaczyła Minister. Dodała, że projekty 
wytycznych będą konsultowane z partnerami społeczno-gospodarczymi.
 6 Dz.U. z 2011 r., nr 279, poz. 1644.
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dawcę, powinny być jednak stosowane przez wszystkich adresatów. 
Tym samym, jak wynika z treści wyroku, do czasu uchylenia kontro-
wersyjnych przepisów mają one moc wiążącą wobec beneficjentów 
środków unijnych.
Perspektywa finansowa 2014–2020 obliguje beneficjentów do sto-
sowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. W odróżnieniu od 
poprzedniego okresu finansowania, wytyczne określają ujednolicone 
warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, również w zakresie 
procedur udzielania zamówień publicznych.
2.1. Umowa o dofinansowanie
2.1.1.  Charakter prawny umowy 
o dofinansowanie projektu 
Kluczowe znaczenie dla realizacji projektu współfinansowanego 
z funduszy strukturalnych ma umowa o dofinansowanie projektu, jej 
zawarcie kończy etap procesu wyboru projektu do dofinansowania7. 
Umowa ta, zawarta z beneficjentem przez Instytucję Zarządzającą 
albo działającą w jej imieniu Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję 
Wdrażającą, stanowi podstawę dofinansowania projektu8. W doktry-
nie funkcjonują rozbieżne stanowiska na temat charakteru prawnego 
tej umowy. Zdaniem R. Szostaka to brak ustawowych wskazówek 
powoduje tak liczne wątpliwości odnośnie charakteru prawnego tej 
umowy, zdecydowanie jednak przeważa opinia o jej cywilnoprawnej 
 7 Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na 
podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawieranej między beneficjentem 
a Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Wdrażającą, zgod-
nie z definicją określoną w art. 5 pkt 9 uozppr.
 8 Zgodnie z art. 30 uozppr podstawa dofinansowania może również, choć 
wyjątkowo, wynikać z indywidualnej decyzji administracyjnej właściwego organu, 
jeśli Instytucja Zarządzająca (Pośrednicząca) jest jednocześnie beneficjentem pomocy 
ze środków europejskich (art. 28 uozppr).
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naturze9. Umowa o dofinansowanie projektu poza szeregiem uregu-
lowań związanych z jego realizacją zawiera również postanowienia 
dotyczące procedury udzielania zamówień publicznych. W zależności 
od aktualnie obowiązującego wzorca umowy takie postanowienia 
w mniej lub bardziej szczegółowy sposób określają zobowiązania do-
tyczące nabywania dóbr, realizacji inwestycji czy też usług zlecanych 
w ramach projektu. Oczywiście zdarza się, że postanowienia zawartej 
umowy jedynie odsyłają do dokumentów programowych lub wytycz-
nych, nie zmienia to jednak faktu, iż z chwilą zawarcia umowy benefi-
cjent środków unijnych zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich 
obowiązków w niej określonych.
Dnia 1 stycznia 2010 roku weszła w życie Ustawa o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., która wprowadziła fundamen-
talne zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Ustawa 
ta określa w art. 206 nowy rodzaj umowy o dofinansowanie projektu 
z funduszy unijnych, równocześnie przestały obowiązywać przepisy 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. w zakresie umowy dotyczącej 
dotacji rozwojowej. Z uwagi na wymóg zapewnienia jednolitości po-
stanowień określonych w zawieranych z beneficjentami umowach 
o dofinansowanie projektu z przepisami nowej ustawy o finansach 
publicznych konieczne stało się aneksowanie tych dotychczas już 
zawartych. Umowa o dofinansowanie jest umową dotacji w rozu-
mieniu art. 206 ustawy o finansach publicznych. Przywołany artykuł 
w ust. 2 określa obligatoryjne jej elementy. Charakter prawny doku-
mentu nie jest jednoznaczny i pojawiają się w tej materii odmienne 
stanowiska.
W doktrynie umowy te zaliczane są do kategorii umów cywil-
noprawnych o charakterze adhezyjnym. Odmienne stanowisko pre-
zentuje R. Iniewski10, który podnosi, iż nie można takiego charakteru 
wywodzić z art. 206 uofp, a w związku z tym możliwe jest negocjo-
wanie warunków i postanowień przyszłej umowy o dofinansowanie. 
Zwolennicy pierwszego stanowiska podnoszą jako jeden z podstawo-
wych argumentów fakt obowiązujących wzorców umów.
Oczywiście nie można odmówić racji takim stwierdzeniom, jednak 
w opinii autora na takie wzorce należy patrzeć jak na postanowienia 
regulujące essentialia negotii przyszłej umowy o dofinansowanie. In-
stytucja zawierająca umowę jest w znacznie silniejszej pozycji aniżeli 
 9 R. Szostak: Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich 
– zagadnienia organizacyjne. „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 11, s. 61–79.
 10 R. Iniewski: Nowa umowa o dofinansowanie projektu. „Finanse Publiczne” 2010, 
nr 3, s. 58.
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beneficjent, któremu pozostaje podpisać umowę na zasadach w niej 
określonych lub zrezygnować z dofinansowania.
Uwzględniając ten stan rzeczy, należy stwierdzić, iż mamy do 
czynienia z typowym przykładem umowy adhezyjnej – przez przy-
stąpienie. Obowiązujący wzór umowy zostaje uzupełniony o właś-
ciwe treści odnośnie nazwy projektu, celu, określenia stron umo-
wy, daty jej zawarcia oraz kwoty dofinansowania. Z jednej strony 
praktyka pokazuje, że w istocie zawarte umowy o dofinansowanie 
różnią się, jednak z drugiej strony w wytycznych SPO RZL z 2007 
roku czytamy:
Należy pamiętać, że są to wzory, których treść nie może podlegać 
modyfikacji. Instytucja wdrażająca jedynie uzupełnia lub skreśla 
wskazane w umowie pola o odpowiedniej treści (głównie daty, 
kwoty, nazwiska).
Świadomość możliwości negocjowania treści zawieranej umowy 
jest coraz większa, potwierdzeniem tego stanu rzeczy będą niewąt-
pliwie zawarte umowy o dofinansowanie, które coraz bardziej różnią 
się w ramach tych samych programów operacyjnych. Z uwagi na 
charakter stron umowy możemy wyodrębnić dwa typy umów o do-
finansowanie projektu:
 – umowę zawartą pomiędzy właściwą instytucją a państwową jed-
nostką budżetową. W takim przypadku umowa nie ma charakteru 
cywilnoprawnego, gdyż jej stronami są pośrednio lub bezpośrednio 
agendy reprezentujące Skarb Państwa. Instrument ten ma charakter 
porozumienia administracyjnego;
 – umowę zawartą pomiędzy podmiotami, które posiadają odrębną 
osobowość prawną. W takim przypadku umowa ma charakter cy-
wilnoprawny.
Strony zawartej umowy o dofinansowanie projektu obowiązane 
są względem siebie do wykonywania jej postanowień z tzw. należytą 
starannością, a także do informowania o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć istotny wpływ na jej wykonanie. W szczególności zaś 
beneficjent obowiązany jest informować instytucję, z którą zawarł 
umowę, o wszelkich wynikłych lub mogących wyniknąć zagrożeniach 
dla realizacji projektu. W przypadku, gdy środki przyznane na reali-
zację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zo-
staną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem 
procedur albo gdy zostaną pobrane nienależnie bądź w nadmiernej 
wysokości, to na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych 
podlegają zwrotowi przez beneficjenta w terminie 14 dni od dnia 
2.1. Umowa o dofinansowanie 51
doręczenia decyzji na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy. 
A zatem każde naruszenie warunków umowy może zostać uznane za 
wykorzystanie środków unijnych niezgodnie z przeznaczeniem. Warto 
zwrócić uwagę, że wzory umów ewoluują, zmieniają się w trakcie 
realizacji projektów. Wszelkie zmiany umowy winny być dokony-
wane na piśmie pod rygorem nieważności. Oznacza to konieczność 
sporządzania i podpisania przez beneficjenta i Instytucję Wdrażającą 
aneksów do umowy, w celu wprowadzenia w niej zmian. Zawarcia 
aneksu do umowy wymaga w szczególności zmiana wysokości wydat-
ków kwalifikowanych, skutkująca zwiększeniem kwoty przyznanego 
dofinansowania.
Możemy również wyróżnić zmiany niewymagające zawarcia anek-
su do umowy, tj. zmiany:
 – adresu lub reprezentacji beneficjenta;
 – rachunku bankowego beneficjenta, na który przekazywane jest do-
finansowanie;
 – terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu, o ile 
zmiana ta pozostaje bez wpływu na termin zakończenia realizacji 
projektu;
 – dotyczące aktualizacji harmonogramu płatności, o ile nie powoduje 
to zmiany wysokości zaliczki oraz zmiany okresu kwalifikowalności 
wydatków;
 – dotyczące przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wy-
datków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10% wartości 
kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, 
bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której 
następuje przesunięcie.
W powyższych przypadkach beneficjent zobowiązany jest do 
przekazania Instytucji Wdrażającej informacji o zmianie. Inicjatywa 
jej wprowadzenia do treści zawartej umowy może wynikać ze zmian 
dotyczących realizacji samego projektu, może również być spowodo-
wana zmianą obowiązujących przepisów, wytycznych czy też zaleceń 
w zakresie mającym wpływ na postanowienia umowy.
Należy uznać, że generalną zasadą jest dopuszczalność wpro-
wadzania zmian do zawartej umowy. Ich zakres może być bardzo 
obszerny i wprowadzać całkiem nowe zobowiązania dla beneficjenta.
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2.1.2. Elementy umowy o dofinansowanie
Obligatoryjne elementy umowy o dofinansowanie zostały wskaza-
ne w art. 206 ust. 2 uofp, nie jest to jednak wyliczenie enumeratywne, 
a raczej wskazanie essentialia negotii takiej umowy.
Umowa o dofinansowanie powinna zawierać:
 – opis projektu lub zadania oraz cel, na jaki przyznano środki, i ter-
min jego realizacji;
 – harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co naj-
mniej jednego kwartału;
 – wysokość przyznanych środków;
 – zobowiązanie do poddania się kontroli realizacji projektu lub zada-
nia oraz jej tryb;
 – termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek;
 – zobowiązanie do stosowania wytycznych, a w zakresie programu 
finansowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – zobowiązanie do 
stosowania wytycznych, o których mowa w art. 134a pkt 6 ustawy 
o pomocy społecznej;
 – formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikają-
cych z umowy11;
 – warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości wy-
stępujące w trakcie realizacji projektu;
 – warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych 
lub pobranych w nadmiernej wysokości bądź w sposób nienależny.
To właśnie te elementy stanowią podstawowe postanowienia 
wzorów umów o dofinansowanie, co nie zmienia faktu, że ich treść 
powinna być negocjowana. Należy również zwrócić uwagę na różnice 
w treści umów w zależności od tego, z którego funduszu pochodzi 
przyznane dofinansowanie: Europejskiego Funduszu Społecznego czy 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w ramach 
poszczególnych programów. Z punktu widzenia poprzedniej perspek-
tywy finansowej obowiązujące umowy są coraz bardziej precyzyjne, 
 11 Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 206 ust. 4. uofp wymóg ten nie ma 
zastosowania do beneficjanta programu finansowanego z udziałem środków eu-
ropejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której 
jedynym fundatorem jest Skarb Państwa. Nie stosuje się go także do Banku Gospo-
darstwa Krajowego, a w zakresie programu finansowanego z udziałem środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – do 
umów, o których mowa w art. 134a pkt 7 i art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej.
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a także wprowadzają wiele obowiązków szczególnych związanych 
z wydatkowaniem środków w ramach przyznanego dofinansowania.
Umowa o dofinansowanie projektu określa w szczególności obo-
wiązki beneficjenta wynikające z współfinansowania projektu, m.in. 
w zakresie: przeprowadzania zamówień publicznych, wnioskowania 
o środki finansowe, kontroli finansowej, sprawozdawczości i działań 
informacyjno-promocyjnych.
Z punktu widzenia przedmiotu badań warto zwrócić uwagę 
na pewne rozróżnienie w zakresie form dofinansowania projektu, 
odmiennych regulacji mających zastosowanie w przypadku wkładu 
krajowego i wkładu europejskiego12.
2.2.  Zamówienia publiczne 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.2.1.  Udzielanie zamówień współfinansowanych 
z Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich
W latach 2004–2006 środki Europejskiego Funduszu Społecznego 
wdrażane były poprzez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Za-
sobów Ludzkich. Podstawowym celem tego programu było rozwijanie 
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, co 
w założeniu zapewnić miało wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spój-
ności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na 
poziomie regionalnym i krajowym. To typowy program o charakterze 
społecznym, nastawiony na aktywizację osób bezrobotnych, wyklu-
czonych, ale także na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji.
Aby móc jednoznacznie określić wszystkie wymagania i obowiąz-
ki beneficjentów związane z udzielaniem zamówień publicznych, trze-
ba poddać analizie nie tylko wymogi umowy o dofinansowanie, ale 
również wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach 
EFS oraz wytyczne programowe, czyli te dotyczące kwalifikowalno-
ści w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich.
 12 Zob. R. Iniewski: Nowa umowa o dofinasowanie…, s. 58.
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Pierwszy obowiązujący w SPO RZL wzór umowy o dofinansowa-
nie wprowadzono rozporządzeniem z dnia 8 października 2004 r.13. 
Wymagania dotyczące zamówień publicznych sformułowano bardzo 
lapidarnie. W świetle obowiązującego wówczas wzoru umowy be-
neficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca) mógł rozwiązać zawartą 
umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 
w przypadku, gdy ostateczny odbiorca (beneficjent) nie przestrzegał 
przepisów ustawy Pzp w zakresie, w jakim tę ustawę stosuje się do 
ostatecznego odbiorcy (beneficjenta)14. Było to raczej oczywiste za-
strzeżenie i nie budziło wątpliwości, zwłaszcza w kontekście obowią-
zujących przepisów prawa zamówień publicznych, sytuacja ta uległa 
jednak zmianie razem ze zmianą rozporządzenia.
Modyfikacja tego aktu w 2005 roku15 wprowadziła nowy wzór 
umowy o dofinansowanie projektu, który w paragrafie zatytułowa-
nym Zamówienia publiczne określał wymagania beneficjentów w za-
kresie udzielania zamówień publicznych. Wymogi te były identyczne 
dla wszystkich beneficjentów niezależnie od trybu ich wyboru. Byli 
oni zobowiązani do:
 – przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych;
 13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. 
w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, Dz.U. z 2004 r, nr 234, poz. 
2348. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 9 lutego 2007 roku na podstawie 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchy-
lającego rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinanso-
wanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, Dz.U. 
z 2007 r., nr 21, poz. 130.
 14  § 21 ust. 2 pkt 6) wzoru umowy dla ostatecznych odbiorców (beneficjentów) 
wyłonionych w ramach trybu zatwierdzania wniosku na podstawie opinii i reko-
mendacji właściwego komitetu sterującego dla Działania 1.6 Schemat b), Działania 
1.5 Schemat b), Działania 2.3 Schemat c), Działania 3.1, Działania 3.2 oraz Działa-
nia 3.3 – z wyłączeniem projektów własnych Beneficjenta Końcowego (Instytucji 
Wdrażającej). Wzór umowy stosuje się również do projektów wybranych w trybie 
konkursowym, jeżeli strony umowy wyrażą taką wolę.
 15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinanso-
wanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, Dz.U. 
z 2005 r., nr 124, poz. 1036.
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 – przekazywania Instytucji Wdrażającej (lub wyznaczonemu pełno-
mocnikowi16) informacji o zamiarze wszczęcia postępowania doty-
czącego udzielenia zamówienia powyżej 6 tys. euro;
 – przesyłania do Instytucji Wdrażającej, przed zawarciem umowy 
z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 – udostępniania na żądanie Instytucji Wdrażającej lub Urzędu 
Zamówień Publicznych dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i informacji na temat organizacji, składu 
i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetar-
gowej oraz katalogu sankcji za ich naruszenie;
 – uwzględnienia na żądanie Instytucji Wdrażającej jej przedstawiciela 
w składzie komisji przetargowej w charakterze członka komisji, do 
którego zadań należy doradztwo w zakresie realizacji projektów 
w ramach programu.
Dodatkowo IW zastrzegała sobie prawo do zatwierdzania umowy 
zawieranej przez beneficjenta z wykonawcą wybranym w trybie usta-
wy Pzp. Jeśli umowa była zgodna z prawem, Instytucja Wdrażająca 
nie mogła ingerować w jej treść.
Wątpliwości budził charakter zatwierdzania umowy przez IW. 
Można tej czynności przypisać jedynie funkcję informacyjną, nie ma 
podstaw, by szerzej interpretować ten obowiązek. Z całą pewnością 
owo zatwierdzanie IW nie miało charakteru konstytutywnego dla 
ważności umowy, niemniej jednak wymóg ten stanowił dodatkowy 
obowiązek dla beneficjentów.
Kontrowersje pojawiały się w kwestii interpretacji tego wymogu 
przez organy kontrolujące. Najwięcej wątpliwości budził czas, kiedy 
powinno dojść do owego zatwierdzenia. Instytucje Wdrażające wy-
wodziły wniosek, iż beneficjent mógł zawrzeć umowę jedynie wów-
czas, gdy jej treść została uprzednio przez nie zatwierdzona. A zatem 
a contrario, jeśli beneficjent nie otrzymał takiego zatwierdzenia przed 
zawarciem dokumentu, instytucje kontrolujące czyniły zarzut, iż 
doszło do naruszenia postanowień umowy o dofinansowanie w za-
kresie dotyczącym stosowania procedury Pzp. Należy podkreślić, 
że z literalnego brzmienia przywołanego wzoru umowy „prawo do 
zatwierdzania umowy zawieranej przez Beneficjenta” nie wynikało 
jednoznacznie, czy chodzi o już zawartą umowę czy tę, która będzie 
zawarta z wykonawcą. Istotne również, że wzór przyszłej umowy 
o udzielenie zamówienia dołączony do SIWZ był wiążący dla uczest-
ników postępowania, ale i dla samego beneficjenta. Jeśli IW zgłosiłaby 
 16 Dotyczy wyłącznie Działania 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
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zastrzeżenia przed zawarciem umowy, czy beneficjent miałby podsta-
wę do dokonywania zmian, w momencie gdy doszło już do rozstrzyg-
nięcia postępowania? Takie działanie naruszałoby podstawowe zasady 
udzielania zamówień publicznych. Brakowało ponadto jednoznaczne-
go określenia terminu, w którym IW ma dokonać zatwierdzenia treści 
umowy i, co równie istotne – jego formy. Jeśli chodzi o formę, to, mając 
na uwadze procedurę zamówień publicznych, należałoby kierować się 
zasadą pisemności. Czy jednak „zatwierdzenie” IW to czynność, której 
można by przypisać charakter czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego? Nie jest to czynność w postępowaniu, ale 
wymóg formy pisemnej w tym przypadku jest oczywisty. Z drugiej 
strony, najczęściej umowa o dofinansowanie ograniczała się do prze-
niesienia wymogów z obowiązującego wzorca. Pojawia się pytanie, 
czy zatwierdzenie winno nastąpić przed czy po zawarciu umowy. 
Kontrowersyjny był również zwrot, że IW nie mogła ingerować w treść 
umowy, jeśli była ona zgodna z prawem. W świetle przepisów Pzp 
do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy 
kc, z założenia więc postępowanie o udzielenie zamówienia i sama 
umowa muszą być zgodne z prawem. Rozpatrując ten wymóg, moż-
na dojść do przekonania, że beneficjent przeprowadzi postępowanie, 
w wyniku którego będzie zamierzał zawrzeć obarczoną wadą prawną 
umowę. Należałoby zadać pytanie, co w sytuacji, kiedy IW dopatrzy 
się nieprawidłowości podczas owego procesu zatwierdzania umowy. 
Czy ingerencja IW poprawi ową wadliwą umowę? Czy nie powinno 
się w takim przypadku analizować ważności całego postępowania? 
Przecież regułą jest, że zamawiający zawiera umowę o treści wcześniej 
znanej wykonawcom z jej wzoru. Jak wynika z powyższego, z pozoru 
błahe sformułowanie może rodzić wiele niejasności. Ponieważ wąt-
pliwości interpretacyjne dotyczyły nie tylko tego, kiedy ma dojść do 
zatwierdzenia, ale również charakteru tej czynności, za prawidłowe 
należy uznać działanie beneficjentów, którzy na piśmie żądali od IW 
potwierdzenia, iż zatwierdza ona treść przyszłej umowy z wyko-
nawcą. Żądanie to z całą pewnością podyktowane było ostrożnością, 
a biorąc pod uwagę pojawiające się wątpliwości i, co ważniejsze, kon-
sekwencje w przypadku ewentualnej kontroli, z całą pewnością było 
to uzasadnione.
Obowiązująca w 2005 roku ustawa Prawo zamówień publicznych17 
dla postępowań o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych rów-
nowartość kwoty 60 tys. euro zastrzegała obowiązek przekazywania 
ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu. W przypadku postępo-
 17 Art. 40 ust. 2 Pzp, Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177.
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wań, których wartość zamówienia na roboty budowlane przekraczała 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 mln euro, a na dostawy 
lub usługi – 130 tys. euro, zamawiający zobowiązany był przekazać 
ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, jak również Prezesowi Urzędu18. Tymczasem, zgodnie 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca 
miała być powiadamiana o zamiarze wszczęcia postępowania powy-
żej 6 tys. euro. Sformułowanie o przekazywaniu informacji o zamia-
rze wszczęcia postępowania budziło wątpliwości interpretacyjne. Po 
pierwsze pojawiało się pytanie, w jakiej formie i w jakim czasie taka 
informacja winna być przekazana. Po drugie: czy beneficjent winien 
oczekiwać na odpowiedź zwrotną od Instytucji Wdrażającej? Jaki 
charakter ma takie powiadomienie? Czy tylko informacyjny? I naj-
ważniejsze – czy niezastosowanie się do tego obowiązku rodzi jakieś 
konsekwencje dla realizacji całego projektu? Oczywiście w stosunku 
do wymagań prawa krajowego i Pzp było to zdecydowane novum 
i dodatkowy obowiązek dla beneficjentów udzielających zamówień 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ponieważ brakowa-
ło jednoznacznych odpowiedzi na sformułowane wcześniej pytania, 
w zależności od Instytucji Wdrażającej pojawiały się różne podejścia 
do tego zagadnienia i różne interpretacje prezentowano podczas kon-
troli realizacji projektów. Brak w dokumentacji postępowania ksero-
kopii dowodu zawiadomienia Instytucji Wdrażającej o zamiarze jego 
wszczęcia traktowany był przez IW jako uchybienie.
Również jako uchybienie postanowieniom umowy traktowane było 
nieprzesłanie IW informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. O ile 
jednak sprostanie tym wymaganiom było oczywiście dodatkowym 
obowiązkiem zamawiającego i mogło wzbudzić pewne wątpliwości, to 
kwestia udostępniania zakresu obowiązków poszczególnych członków 
komisji okazała się niezwykle trudna do realizacji. Wielu zamawiają-
cych nie posiadało bowiem tego typu regulacji w swoich jednostkach. 
Warto wspomnieć, że obowiązujące wówczas przepisy Pzp obligowały 
do stosowania ustawy również przedsiębiorców, którzy otrzymali 
dofinansowanie z UE. Z dnia na dzień sektor prywatny, dotąd wolny 
od reżimu ustawowego Pzp, zobligowany był do sprostania wymogom 
umowy o dofinansowanie. W kontekście tego obowiązku wielu bene-
ficjentów specjalnie na potrzeby postępowań współfinansowanych ze 
środków EFS opracowywało regulaminy pracy komisji, ale zdarzało 
się, że do momentu kontroli projektu takie dokumenty nie powstały. 
Protokoły z kontroli przeprowadzanych u beneficjentów wskazują, iż 
 18 Art. 40 ust. 3 Pzp.
Rozdział 2. Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych…58
ten wymóg umowy o dofinansowanie był niezwykle szeroko interpre-
towany przez kontrolujących.
Obowiązująca wówczas ustawa Pzp nie przewidywała również 
obowiązku powoływania komisji przetargowej dla postępowań po-
niżej progu 60 tys. euro, jednak dla zamówień współfinansowanych 
powołanie komisji przetargowej było warunkiem koniecznym. Pod-
kreślenia wymaga jeden z obowiązków nakładany na beneficjentów 
w drodze umowy o dofinansowanie – obowiązek uwzględnienia na 
żądanie Instytucji Wdrażającej jej przedstawiciela w składzie komisji. 
Należy jednak uznać, że przypadki, kiedy IW delegowała swojego 
przedstawiciela, były epizodyczne, chociaż w kontekście licznych 
wątpliwości interpretacyjnych taki członek komisji mógł być bardzo 
przydatny z punktu widzenia beneficjenta.
W wyniku kolejnej zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru umo-
wy w 2006 roku19 paragraf dotyczący wymagań związanych z pro-
cedurą zamówień publicznych został usunięty, a jedyna wzmianka 
związana z tą procedurą we wzorze umowy dotyczyła konsekwencji, 
jakie poniesie beneficjent w przypadku, kiedy nie będzie przestrzegał 
przepisów prawa zamówień publicznych. Beneficjent końcowy (Insty-
tucja Wdrażająca) mógł rozwiązać zawartą umowę o dofinansowanie 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Beneficjen-
ci, którzy zawarli umowę o dofinansowanie projektu w ramach SPO 
RZL przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 czerwca 
2006 r., mieli możliwość zmiany jej treści; w takiej sytuacji modyfikacje 
wprowadzane były w formie aneksu. Z inicjatywą zmiany zawartej 
umowy o dofinansowanie mógł wystąpić do Instytucji Wdrażającej 
beneficjent projektu. Obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie 
zostało uchylone z dniem 9 lutego 2007 roku20.
Kolejnym dokumentem istotnym z punktu widzenia realizacji 
projektów współfinansowanych z SPO RZL, który jednak nie miał 
już rangi rozporządzenia, był Komunikat Ministra Rozwoju Regio-
 19 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinan-
sowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, 
Dz.U. z 2006 r., nr 119, poz. 816.
 20 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. 
uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinanso-
wanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, Dz.U. 
z 2007 r., nr 21, poz. 130.
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nalnego z dnia 27 listopada 2006 r.21. Zgodnie z nim aktualne wzory 
wniosków o dofinansowanie oraz wzory umów publikowane były na 
stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. Informacja o miejscu publikacji wzoru umowy określa-
na była w Komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego ogłaszanym 
w Monitorze Polskim. Z punktu widzenia beneficjenta zawierającego 
umowę o dofinansowanie postanowienia odnośnie przepisów Pzp 
były niezwykle lapidarne i ograniczały się do kwestii jej rozwiąza-
nia i odesłania – w sprawach nieuregulowanych – do treści ustawy. 
Dodatkowe wymagania odnośnie udzielania zamówień publicznych 
nałożone na beneficjentów funduszy unijnych, niewynikające z prawa 
zamówień publicznych, sprecyzowane były bardzo niejednoznacznie, 
co przysparzało beneficjentom wielu trudności. Warto jeszcze wspo-
mnieć o okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
projektu, a zatem również dokumentacji z przeprowadzonych postępo-
wań o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten został określony 
na 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z regulacją Pzp
zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia (…).
Jak wynika z powyższego, również w kwestii archiwizowania 
dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
beneficjentów obowiązywały zupełnie inne zasady.
Nie sposób omawiać procedurę zamówień publicznych, jaka obo-
wiązywała beneficjentów, bez przeanalizowania wytycznych dotyczą-
cych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wytyczne te zostały wydane przez Ministerstwo Go-
spodarki i Pracy22. Warto przypomnieć, że podpisanie umowy o dofi-
nansowanie projektu obligowało do ich stosowania, a zatem wymogi 
wynikające z wytycznych były równie ważne, jak te określone w samej 
umowie o dofinansowanie projektu.
Pierwsze zastrzeżenie, można powiedzieć zasada generalna zwią-
zana z EFS, oznaczało, że wsparciem z tego funduszu mogą zostać 
objęte tylko takie projekty, które są realizowane zgodnie z ustawą 
 21 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wzorów wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzorów umów o dofinansowanie pro-
jektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 
2004–2006.
 22 Jednostka Monitorująco-Kontrolna Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa, marzec 2005.
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Pzp23. Wytyczne te zostały zmienione w 2006 roku24, uwzględniając 
wymagania znowelizowanej ustawy Pzp25. Podstawowym celem tej 
nowelizacji było uproszczenie procedur związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych, a tym samym zwiększenie poziomu wykorzy-
stania funduszy unijnych26.
W przypadku jednak wytycznych EFS nie znajdziemy szczegóło-
wych regulacji poza wspomnianą już generalną zasadą przestrzegania 
Pzp. Jednak są jeszcze wytyczne programowe, czyli wytyczne doty-
czące kwalifikowalności wydatków w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, postanowienia dotyczące 
udzielania zamówień publicznych w większości były zbieżne z tymi 
wynikającymi z obowiązujących w tym okresie wzorów umów. Na 
uwagę zasługuje fakt istnienia obowiązku prowadzenia właściwej 
dokumentacji projektu i związana z tym konieczność wprowadzenia 
stosownych postanowień do umowy z wykonawcą, wybranym w pro-
cedurze prawa zamówień publicznych. Beneficjent zobowiązany był 
umieścić w zawieranej z wykonawcą umowie zastrzeżenie, że zostanie 
on dopuszczony do wglądu do dokumentacji, w tym dokumentacji 
finansowej związanej z realizowanym projektem. Z perspektywy 
 23 Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zm.
 24 Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, wrzesień 2006 r.
 25 W dniu 25 maja 2006 roku weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2006 r., nr 79, poz. 551.
 26 Zasadnicze zmiany tej nowelizacji przewidywały uproszczenie procedury do 
60 tys. euro, poprzez zniesienie obowiązku żądania wadium, 7-dniowy termin na 
składanie ofert wstępnych albo ofert orientacyjnych, zniesiono przepisy o odwoła-
niach i skargach w zakresie postępowań poniżej 60 tys. euro.
W przypadku postępowań o wartości przekraczającej próg 60 tys. euro: znie-
siono obowiązek ubiegania się o zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na 
wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia i trybu z wolnej ręki, a także na zawarcie 
umowy wieloletniej, ustawa nie wymagała już przesyłania ogłoszeń o przetargu 
do Biuletynu Zamówień Publicznych, jeżeli zamówienie podlegało ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zniesiono instytucję obserwatora, 
wprowadzono nową procedurę dialogu konkurencyjnego, uporządkowana została 
procedura dotycząca postępowań protestacyjnych i odwoławczych. Bardzo istotny 
z punktu widzenia wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia był 
nałożony znowelizowaną ustawą na zamawiającego obowiązek wezwania wyko-
nawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków uczestnictwa w postępowaniu nie tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne 
do zachowania ważności postępowania. To umożliwi uzupełnianie oświadczeń 
i dokumentów przez wykonawców, którzy złożyli najlepsze oferty, również wów-
czas, gdy oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawców ofert gorszych 
gwarantują ważność postępowania.
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czasu wiadome jest, że uchybienie w tym zakresie naraziło wielu 
beneficjentów na zarzut niedostosowania się do wytycznych progra-
mowych związanych ze stosowaniem procedury Pzp. Trzeba jednak 
przyznać, że postanowienie to budzi już nie tylko wątpliwości, ale 
raczej kontrowersje, trudno bowiem wyobrazić sobie, jakie dokumenty, 
będące w posiadaniu wykonawcy realizującego zamówienie publicz-
ne związane z projektem, miałby przeglądać beneficjent. Nasuwa się 
tylko jeden wniosek, że takim dokumentem może być jedynie faktura 
bądź rachunek. Niestety, postanowienie to było wątpliwe nie tylko 
dla beneficjentów funduszy, ale również dla wykonawców ubiega-
jących się o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszej per-
spektywie finansowej świadomość beneficjentów dotycząca funduszy 
unijnych była na zupełnie innym poziomie i zrozumiałe były obawy 
wykonawców uchylających się od zawarcia umowy z dyskusyjnym 
zastrzeżeniem. Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane 
stanęli przed wyzwaniem – albo uchybić wymaganiom wytycznych, 
do stosowania których byli obowiązani, albo niejednokrotnie stracić 
wykonawcę. Zdarzało się również, że beneficjenci nieświadomi byli, 
iż poza zawartą umową o dofinansowanie projektu mogą z wytycz-
nych wynikać jeszcze inne, dodatkowe obowiązki; uświadamiali im to 
kontrolujący, zwłaszcza, że publikowane od 2006 roku wzorce umów 
zawierały obowiązek zamieszczenia tego zastrzeżenia w zawieranych 
umowach. Kwalifikacja tego uchybienia była różna w zależności od 
interpretacji osób dokonujących kontroli.
W lutym 2007 roku weszły w życie nowe wytyczne SPO RZL27, 
data ta zbiegła się z uchyleniem obowiązywania rozporządzenia 
w sprawie wzoru umowy dla tego programu. Zgodnie z wytycznymi 
wzory umów nie były już określane w drodze rozporządzenia, jak 
dotychczas, a jedynie publikowane na stronie internetowej Instytucji 
Zarządzającej28. Informacja o miejscu publikacji wzoru umowy okreś-
lana była w Komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego ogłasza-
nym w Monitorze Polskim. Wytyczne zawierały specjalny załącznik 
poświęcony kontroli w zakresie zamówień publicznych29. Co ciekawe, 
załącznik ten zawierał nie tylko postanowienia związane z samym 
procesem kontroli, ale w sposób pośredni określał obowiązki bene-
 27 Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL, wersja nr 10, 
luty 2007 r.
 28 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniającej ustawę 
o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektóre inne ustawy, Dz.U. z 2006 r., nr 149, 
poz. 1074.
 29 Załącznik nr 21: Wytyczne do zasad kontroli ex ante w kontekście ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
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ficjentów związane z procedurą udzielania zamówień publicznych. 
W części IV załącznika zatytułowanej: Czynności w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia doprecyzowano udział przedstawiciela Insty-
tucji Wdrażającej w pracach komisji przetargowej. Zgodnie z wytycz-
nymi charakter uczestnictwa przedstawiciela Instytucji Wdrążającej 
winna określać umowa o dofinansowanie projektu. Przedstawiciel IW 
mógł uczestniczyć w pracach komisji zarówno jako członek komisji, 
jak i obserwator.
Warto podkreślić, że Urząd Zamówień Publicznych rekomendował 
uczestnictwo przedstawiciela IW, argumentując to szerszym dostępem 
do informacji o postępowaniu. Jak wynika z wytycznych, do zadań 
przedstawiciela IW należało doradztwo w zakresie objętym odpowie-
dzialnością Instytucji Wdrażającej.
Podobnie jak w przypadku charakteru, w jakim przedstawiciel IW 
mógł brać udział w pracach komisji, również kwestia zakresu jego 
obowiązków winna była być określona w umowie o dofinansowanie 
projektu. Ciekawostką jest zastrzeżenie, że
z zakresu obowiązków członka komisji może wynikać, iż nie uczest-
niczy on w procesie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Nie jest to, jak wynika z treści zastrzeżenia, wymóg obligatoryjny, 
czyli przedstawiciel IW miał możliwość nieograniczania swojej roli 
w pracach komisji, jednak to umowa o dofinansowanie regulowała 
precyzyjnie kwestie zakresu jego obowiązków. Z punktu widzenia 
beneficjenta głos doradczy IW mógł okazać się bardzo pomocny, 
w takiej sytuacji im szerszy byłby zakres obowiązków przedstawi-
ciela, tym większe korzyści dla beneficjenta. Zarówno obowiązki, 
jak i odpowiedzialność za podjęte w postępowaniu decyzje ponosiły 
wówczas nie tylko osoby upoważnione przez kierownika zamawia-
jącego (beneficjenta), ale również przedstawiciel IW. Niestety, kolejne 
postanowienie wytycznych wyraźnie wskazywało, że rola Instytucji 
Wdrażającej powinna się ograniczać do roli kontrolującego, nie orga-
nu zatwierdzającego, tym samym można przyjąć, że faktyczny udział 
przedstawiciela IW w pracach komisji został bardzo zawężony. To 
kierownik zamawiającego ponosił odpowiedzialność za prawidłowość 
postępowania. Tym bardziej w kontekście powyższych zastrzeżeń 
wątpliwości budził wymóg dotyczący zatwierdzania umowy zawie-
ranej przez zamawiającego z wykonawcą wybranym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia30. Instytucja Wdrażająca zobligowana była 
 30 Część V załącznika nr 21 do Wytycznych określająca czynności po zakończe-
niu postępowania o udzielenie zamówienia.
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również sprawdzać, czy umowa o udzielenie zamówienia publicznego 
została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 
Nie mogła jednak ingerować w treść umowy, o ile była ona zgodna 
z prawem i w sposób dostateczny zabezpieczyła przekazane zamawia-
jącemu środki publiczne.
Można przyjąć, iż ocena, czy zawarte w umowie o udzielenie za-
mówienia publicznego postanowienia zabezpieczają środki publiczne 
w wystarczający sposób, była zatem subiektywną opinią organów 
kontrolujących.
Jeśli chodzi o wzorce umów dla Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich ogłoszone na stronie Instytucji Zarządzającej 
9 lutego 2007 roku to poza zastrzeżeniem, że nieprzestrzeganie przez 
beneficjenta przepisów Pzp może stać się podstawą rozwiązania 
umowy o dofinansowanie projektu, nie zawierały one dodatkowych 
obowiązków związanych z wydatkowaniem środków w procedurze 
zamówień publicznych.
2.2.2.  Udzielanie zamówień współfinansowanych o  o  o
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 był najwięk-
szym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość kwoty, jaką przewi-
dziano na jego realizację, to ponad 11,4 mld euro31. Podstawowym 
celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był wzrost poziomu 
zatrudnienia i spójności społecznej. W znacznej mierze program ten 
stanowił kontynuację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich, jednak mogło z niego skorzystać znacznie więcej 
podmiotów. Nowe obszary wsparcia obejmowały m.in. działania słu-
żące poprawie jakości opieki zdrowotnej oraz pracy urzędów, wsparciu 
szkolnictwa wyższego i systemu oświaty, a także wsparciu lokalnych 
inicjatyw edukacyjnych oraz instytucji ekonomii społecznej32. Z per-
spektywy zamówień publicznych EFS zapewniał coraz większe środki, 
które beneficjenci wydatkowali zgodnie z procedurami Pzp, ale też 
zasadami określonymi w zawartej umowie o dofinansowanie projektu 
i właściwymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na-
 31 www.pokl.wup-krakow.pl (dostęp: 13.09.2016).
 32 www.efs.gov.pl (dostęp: 12.07.2016).
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leży podkreślić, że w 2009 roku po raz pierwszy beneficjentów zaczął 
obowiązywać wzór umowy o dofinansowanie, który zastrzegał korek-
ty finansowe w przypadku nieprawidłowości w procedurze udzielania 
zamówień publicznych. Wcześniej wymagania Pzp ograniczały się do 
możliwości rozwiązania umowy z beneficjentem, który naruszał prze-
pisy Pzp. Nie tylko w kwestii konsekwencji wzory umów wprowadza-
ły nowe uregulowania w zakresie stosowania Pzp. Oczywiście nadal 
obowiązywał wymóg zastrzegania w umowie z wykonawcą prawa 
wglądu do dokumentacji finansowej. Nowością były zasady dotyczące 
konkurencyjności, które nie obowiązywały jednak beneficjentów sto-
sujących Pzp. Warto przypomnieć, że w drugim okresie finansowania 
nastąpiła zmiana w zakresie obowiązku stosowania Pzp – podmioty 
prywatne nie były do tego zobligowane przez sam fakt otrzymania do-
finansowania z funduszy unijnych. W przypadku takich podmiotów 
umowa o dofinansowanie projektu przewidywała zachowanie zasad 
konkurencyjności, określonych we wzorze33. Obowiązujące wzory 
umów były aktualizowane i publikowane na stronach internetowych. 
Nie obligowały jednak beneficjentów do wypełnienia dodatkowych 
obowiązków w zakresie Pzp. Wymagania szczególne, do których 
 33 W przypadku realizacji zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą beneficjent stosuje się do następujących reguł:
–  zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potenc-
jalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców 
danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia 
na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzi-
bie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać 
w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin 
składania ofert;
–  w przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech 
potencjalnych wykonawców beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się 
zasadę konkurencyjności za spełnioną;
–  beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o usta-
lone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany 
protokołem, do którego załączane są zebrane oferty;
–  wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w for-
mie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie 
umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszczal-
na jest forma elektroniczna i faks;
–  w przypadku gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjal-
nych wykonawców, może zostać wezwany – na wniosek Instytucji Pośredniczącej, 
Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrol-
nych – do przedstawienia uzasadnienia, wskazującego na obiektywne przesłanki 
potwierdzające jego stwierdzenie.
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spełnienia zobligowani byli beneficjenci projektów w ramach PO KL, 
wynikały z wytycznych programowych.
Przełomem w procedurze udzielania zamówień publicznych 
współfinansowanych z programu PO KL stały się Wytyczne Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 
2010 r. Wytyczne te w załączniku nr 1 określiły zasady prowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze 
środków EFS34. Z drobnymi zmianami załącznik ten został utrzymany 
również w wytycznych wydanych w 2011 roku i obowiązywał wszyst-
kich beneficjentów, którzy z mocy ustawy Pzp zobligowani byli do 
jej przestrzegania35. Określał on szczegółowo wymagania, jakie winni 
spełnić beneficjenci, którzy wydatkowali środki otrzymane w ramach 
dofinansowania z PO KL. Wytyczne te zobowiązywały beneficjenta do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na zasadach zapewniających zachowanie uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Doprecyzowano 
również, że sumowaniu podlegają tożsame przedmiotowo zamówie-
nia – ten sam rodzaj i o tym samym przeznaczeniu, w odniesieniu do 
których istnieje realna możliwość udzielenia ich w tym samym czasie 
i realizacji przez jednego wykonawcę.
Zgodnie z tymi zasadami beneficjentom zalecano opracowanie 
instrukcji, regulaminów określających nie tylko etapy realizacji, ale 
również maksymalne terminy poszczególnych czynności i stano-
wiska odpowiedzialne za ich przebieg. Kolejny wymóg, jak naj-
bardziej racjonalny, dotyczył zaplanowania przebiegu postępowań 
z uwzględnieniem obciążenia pracą osób odpowiedzialnych za prze-
prowadzenie procedury – warunek niezwykle pożądany i niebudzą-
cy wątpliwości.
Z wytycznych z 2010 roku wynika, że skracanie terminów skła-
dania ofert i wniosków jest możliwe wyłącznie w przypadku za-
mieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych 
zamówieniach. W kolejnych wytycznych z 2011 roku doprecyzowano, 
że chodzi o zamówienia o wartości określonej w art. 11 ust. 8 Pzp. 
 34 Zob. A. Piwowarczyk: Między miękkim a twardym prawem. „Przetargi Publicz-
ne” 2011, nr 12, s. 23–26.
 35 Z dniem 1 września 2012 roku beneficjentów PO KL obowiązują nowe wy-
tyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, jest to już ósma wersja tego dokumentu. Nie wprowadziły one 
jednak zmian do załącznika nr 1 określającego zasady prowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. www.kapitalludzki.gov.pl (dostęp: 12.07.2016).
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Niestety dodano również sformułowanie, które budziło wątpliwości 
beneficjentów i niepotrzebnie stwarzało ryzyko błędnej interpretacji:
W sytuacji nie zamieszczenia ww. ogłoszenia, skracanie terminów 
składania ofert i wniosków jest możliwe jedynie w przypadku wy-
stąpienia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.
Oczywiście wytyczne w kwestii tzw. pilnej potrzeby udzielenia 
zamówienia odsyłają do interpretacji Prezesa Urzędu Zamówień Pub-
licznych, jednak sformułowanie to pozwala wnioskować, że nawet 
jeśli nie zostało zamieszczone wstępne ogłoszenie informacyjne, to 
– w przypadku wystąpienia tzw. pilnej potrzeby – można skrócić ter-
min składania ofert i wniosków. Sformułowanie to stwarzało ryzyko 
pojawienia się nieprawidłowości, poprzez nieuprawnione skracanie 
terminów składania ofert i wniosków. Tymczasem przepisy Pzp 
w art. 43 ust. 3 uzależniają tę możliwość od zamieszczenia wstępnego 
ogłoszenia36. Trudno jednoznacznie określić, jaki był cel tego sformu-
łowania, jednak skracanie terminów, kiedy nie spełniono ustawowych 
przesłanek, nawet w sytuacji „pilnej potrzeby” nie znalazło uznania 
w protokołach pokontrolnych.
Kolejny wymóg związany z procedurą udzielania zamówień pub-
licznych współfinansowanych z PO KL dotyczył opracowania planu 
prac. Zgodnie z wytycznymi wymóg ten dotyczył najbardziej ryzy-
kownych postępowań, wytyczne z roku 2010 wymagały takiego planu 
dla każdego przetargu ograniczonego oraz nieograniczonego. Miał on 
zostać opracowany przed przeprowadzeniem postępowań, w formie 
arkuszy kalkulacyjnych, i zawierać terminy dla następujących etapów 
postępowania:
 – opracowanie opisu przedmiotu zamówienia;
 – wszczęcie procedury przetargowej;
 – przeprowadzenie procedury przetargowej;
 – podpisanie umowy;
 – realizacja zamówienia;
 – wydawanie protokołów odbioru;
 – sprawdzenie faktur.
Plan prac winien zostać zarchiwizowany wraz z dokumentacją po-
stępowania dla potrzeb audytu. O ile oczywiście taki dokument mógł 
być pomocny beneficjentom, a już z całą pewnością kontrolującym, 
 36 Przepisy obowiązujące do momentu wejścia w życie nowelizacji, tj. Ustawy 
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 1020, która weszła w życie w dniu 
28 lipca 2016 roku.
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o tyle wymóg jego opracowania dotyczył jedynie projektów współfi-
nansowanych z PO KL i nie wynikał z przepisów Pzp.
Również w kwestii oszacowania przedmiotu zamówienia wytycz-
ne bardzo precyzyjnie określały, w jaki sposób powinno to zostać 
dokonane. Oczywiście ten etap postępowania jest niezwykle istotny 
dla dalszego procedowania, jednak wymóg rozeznania rynku wśród 
min. 3 podmiotów czasami bywał trudny do udokumentowania, 
w szczególności w przypadku zamówień składających się z wielu 
pozycji.
Najwięcej wątpliwości budził jednak wymóg publikowania in-
formacji o wszczęciu postępowania na stronach internetowych oraz 
w siedzibie beneficjenta w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki, 
negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę. Dodatkowo beneficjenci, 
którzy zamierzali udzielić zamówienia w jednym z trybów niekon-
kurencyjnych, zobowiązani byli wyznaczyć termin składania ofert 
nie krótszy niż 7 dni od daty opublikowania informacji o wszczęciu 
postępowania. Oczywiście zachowanie jawności i konkurencyjności 
było uzasadnione, jednak zdecydowanie stanowiło dodatkowe utrud-
nienie dla beneficjentów. Wymóg ten był niejako zaprzeczeniem idei 
trybów niekonkurencyjnych. O ile w przypadku trybu zamówienia 
z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia nasuwa się skojarzenie 
z ogłoszeniem dobrowolnej przejrzystości ex ante (art. 62 ust. 2a oraz 
art. 66 ust. 2 Pzp), chociaż wątpliwości budzi 7-dniowy termin, o tyle 
w przypadku zapytania o cenę trudno wytłumaczyć celowość takiego 
wymogu. Podkreślić należy, że przyjmując przedstawioną interpreta-
cję, ogłoszenie dobrowolnej przejrzystości nabiera charakteru obliga-
toryjnego w przypadku wydatkowania środków z PO KL.
Jeśli chodzi o wymagania dotyczące opracowania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, to również w tym względzie po-
stanowienia wytycznych wprowadzały dosyć zaskakujące wymaganie. 
Powołując się na opinię Komisji Europejskiej, wytyczne obligowały 
do zbadania, czy na rynku istnieje przynajmniej trzech producentów 
oferujących produkty, które spełniają wymagania beneficjenta. Fakt, 
że istnieje jeden producent, nie oznacza jednak, że na rynku nie ma 
konkurencji, przecież wykonawcy to z reguły dystrybutorzy, którzy 
mogą konkurować ze sobą towarami jednego producenta. Być może 
sformułowanie to wynikało z niewłaściwego tłumaczenia, nie można 
było jednak przyjąć, że fakt występowania na rynku jednego tylko 
producenta równoznaczny jest z brakiem konkurencji. Taka interpre-
tacja mogła bowiem prowadzić do nieuzasadnionego zastosowania 
trybów niekonkurencyjnych, a z całą pewnością nie taka była idea 
wytycznych programowych.
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Kolejny obowiązek, którego nie znajdziemy w ustawodawstwie 
krajowym, niewynikający również z przepisów unijnych, to koniecz-
ność przeprowadzenia analizy potrzeb kadrowych. W wytycznych 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 15 grudnia 
2011 roku wymóg ten dotyczył już tylko „najbardziej ryzykownych 
postępowań”. Pomysł zasługuje na uwagę, jednak wątpliwości budzi 
potrzeba udokumentowania postępowania i zastrzeżenie, że analiza 
ta powinna być dostępna dla kontrolujących. Był to kolejny dodatko-
wy obowiązek dla beneficjentów, który jako pojedynczy wymóg nie 
wydawał się być czymś skomplikowanym, ale oceniany całościowo 
z innymi licznymi wymogami wytycznych związanymi z wydatko-
waniem środków unijnych dodatkowo komplikował i wydłużał proces 
udzielania zamówień, czyniąc go jeszcze bardziej sformalizowanym 
i czasochłonnym.
Warto wspomnieć o jeszcze jednym obowiązku, niedotyczącym 
co prawda samego procedowania, ale już etapu realizacji zawartej 
umowy o udzielenie zamówienia – obowiązku prowadzenia listy 
sprawdzającej dla każdej zawartej umowy. Zgodnie z wytycznymi 
beneficjent zobowiązany był dokonać weryfikacji realizacji przedmiotu 
umowy w następującym zakresie:
 – terminowej dostawy i instalacji sprzętu;
 – zgodności wszystkich dostarczonych pozycji towaru z pozycjami 
oferowanymi przez wykonawcę w ofercie (w przypadku stwierdze-
nia zgodności kolejną czynnością winno być wystawienie protoko-
łów odbioru) oraz z warunkami umowy;
 – zgodności faktur wystawionych przez wykonawcę z dostarczonym 
towarem.
Podkreślenia wymaga fakt, że dokument ten – lista sprawdzająca 
– nie zastępował protokołu odbioru, ale był drukiem dodatkowym. 
I ponownie pojawia się pytanie, czy naprawdę był on konieczny. Czy 
nie stanowił wyrazu zbytniego formalizmu, nadinterpretacji przepi-
sów unijnych czy może przesadnej ostrożności? Z punktu widzenia 
beneficjenta dokument taki był jednak niezbędny do wypełnienia 
wszystkich obowiązków wynikających z wytycznych, kontrole pro-
wadzono bowiem w systemie zero-jedynkowym, a zatem winien był 
być on dołączony do dokumentacji postępowania.
W umowach o dofinansowanie projektu zawieranych od 2011 roku 
wprowadzono postanowienia obligujące Instytucję Zarządzającą do 
stosowania taryfikatora korekt finansowych, zaś sam taryfikator był 
załącznikiem do zawieranych umów.
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2.3.  Zamówienia publiczne w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2.3.1.  Udzielanie zamówień publicznych w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w okresie 2004–2006
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional 
Development Fund) jest funduszem strukturalnym, którego zadaniem 
jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należą-
cych do Unii Europejskiej. Został on powołany w 1975 roku w celu 
zminimalizowaniu tych rozbieżności37.
Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zo-
stała określona w treści art. 160 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynia-
nie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych 
we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu struktu-
ralnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu 
upadających regionów przemysłowych.
Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tego funduszu ukie-
runkowane jest na rozwój infrastruktury, lokalnych inicjatyw rozwo-
jowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw38. W perspektywie 
finansowej 2004–2006 EFRR współfinansował projekty realizowane 
w ramach następujących programów operacyjnych:
 – Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego;
 – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przed-
siębiorstw;
 – Sektorowy Program Operacyjny Transport;
 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
Z uwagi na odmienny charakter programów, jak również zróżni-
cowane wymagania związane z wydatkowaniem środków w procedu-
rze zamówień publicznych, analizie poddano każdy z nich odrębnie. 
Zbadane zostały zarówno obowiązujące wzory umów, jak również 
 37 www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 13.09.2016).
 38 www.fundusze-europejskie.pl (dostęp: 13.09.2016).
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wytyczne programowe pod kątem specyficznych obowiązków benefi-
cjentów udzielających zamówień publicznych.
2.3.1.1.  Procedury zamówień współfinansowanych 
ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego
Głównym celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności 
poszczególnych regionów. Miał on również przeciwdziałać pogłębia-
jącej się marginalizacji niektórych obszarów kraju w taki sposób, aby 
sprzyjać jego rozwojowi gospodarczemu w dłuższej perspektywie 
czasowej, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz 
integracji z Unią Europejską39.
Program ten finansowany był w ramach dwóch funduszy: Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Dlatego też zupełnie inaczej kształtowały się 
obowiązki związane z procedurą udzielania zamówień publicznych 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. Znamienne, że pomimo finansowania z EFS wymogi 
obowiązujące beneficjentów tego programu w zakresie procedury 
zamówieniowej były tak odmienne. Oczywiście, tak jak w przypad-
ku każdego innego programu finansowanego z funduszy struktural-
nych, podstawowe obowiązki beneficjenta kształtowała umowa o do-
finansowanie projektu, ale także wytyczne programowe, do których 
stosowania go obligowała.
Pierwszy obowiązujący wzór umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach tego programu został określony rozporządzeniem z dnia 
14 października 2004 r.40. Paragraf dziesiąty tego rozporządzenia 
zawierał cały szereg regulacji dotyczących udzielania zamówień pub-
licznych. Oczywiście obowiązujący wzór umowy stanowił minimalny 
zakres i mógł być uzupełniany o postanowienia niezbędne dla reali-
 39 www.funduszestrukturalne.gov.pl (dostęp: 13.09.2016).
 40 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. 
w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Dz.U. 
z 2004 r., nr 225, poz. 2285.
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zacji projektu, z zastrzeżeniem, że postanowienia te nie mogły być 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w umowie.
Beneficjent zobowiązany był zatem do:
 – stosowania przepisów o zamówieniach publicznych także w przy-
padku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu projektu 
był mniejszy niż 50%;
 – udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzie-
lania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej 
na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
innych upoważnionych organów;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o za-
mówieniu publicznym, a także, na pisemne żądanie Instytucji 
Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wszczyna-
nych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem 
umowy z wykonawcą;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej projektów aneksów do 
umowy z wykonawcą;
 – stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej 
dotyczącej zgodności przedłożonych przez beneficjenta dokumen-
tów z wnioskiem41;
 – stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej 
dotyczącej zgodności umowy zawieranej przez beneficjenta z wyko-
nawcą z wnioskiem;
 – stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej 
dotyczącej zgodności aneksów do umowy z wnioskiem.
Przywołane obowiązki w zakresie procedury zamówieniowej wy-
nikały również z kolejnego wzoru umowy o dofinansowanie, który zo-
stał wprowadzony rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2005 r.42. Wzorzec 
ten zawierał katalog licznych obowiązków, które generalnie można 
sprowadzić do konieczności uzyskania opinii Instytucji Pośredniczą-
cej. Trzeba jednak zaznaczyć, że IP uprawniona była do opiniowania 
„w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem”, 
a zatem nie z procedurą zamówień publicznych. Pozytywna opinia 
 41 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 42 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Dz.U. z 2005 r., 
nr 137, poz. 1153.
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IP nie oznaczała dla beneficjenta, że podczas kontroli nie wniesie ona 
zastrzeżeń. I bynajmniej nie były to przypadki epizodyczne, kiedy ta-
kie właśnie zastrzeżenia pojawiały się pomimo uprzedniej akceptacji 
IP. Trudno zatem jednoznacznie zdefiniować charakter takiej opinii. 
Z całą pewnością nie nosiła ona znamion decyzji administracyjnej, 
z drugiej zaś strony była elementem koniecznym dla dalszego pro-
cedowania, stanowiła bowiem kolejny etap na drodze do udzielenia 
zamówienia publicznego. Warto jeszcze dodać, że beneficjent zobowią-
zany był do przedłożenia Instytucji dokumentów do zaopiniowania 
w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowania się 
do zaleceń w niej zawartych, co oznaczało dodatkowe wydłużenie 
procedury zamówień publicznych. W przypadku ewentualnej kontroli 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych beneficjent zobligowany był 
niezwłocznie informować IP o jej wynikach.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt opinii Instytu-
cji. W przypadku, kiedy IP negatywnie zaopiniowała przedkłada-
ne dokumenty (w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej 
z wnioskiem), dofinansowanie było wstrzymane do czasu usunięcia 
nieprawidłowości.
Konieczność opiniowania ogłoszenia o zamówieniu, a na żądanie 
IP również specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informo-
wania o wszczynanych postępowaniach oraz o wyborze oferty naj-
korzystniejszej – wszystkie te zobowiązania wynikały z zawartych 
umów o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wymagania te dotyczyły 
tylko tych zamówień publicznych, które były współfinansowane ze 
środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego.
Zarówno wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ra-
mach EFRR z 2005, jak i z 2006 roku zawierały jedynie zasadę gene-
ralną, że za kwalifikowane uznane były tylko wydatki poniesione 
zgodnie z procedurami określonymi w przepisach prawa zamówień 
publicznych.
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2.3.1.2.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Sektorowego Programu Operacyjnego 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przed-
siębiorstw znany pod nazwą Unia dla Przedsiębiorczych – „Program 
Konkurencyjność” finansowany był w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Z tego programu pochodziły największe środ-
ki na dotacje dla firm dokonujących nowych inwestycji. Podstawowym 
celem tego programu była „poprawa pozycji konkurencyjnej przedsię-
biorstw działających na terenie Polski”43.
Analizując wymogi programowe w zakresie procedury zamówień 
publicznych, należy zaznaczyć, że fakt współfinansowania w ramach 
tego samego funduszu, czyli EFRR, nie oznaczał, że beneficjenci 
zobligowani byli do stosowania takich samych zasad udzielania za-
mówień. W ramach poszczególnych programów możemy zidentyfi-
kować w obowiązujących wzorach umów liczne obowiązki, które nie 
pojawiały się w innych programach. Oczywiście należy podkreślić, że 
wzór umowy określał jedynie minimalne warunki, a jej strony mogły 
również w zakresie zasad dotyczących udzielania zamówień publicz-
nych ustalać dodatkowe wymagania – zgodne z przepisami prawa44.
Jednym z takich obowiązków szczególnych, który pojawił się 
w omawianym programie, był wymóg, by beneficjent zapewnił przed-
stawicielom Instytucji Wdrażającej możliwość uczestnictwa w po-
stępowaniu w charakterze obserwatora. Był on zobowiązany do za-
wiadamiania Instytucji o terminie posiedzenia komisji przetargowej 
co najmniej na 7 dni przed jej posiedzeniem45. W takim przypadku 
ewidentnie obowiązek ten powodował wydłużenie procedury. Posta-
nowienia tej treści zgodne były z obowiązującym wzorem umowy.
 43 www.konkurencyjnosc.gov.pl (dostęp: 13.09.2016).
 44 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 
2004–2006, Dz.U. z 2004 r., nr 259, poz. 2588 (rozporządzenie uchylono z dniem 
30 września 2006 roku).
 45 Postanowienia umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 
lata 2004–2006, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez 
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między 
sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.
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Warto przywołać również zapisy jednej z umów partnerskich, 
zawartej pomiędzy beneficjentem a partnerem realizującymi wspólny 
projekt dofinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw46, w której wymagania dotyczące 
procedury zamówień publicznych zostały ujęte w jednym z załączni-
ków do tejże umowy:
 – Partner po wyłonieniu zgodnie z ustawą Pzp Wykonawcy usług, 
dostaw lub robót budowlanych ma obowiązek zawrzeć z nim sto-
sowną umowę trójstronną (Lider, Partner, Wykonawca), a informacja 
o obowiązku zawarcia tej umowy musi być zapisana w SIWZ;
 – Partner ma obowiązek włączyć do komisji przetargowej wskazaną 
przez Lidera osobę w charakterze członka komisji;
 – Partner zobowiązany jest dostarczyć Liderowi komplet dokumentacji 
w zakresie zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia zawar-
cia umowy z Wykonawcą;
 – Partner ma obowiązek zapewnić przedstawicielowi Instytucji 
Wdrażającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora 
w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy zamó-
wienia;
 – Partner zobowiązuje się powiadomić Lidera o terminie posiedzenia 
komisji przetargowej co najmniej na 10 dni przed jej posiedzeniem.
Przywołane postanowienia są doskonałym przykładem posze-
rzenia obowiązków w zakresie procedury Pzp. Z jednej strony sama 
umowa o dofinansowanie projektu zgodnie z obowiązującymi wzo-
rami zawierała obowiązek powiadamiania IP na 7 dni przed posie-
dzeniem komisji przetargowej o jej zebraniu, z drugiej lider (umową 
partnerską) zobligował partnerów do zachowania aż 10-dniowego 
terminu dla tej czynności. Można oczywiście tłumaczyć ten wymóg 
ostrożnością i troską o bezpieczeństwo przeprowadzanej procedury, 
nie zmienia to jednak faktu, że zdecydowanie warunek taki wydłużał 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Żaden z przepi-
sów Pzp nie wyznaczał terminów powiadamiania członków komisji, 
brakowało takich uregulowań również w dyrektywie klasycznej, 
źródłem tego wymogu była sama umowa o dofinansowanie projektu 
oraz umowa partnerska pomiędzy beneficjentem a partnerem. Skoro 
zatem beneficjent (lider) zobowiązał się do powiadamiania IP o po-
 46 Umowa o dofinansowanie projektu zawarta 30 września 2005 roku, realizo-
wana z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego UE w ramach Działania 1.4 SPO WKP Wzmocnienie współpracy między sferą 
badawczo-rozwojową a gospodarką – Poddziałanie 1.4.3 Inwestycje związane z budową, 
modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości 
działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki.
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siedzeniach komisji, w przypadku kiedy postępowanie o udzielenie 
zamówienia prowadził partner, konieczność zachowania 10-dniowego 
terminu wydawała się być uzasadniona, biorąc pod uwagę prawo IP 
do uczestnictwa w tych posiedzeniach w charakterze obserwatora. Ko-
lejnym dodatkowym obowiązkiem było przekazanie skompletowanej 
dokumentacji z przeprowadzonego postępowania liderowi w terminie 
7 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
Najwięcej wątpliwości z punktu widzenia przepisów Pzp budził jed-
nak wymóg zawarcia umowy trójstronnej (Lider, Partner, Wykonaw-
ca) i wskazanie tej informacji w SIWZ. Przecież umowa w sprawie 
zamówienia publicznego jest umową dwustronną, zawartą pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. Po obu stronach może występować kil-
ka podmiotów, jednak z formalno-prawnego punktu widzenia jest to 
zawsze umowa dwustronna. Wydaje się słusznym rozwiązanie, aby 
po jednej stronie umowy przyjąć lidera i partnera – zamawiających 
wspólnie udzielających zamówienia, a po drugiej wykonawcę wyło-
nionego w procedurze Pzp.
2.3.1.3.  Procedury zamówień współfinansowanych o   oo
z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
Sektorowy Program Operacyjny Transport przeznaczony był na 
rozwój infrastruktury transportowej w celu zwiększenia dostępności 
poszczególnych regionów Polski. Założenia te miały zostać zrealizo-
wane poprzez modernizację kolei, budowę autostrad, dróg ekspreso-
wych i obwodnic, w ramach tego programu realizowane były również 
projekty poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego47.
Pierwszy obowiązujący w SPOT wzór umowy wprowadziło roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r.48. 
Zasada generalna stanowiła, iż wydatki ponoszone przez beneficjenta 
w ramach realizacji projektu musiały być zgodne z przepisami doty-
czącymi uczciwej konkurencji i prawa krajowego z zakresu zamówień 
publicznych, a w szczególności Pzp.
 47 www.funduszestrukturalne.gov.pl/SPOT/; www.bcconsulting.pl (dostęp: 
13.09.2016).
 48 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu składania oraz 
wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego Transport na lata 2004–2006 z dnia 24 listopada 2004 r., Dz.U. z 2004 r., nr 270, 
poz. 2683.
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Beneficjent zobowiązywał się również do bezwzględnego podda-
nia się kontroli uprzedniej zamówień publicznych sprawowanej przez 
Instytucję Zarządzającą, zgodnie z zasadami określonymi w załącz-
niku nr 8 do obowiązującego wzoru umowy zatytułowanego Zasady 
kontroli ex ante (uprzedniej) zamówień publicznych prowadzonych w ramach 
projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Sektorowego 
Programu Operacyjnego Transport.
Wzorce umów wprowadzały również zasady dotyczące opraco-
wania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień 
realizowanych w ramach programu SPOT. Przygotowując SIWZ, bene-
ficjent powinien był opierać się na warunkach kontraktowych FIDIC, 
stosownych dla poszczególnych rodzajów kontraktów:
 – Warunki kontraktów na budowę dla robót budowlanych i inżynieryj-
nych projektowanych przez Zamawiającego – Czerwona Książka FIDIC 
1999; 
 – Warunki kontraktów na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urzą-
dzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inży-
nieryjnych projektowanych przez Wykonawcę – Żółta Książka FIDIC 
1999; 
 – Warunki kontraktów dla przedsięwzięć EPC (Engineer, Procure, Construct 
– dobór urządzeń, dostawa, budowa) i pod klucz – Srebrna Książka FIDIC 
1999.
Beneficjent zobowiązany był także do przekazywania Instytucji 
Zarządzającej: ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach, informa-
cji o gotowości poddania się kontroli uprzedniej (po opracowaniu 
SIWZ) oraz protokołu prac komisji przetargowej. Nie było zatem 
wymogu opiniowania ogłoszenia czy SIWZ. Biorąc pod uwagę wy-
magania analizowanego programu pod kątem wytycznych zwią-
zanych z procedurą zamówień publicznych, można stwierdzić, że 
w zależności od programu, z którego współfinansowany był projekt, 
beneficjentów tego samego funduszu obowiązywały inne zasady 
szczególne. Nie oznacza to jednak, że nie przestawał obowiązywać 
podstawowy akt prawny dotyczący procedur zamówień publicz-
nych, czyli ustawa Pzp.
Wymóg przechowywania dokumentacji oznaczono na okres 3 lat 
od wypłacenia przez Ministerstwo Finansów na rzecz Instytucji Za-
rządzającej płatności końcowej w ramach SPOT, nie krócej jednak niż 
4 lata od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego. Kolejne rozporządzenie dotyczące wzoru umowy w ramach tego 
programu było już aktem wydanym przez Ministra Rozwoju Regio-
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nalnego49 i wprowadzało rozszerzenie zakresu dokumentacji przeka-
zywanej IP. Beneficjent zobowiązywał się do przekazywania Instytucji 
Pośredniczącej informacji dotyczących postępowania, a w szczegól-
ności: kopii wymaganych ustawą ogłoszeń o zamówieniu, informacji 
o gotowości poddania się kontroli uprzedniej (po opracowaniu SIWZ), 
kopii protokołu prac komisji przetargowej, kopii wszystkich umów 
z wykonawcami oraz aneksów do tych umów. Pomimo rozszerzenia 
tego zakresu nadal nie było wymogu opiniowania przez IP doku-
mentacji, co nie zmienia faktu, że były to dodatkowe czynności, jakie 
beneficjent musiał wypełnić.
2.3.1.4.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Program Operacyjny Pomoc Techniczna powstał w celu zapewnie-
nia środków i narzędzi instytucjom zaangażowanym we wdrażanie 
funduszy strukturalnych. W ramach tego programu finansowane były 
stanowiska pracy, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, a także 
szkolenia i działania promocyjne50. Obowiązujący od 2004 roku wzór 
umowy o dofinansowanie projektu został wprowadzony rozporządze-
niem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r.51. W za-
kresie procedury zamówień publicznych obowiązki beneficjentów były 
identyczne jak beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, tj. byli oni zobowiązani do:
 – stosowania przepisów o zamówieniach publicznych także w przy-
padku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu projektu 
jest mniejszy niż 50%;
 – udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzie-
lania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej 
 49 Załącznik nr 8: Zasady kontroli do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów 
obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 
2004–2006, Dz.U. z 2006 r., nr 93, poz. 647.
 50 www.funduszestrukturalne.gov.pl/POPT/ (dostęp: 13.09.2016).
 51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. 
w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów 
oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2004–2006, Dz.U. z 2004 r., nr 270, poz. 2682.
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na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
innych upoważnionych organów;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o za-
mówieniu publicznym, a także, na pisemne żądanie Instytucji 
Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wszczyna-
nych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem 
umowy z wykonawcą;
 – przekazywania do Instytucji Pośredniczącej projektów aneksów do 
umowy z wykonawcą;
 – stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej 
dotyczącej zgodności przedłożonych przez beneficjenta dokumen-
tów z wnioskiem52;
 – stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej 
dotyczącej zgodności umowy zawieranej przez beneficjenta z wyko-
nawcą z wnioskiem;
 – stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej 
dotyczącej zgodności aneksów do umowy z wnioskiem.
Wydaje się, że zbieżność postanowień była wynikiem tego, że za-
równo rozporządzenie dotyczące ZPORR, jak i PO PT wydane zostały 
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
Podsumowując, można stwierdzić, że w okresie finansowania 
2004–2006 głównym źródłem dodatkowych specyficznych obowiąz-
ków w zakresie udzielania zamówień publicznych były bezpośrednio 
postanowienia umowy o dofinansowanie projektu.
2.3.2.  Udzielanie zamówień publicznych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w okresie 2007–2013
Po zakończeniu okresu finansowego 2004–2006 w kolejnej perspek-
tywie finansowej 2007–2013 środki z EFRR wdrażane były w ramach 
następujących programów operacyjnych:
 52 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 35,7% całości 
środków (ok. 21,3 mld euro);
 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 11,7% całości środ-
ków (ok. 7 mld euro);
 – 16 regionalnych programów operacyjnych – 26,8% całości środków 
(ok. 15,9 mld euro);
 – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 3,6% całości środ-
ków (ok. 2,2 mld euro);
 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna – 0,4% całości środków 
(ok. 0,2 mld euro)53;
 – Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 1% 
całości środków (ok. 0,6 mld euro).
2.3.2.1.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko
Program Infrastruktura i Środowisko był największym programem 
operacyjnym UE, finansowanym ze środków Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze wdrażane 
w tym programie przeznaczone były na zwiększenie atrakcyjności 
Polski w sektorze inwestycyjnym dzięki inwestycjom w środowisko 
i infrastrukturę54.
Trzeba podkreślić, że zarówno wytyczne z 2007 roku55 dotyczące 
kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ, jak i kolejne, wydane 
w 2009 roku56, nie nakładały na beneficjentów tego programu dodatko-
wych, szczególnych obowiązków w dziedzinie zamówień publicznych. 
Podstawowa zasada wynikająca z wytycznych zobowiązywała bene-
ficjentów do zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych 
projektem zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wymóg ten był również 
powtórzony w obowiązującym wzorze umowy o dofinansowanie. Jed-
nak wytyczne z 2011 roku wprowadziły jako obligatoryjne ogłoszenie 
dobrowolnej przejrzystości ex ante, o którym mowa w art. 66 ust. 2 
 53 www.mrr.gov.pl (dostęp: 18.08.2016).
 54 M. Supera-Markowska: Prawno-finansowe aspekty…, s. 181.
 55 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ. Warszawa, 
19 czerwca 2007. www.pois.gov.pl (dostęp: 12.07.2016).
 56 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ. Warszawa, 
3 września 2009. www.pois.gov.pl (dostęp: 12.07.2016).
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Pzp, w przypadku udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki na 
podstawie art. 67 ust. 1 Pzp57. Ogłoszenie było konieczne dla uzna-
nia poniesionych wydatków za kwalifikowane. Z całą pewnością nie 
taka była idea ustawodawcy, fakultatywny charakter tego ogłoszenia 
wynika z językowej wykładni przywołanego przepisu, zdecydowanie 
możemy zatem mówić o specyficznym obowiązku ukształtowanym 
poprzez wytyczne.
Zgodnie z obowiązującym wzorem umowy o dofinansowanie 
projektów z funduszy PO IiŚ beneficjent zobowiązany był do przeka-
zywania Instytucji Wdrażającej lub innym podmiotom upoważnionym 
na mocy prawa dokumentacji związanej z prowadzoną procedurą 
o udzielenie zamówienia publicznego, m.in.:
 – treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do 
negocjacji, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 – informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówie-
nia publicznego;
 – informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub o unieważnieniu tego 
postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą, wraz z ko-
piami protokołu z postępowań, o których mowa powyżej, oraz za-
łącznikami;
 – projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą;
 – poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów i kopii 
aneksów do umów podpisanych z wykonawcą.
Należy podkreślić, że dokumenty te miały być przekazywane je-
dynie na wniosek Instytucji Wdrażającej oraz w terminach przez nią 
wskazanych. Przekazanie tej dokumentacji było związane z kontrolą 
procesu zawierania umów. Instytucja Wdrażająca, prowadząc kontrolę 
procedury zawierania umów, uprawniona była do opiniowania doku-
mentów przekazanych przez beneficjenta pod względem podmiotowej 
i przedmiotowej zgodności z umową o dofinansowanie projektu, jak 
również pod względem zgodności z zasadami zawierania umów 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
PO IiŚ. Instytucja Wdrażająca wskazywała stwierdzone naruszenia 
procedury zawierania umów oraz wydawała opinię w ich sprawie.
 57 Wytyczne w rozdziale 6.4.2 sekcja 2 lit. c.
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2.3.2.2.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka
W latach 2004–2006 środki przeznaczone na inwestycje w przed-
siębiorstwach były przyznawane beneficjentom w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 
Można uznać, iż w latach 2007–2013 kontynuacją wsparcia udziela-
nego z wykorzystaniem tego programu były regionalne programy 
operacyjne. W każdym z tych programów ustanowiono co najmniej 
jeden priorytet, w ramach którego środki przeznaczone były na inwe-
stycje w firmach i miały na celu podniesienie ich konkurencyjności. 
Niemniej jednak przedsiębiorcy mogli otrzymać dotacje nie tylko za 
pośrednictwem RPO. Dodatkowo mieli oni możliwość ubiegania się 
o wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który 
przeznaczony był w szczególności dla przedsiębiorstw realizujących 
inwestycje innowacyjne w skali ponadregionalnej58.
Jeśli chodzi o wymagania związane z procedurą udzielania za-
mówień publicznych, to w przypadku tego programu operacyjnego 
wytyczne nie nakładały na beneficjentów żadnych dodatkowych obo-
wiązków. Analizując postanowienia obowiązujących wzorców umów, 
trzeba przyznać, że również z ich treści nie wynikały dla nich 
dodatkowe obowiązki szczególne w zakresie udzielania zamówień 
publicznych. Beneficjenci zobowiązani podmiotowo do stosowania 
ustawy Pzp zobligowani byli do przestrzegania przepisów tejże usta-
wy. Podkreślania wymaga, że w treści umowy o dofinansowanie 
Instytucja Wrażająca zastrzegała możliwość nałożenia korekty finan-
sowej w przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych 
przepisów o zamówieniach publicznych.
2.3.2.3.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Regionalnych Programów Operacyjnych
W okresie finansowym 2007–2013 nie istniał w Polsce jeden wspól-
ny program sprzyjający rozwojowi regionów, który byłby ewentualnie 
kontynuacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
 58 www.poig.gov.pl; www.mg.gov.pl; www.nauka.gov.pl (dostęp: 12.07.2016).
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gionalnego. Uruchomiono szesnaście regionalnych programów opera-
cyjnych, na których wdrażanie przeznaczono kwotę 16 mld euro ze 
środków EFRR. Ich podstawowym celem było podniesienie konkuren-
cyjności regionów poprzez modernizację infrastruktury transportowej, 
telekomunikacyjnej, ale także infrastruktury środowiska. Dodatkowo 
wsparciem objęte zostały takie dziedziny, jak promowanie inicjatyw 
lokalnych w zakresie zatrudnienia oraz wsparcie kultury59.
Jeśli chodzi o wymogi związane z procedurą udzielania zamówień 
publicznych, trzeba jasno powiedzieć, że w związku z tym, iż uru-
chomiono aż szesnaście programów regionalnych, każda z Instytucji 
Zarządzających miała prawo do opracowania własnych wytycznych 
oraz wzorców umów. Obowiązki beneficjentów zobligowanych do 
stosowania ustawy Pzp zostały przedstawione na wybranych progra-
mach obowiązujących w poszczególnych regionach Polski. W przy-
padku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
beneficjent zobowiązany był do:
 – udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamó-
wienia publicznego na żądanie IZ RPO WSL lub innych upoważ-
nionych organów;
 – niezwłocznego przekazywania IZ RPO WSL informacji o wyni-
kach kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych;
 – przekazywania do IZ RPO WSL potwierdzonej za zgodność z ory-
ginałem kopii podpisanej umowy i aneksu do umowy z wykonawcą 
po rozstrzygnięciu postępowania60.
W przypadku zamówień, dla których istniał obowiązek przeka-
zywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich61, beneficjent był zobowiązany do przekazywania do IZ RPO 
WSL treści projektu ogłoszenia, a także, na jej pisemne żądanie, 
projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty 
te musiały zostać dostarczone w terminach umożliwiających sporzą-
dzenie opinii i zastosowanie się do zaleceń w niej zawartych. Insty-
tucja Zarządzająca była uprawniona do opiniowania dostarczonych 
 59 R. Poździk: Fundusze unijne, zasady finansowania projektów ze środków unijnych 
w Polsce w latach 2007–2013. Lublin 2008, s. 174.
 60 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 (wzór obowiązujący 
w sierpniu 2012 r.).
 61 W początkowym okresie finansowania 2007–2013 wymóg ten dotyczył 
przekazywania treści projektu ogłoszenia niezależnie od wartości zamówienia. 
Beneficjenci zobowiązani byli również do przekazywania IZ RPO WSL informacji 
o wszczynanych postępowaniach, o wyniku postępowania, a także projektu umowy 
i projektu aneksu do umowy.
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dokumentów w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej 
z wnioskiem o dofinansowanie i umową, w terminie umożliwiającym 
sporządzenie opinii i wniesienie zmian w projekcie ogłoszenia lub 
projekcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Identyczne wymagania dotyczące procedury zamówień publicz-
nych obowiązywały beneficjentów zawierających umowy o dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007–2013 (Działanie 1.1.), w odróżnieniu 
od beneficjentów otrzymujących wsparcie w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Beneficjenci 
tego programu nie byli zobligowani do spełnienia dodatkowych wy-
mogów w zakresie Pzp. Obowiązywała zasada generalna:
Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przepisów o zamówie-
niach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do benefi-
cjenta lub projektu62.
Bardzo ciekawe wymagania dotyczące procedury zamówień pub-
licznych zawierał wzór umowy o dofinansowanie projektów w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007–2013:
Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówie-
niach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655) 
i prawo wspólnotowe ma zastosowanie dla Beneficjenta i realizowa-
nego Projektu. W przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje 
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamó-
wień publicznych, należy stosować przepisy wspólnotowe, a także 
zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Beneficjentów 
funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo za-
mówień publicznych z dnia 29 lutego 2008 roku63.
 62 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (niezależnie od działania).
 63 Sformułowanie tej treści znalazło się również w obowiązującym wzorze 
umowy dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału in-
nowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji oto-
czenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007–2013.
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W treści przywołanego wzoru umowy jednoznacznie podkreślo-
no, że w przypadku sprzeczności obowiązujących przepisów prawa 
krajowego pierwszeństwo mają regulacje unijne, co oczywiście jest 
zgodne z obowiązującą zasadą nadrzędności prawa unijnego, tym 
niemniej zasada ta została bardzo wyraźnie podkreślona. W takiej 
sytuacji ciężar zastosowania właściwych przepisów unijnych i oceny 
ich zgodności z normami krajowymi przerzucony został na benefi-
cjentów programu.
Zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy beneficjenci 
zobowiązani byli do stosowania przepisów prawa zamówień pub-
licznych, ale także do przekazywania na każde pisemne wezwanie 
Instytucji Zarządzającej i w terminie przez nią wskazanym wszelkich 
dokumentów dotyczących realizowanego projektu. A zatem dokumen-
tacja przekazywana była jedynie w przypadku pisemnego wezwania 
Instytucji (w odróżnieniu od Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, który przewidywał – w przypadku zamó-
wień, dla których istnieje obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzę-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – obligatoryjny 
wymóg przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego). Dodatkowo Instytucja Zarządzająca Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego uprawniona była do 
opiniowania i weryfikacji przekazywanych dokumentów, wymóg ten 
stanowił powtórzenie postanowień obowiązujących wzorów umów 
w innych programach finansowanych z EFRR.
Warto jednak zaznaczyć, że IZ opiniowała dokumenty nie pod 
względem ich zgodności z wnioskiem, ale pod względem ich podmio-
towej i przedmiotowej zgodności z umową o dofinansowanie, z prze-
pisami ustawy Pzp i prawem unijnym. Bardzo wyraźnie podkreślona 
została nie tylko spójność i poprawność dokumentacji postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pzp, ale również 
przepisów prawa unijnego i wreszcie postanowień samej umowy 
o dofinansowanie. Warto podkreślić, iż zarówno w perspektywie fi-
nansowej 2004–2006, jak i 2014–2020 Instytucje Zarządzające opiniowa-
ły dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
jedynie w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.
Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym zastrzegała sobie również prawo do przeprowadzania 
weryfikacji zakończonej procedury o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trakcie wizyty monitorującej i, chociaż jest to sformułowanie 
dosyć nietypowe, nie ulega wątpliwości, że owa „wizyta” miała cha-
rakter kontroli. Najpoważniejszą konsekwencją w przypadku narusze-
nia przepisów Pzp, które miało wpływ na wynik postępowania, było 
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prawo IZ do odstąpienia od zawartej umowy o dofinansowanie lub 
jej rozwiązania.
W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w zakresie stosowania przepisów Pzp beneficjent 
zobowiązany był do:
 – udostępnienia na żądanie MJWPU64 lub innych upoważnionych 
organów wszelkich dokumentów dotyczących postępowań o udzie-
lanie zamówień publicznych, ich realizacji oraz Regulaminu Komisji 
Przetargowej;
 – niezwłocznego przekazywania MJWPU informacji o wynikach 
kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.
Przywołane obowiązki nie budzą wątpliwości i występują w wielu 
wzorcach umowy o dofinansowanie w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych, wątpliwości budzi natomiast wymóg opracowania 
i przedłożenia MJWPU65 harmonogramu realizacji zamówień publicz-
nych w ramach realizowanego projektu, stanowiącego załącznik do 
umowy, a także konieczność jego aktualizacji w terminie do 7 dni 
od daty zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte 
w harmonogramie. Beneficjent zobowiązany był również do skutecz-
nego poinformowania Wydziału Kontroli Projektów RPO WM MJWPU 
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
później niż na 7 dni przed wszczęciem procedury przetargowej.
W przypadku procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia 
publicznego niezmiernie trudno jest dokładanie zaplanować i okreś-
lić harmonogram realizacji zamówień. Trudno przecież na etapie 
planowania przyszłych procedur przewidzieć, ile dokładnie potrwa 
postępowanie (ewentualne pytania wykonawców lub odwołania de-
terminują terminy) i czy w ogóle zakończy się ono udzieleniem 
zamówienia. W zależności od wartości zamówienia przedmiotowe 
postępowanie może zostać przez beneficjenta zakwalifikowane np. do 
procedury przetargu powyżej progów, dla których istnieje obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, wówczas beneficjent może planować ewentualny har-
monogram, uwzględniając ustawowe terminy. Nigdy nie ma jednak 
 64 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, pełniąca funkcję 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia, działająca w imieniu Instytucji Zarządzającej.
 65 Wzór umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału inno-
wacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji oto-
czenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007–2013.
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pewności, że po pierwsze – zostaną złożone ważne oferty, a po drugie 
– że wykonawca ubiegający się o zamówienie nie uchyli się od zawar-
cia umowy. Tego rodzaju wymagania wobec beneficjentów programu 
operacyjnego z całą pewnością stanowiły dodatkowe utrudnienie 
w procedowaniu.
2.3.2.4.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej został zaakcepto-
wany 2 października 2007 roku przez Komisję Europejską. W ramach 
tego programu realizowane były projekty o kluczowym znacze-
niu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski 
Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzy-
skiego i warmińsko-mazurskiego66. Ponieważ obszary Polski Wschod-
niej charakteryzuje niższy poziom rozwoju gospodarczego i znacznie 
słabiej rozwinięta infrastruktura komunikacyjna w stosunku do po-
zostałych obszarów kraju, wsparcie w ramach PO RPW przeznaczono 
na zminimalizowanie tych różnic oraz poprawę rozwoju67.
Jak wynikało z obowiązującego w ramach tego programu wzoru 
umowy o dofinansowanie projektu, IP miała prawo do udziału w pra-
cach komisji przetargowej, jako obserwator lub jej członek bez prawa 
głosu. W celu realizacji tego postanowienia beneficjent zobowiązany 
był przekazywać Instytucji Pośredniczącej, w formie pisemnej, infor-
macje o miejscu i terminie prac komisji przetargowej, co najmniej 5 
dni roboczych przed terminem jej posiedzenia68. Jedną z przyczyn 
rozwiązania umowy, jak w każdej umowie o dofinansowanie, było 
nieprzestrzeganie procedur Pzp.
Jeśli chodzi o postanowienia wytycznych dotyczących kwalifiko-
walności wydatków poniesionych w ramach Programu Rozwój Polski 
Wschodniej, to poza zasadą generalną, że beneficjenci podmiotowo 
zobligowani do stosowania Pzp muszą jej przestrzegać, nie nakładały 
 66 www.polskawschodnia.gov.pl (dostęp: 12.07.2016); www.funduszeeuropejskie.
gov.pl (dostęp: 12.09.2016).
 67 M. Supera-Markowska: Prawno-finansowe aspekty…, s. 190–192.
 68 Beneficjenci zobligowani byli do powiadamiania IW o posiedzeniach komisji 
przetargowej co najmniej 5 dni roboczych przed terminem jej posiedzenia, w oma-
wianych wcześniej programach termin ten najczęściej wynosił 7 dni.
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one dodatkowych obowiązków związanych z udzielaniem zamówień 
publicznych.
2.3.2.5.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007–2013 został 
zatwierdzony przez Komisję Europejską 25 lipca 2007 roku69. Podsta-
wowym celem programu było zapewnienie sprawnej realizacji Na-
rodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz wsparcie przygo-
towania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych. Ponadto, 
program ten miał zapewnić skuteczne rozpowszechnianie informacji 
i promocję Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zadaniem 
tego programu operacyjnego było wsparcie instytucji administracji 
rządowej, które odpowiadały za funkcjonowanie systemu wdraża-
nia Funduszy Europejskich w Polsce na poziomie centralnym. Jeśli 
chodzi o procedurę dotyczącą udzielania zamówień publicznych, to 
poza standardową klauzulą umowną dotyczącą rozwiązania umowy 
w przypadku, kiedy przepisy Pzp nie były przestrzegane, wzory nie 
narzucały dodatkowych wymagań na beneficjentów tego programu.
2.3.2.6.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej
Współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym 
i międzyregionalnym w latach 2007–2013 była realizowana w ramach 
odrębnego programu operacyjnego, którym był Program Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej. Środki wdrażane w ramach tego programu 
przeznaczone były na wspieranie, promocję i realizację wspólnych 
projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii 
Europejskiej. Stanowił on kontynuację programów współpracy trans-
granicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ra-
mach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004–2006.
 69 www.popt.gov.pl (dostęp: 12.07.2016).
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Programy operacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Teryto-
rialnej miały charakter międzynarodowy. Ich opracowaniem zajmowa-
ły się międzynarodowe grupy robocze, składające się z przedstawicieli 
państw uczestniczących w danym programie.
Zarówno w obowiązujących wytycznych dotyczących kwalifiko-
walności środków w ramach tego programu, jak i we wzorach umów, 
nie było wymagań szczególnych związanych z procedurą zamówień 
publicznych.
Wytyczne70 zawierały generalną zasadę obligującą beneficjentów 
do stosowania właściwych przepisów krajowych, zwłaszcza w za-
kresie zamówień publicznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
również we wzorach umów.
W przypadku wzoru umowy o dofinansowanie, ze względu na 
specyfikę tego programu, jego polska wersja językowa miała jedynie 
charakter pomocniczy, obowiązywała wersja w języku angielskim.
2.4.  Udzielanie zamówień współfinansowanych 
ze środków funduszy strukturalnych 
w perspektywie 2014–2020
Podstawowym dokumentem w zakresie kwalifikowalności wydat-
ków w perspektywie 2014–2020 są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–
2020, podpisane 10 kwietnia 2015 roku przez Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju71. Określają one ujednolicone warunki i procedury dotyczące 
kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójności, również w zakresie procedur udzielania zamówień 
publicznych. Szczegółowe procedury zostały uzależnione od wartości 
zamówienia. Nawiązując do zasady efektywnego zarządzania finan-
sami72, pierwszy próg obowiązuje w przypadku wydatków o wartości 
 70 Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach pro-
gramów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej reali-
zowanych z udziałem Polski w latach 2007–2013, zatwierdzone w dniu 4 grudnia 
2009 roku przez Elżbietę Bieńkowską – Minister Rozwoju Regionalnego. euroregion
-snb.pl (dostęp: 13.09.2016).
 71 Dalej: wytyczne horyzontalne.
 72 Rozdział 3 podrozdział 1 sekcja 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydat-
ków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.
892.4. Udzielanie zamówień współfinansowanych…
od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto oraz w przypadku zamówień 
publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień pub-
licznych. Beneficjent zobowiązany jest do dokonania i udokumentowa-
nia rozeznania rynku poprzez upublicznienie zapytania ofertowego 
na stronie internetowej beneficjenta lub innej stronie, która służy do 
zamieszczania tego typu ogłoszeń. Szczegółowe zasady dotyczące 
udzielania zamówień publicznych opisane zostały w podrozdziale 
6.5 wytycznych.
Podmioty zobowiązane do stosowania Pzp zobligowane są do 
przestrzegania tzw. zasady konkurencyjności73:
 – w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 
50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) lub
 – w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwo-
ty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez 
podatku od towarów i usług (VAT).
Zasada konkurencyjności opisana w podrozdziale 6.5.3 wytycz-
nych horyzontalnych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem 
upublicznienia zapytania ofertowego, winno ono zostać umieszczone 
na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwe-
go ds. rozwoju regionalnego. Zapytanie ofertowe powinno zawierać 
co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, in-
formację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznawania 
punktacji za spełnienie danego kryterium, termin składania ofert, 
informację na temat zakresu wykluczenia74, określenie warunków 
zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość 
 73 Zasada konkurencyjności została opisana w podrozdziale 6.5 Wytycznych 
2014–2020 zatytułowanym: Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 
oraz podrozdziale 6.5.3. Nie znajduje ona zastosowania do zamówień publicznych, 
których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Pzp (z wyjąt-
kiem art. 4 pkt 8 Pzp), do dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 3 lit. i, których 
przedmiotem jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzier-
żawy i najmu, nie stosuje się zasady konkurencyjności, pod warunkiem braku 
powiązań osobowych lub kapitałowych.
 74 Informacje na temat wykluczenia, o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 
pkt 8 Wytycznych: „W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, 
z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego 
podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy 
Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitało-
wo (…)”.
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zmiany takiej umowy. Termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 
7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego doty-
czącego dostaw i usług, a 14 dni – dotyczącego robót budowlanych75. 
Zwraca również uwagę konieczność publikowania tzw. informacji 
o zamówieniu publicznym przed formalnym wszczęciem postępowa-
nia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp, z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b 
oraz ust. 1 pkt 1a, a także w trybie zapytania o cenę76 na stronach 
internetowych oraz w siedzibie beneficjenta77.
Dla beneficjentów równie istotne są postanowienia załącznika nr 1 
do wytycznych horyzontalnych, tj.: Zalecenia i rekomendacje dotyczące 
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy 
i usługi78.
2.4.1.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 
2014–2020 Unia Europejska przeznaczyła dla Polski ok. 13,2 mld euro. 
Przyznane środki będą wykorzystywane na poziomie krajowym po-
przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który otrzymał 
4,4 mld euro (ok. 34% środków), pozostałe ponad 66% będą wdrażane 
na poziomie regionalnym poprzez 16 programów regionalnych. Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na doświad-
czeniach poprzednich perspektyw i jest jednocześnie odpowiedzią 
na potrzeby społeczne w obszarze wykluczenia społecznego, zatrud-
nienia oraz rozwoju edukacji. Należy przyjąć, iż w znacznej mierze 
kontynuuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach PO WER 
na poziomie krajowym fundusze wydatkowane są na wsparcie osób 
 75 Wytyczne PO KL – wersja aktualna obowiązująca od 1 maja 2014 r. – termin 
na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych.
 76 W wytycznych PO KL wymóg ten dotyczy wszystkich zamówień udzie-
lanych w trybie zamówienia negocjacji bez ogłoszenia, wolnej ręki czy zapytania 
o cenę.
 77 Zob. A. Piwowarczyk: Procedury zamówień publicznych jako instrument wdraża-
nia unijnej polityki spójności. W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. Red. 
A. Powałowski. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2016, s. 235–246.
 78 W wytycznych PO KL załącznik nr 1: Zasady dotyczące prowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS.
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młodych pozostających bez zatrudnienia oraz dla szkolnictwa wyż-
szego, jak również dla gospodarki, na innowacje społeczne i wsparcie 
dla obszaru zdrowia. Głównym obiektem zainteresowań PO WER 
są ludzie, ponieważ to właśnie dla nich przeznaczone jest wsparcie 
programu. Beneficjentami programu są m.in. organy administracji 
rządowej i samorządowej, instytucje publiczne i prywatne, ale także 
organizacje pozarządowe i charytatywne oraz uczelnie i organizacje 
pracowników i pracodawców. Z uwagi na status podmiotowy benefi-
cjentów, dla których przeznaczone są fundusze w ramach PO WER, 
zobligowani są oni do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie 
z procedurami prawa zamówień publicznych. Oczywiście znajomość 
zasad udzielania zamówień wynikających z wytycznych horyzon-
talnych jest niezbędna, jednak niewystarczająca. Pomimo iż dla tego 
programu nie zatwierdzono wytycznych programowych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków, konieczne jest poznanie wymogów wy-
nikających z innych dokumentów dedykowanych dla tego programu. 
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kontroli dla PO WER 2014–202079 
metodyka doboru dokumentów do kontroli uwzględnia w próbie 
w szczególności wydatki dotyczące zamówień o wartości przekracza-
jącej 20 tys. zł netto w kontekście rozeznania rynku i stosowania kon-
kurencyjnych procedur określonych w wytycznych horyzontalnych. 
Warto wspomnieć, iż zapytania ofertowe w PO WER upubliczniane 
są poprzez Bazę Konkurencyjności udostępnioną od 7 grudnia 2015 
roku. Obowiązek korzystania z narzędzia powstał od dnia 1 stycznia 
2016 roku80. Jednakowoż każdy wydatek o wartości równej lub wyższej 
niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. poddany musi być obligatoryjnej kontroli.
Analizując postanowienia wzoru umowy o dofinansowanie pro-
jektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
w perspektywie 2014–2020 dla państwowych jednostek budżetowych, 
uwagę należy zwrócić na jeden z paragrafów dotyczący właśnie udzie-
lania zamówień publicznych. Zgodnie z nim beneficjent zobowiązany 
jest do przedłożenia z każdym wnioskiem o płatność dokumentów 
związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o war-
tości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 79 Wytyczne zatwierdzone przez Minister Infrastruktury i Rozwoju 3 lipca 
2015 roku. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 80 Nowe narzędzie dostępne jest pod adresemi https://bazakonkurencyjnosci.
funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl (dostęp: 13.09.2016).
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Beneficjenci zobligowani są do udzielania zamówień w ramach 
realizowanego projektu zgodnie z Pzp albo zasadą konkurencyjności 
na warunkach określonych w wytycznych.
Warto również zwrócić uwagę na klauzule społeczne, które winny 
zostać uwzględnione przy udzielaniu zamówień określonego rodzaju, 
wynikające z umowy o dofinansowanie projektu. Wymóg stosowania 
klauzul społecznych dotyczy beneficjentów stosujących Pzp lub zasa-
dę konkurencyjności. Kolejny wymóg dotyczy obowiązku stosowania 
postanowień dotyczących kar umownych w przypadku niewykona-
nia lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Gdy wykonawca wyłoniony w procedurze zamówień 
publicznych nie wywiąże się z warunków umowy, podczas gdy be-
neficjent nie zastrzegł kar umownych, część wydatków związanych 
z tym zamówieniem może zostać uznana za niekwalifikowane przez 
Instytucję Pośredniczącą. Warto dodać, iż Instytucja Pośrednicząca 
w przypadku naruszenia procedur udzielania zamówień publicznych 
lub zasady konkurencyjności może obciążyć beneficjenta korektą fi-
nansową81. Należy podkreślić, że publikowane wzory umów stanowią 
jedynie minimalny zakres i mogą być modyfikowane o postanowienia 
niezbędne dla realizacji właściwego projektu, które nie mogą jednak 
pozostawać w sprzeczności ze wzorem umowy.
2.4.2.  Procedury zamówień współfinansowanych 
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
W perspektywie finansowej 2014–2020 przedsiębiorcy mogą po-
zyskać środki na dotację w ramach nowego programu operacyjnego 
bazującego na dawnym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospo-
darka, obecnie – Inteligentny Rozwój. Jego głównym celem jest wzrost 
innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów 
na badania i rozwój (B+R) oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na 
innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Program ten finansowany jest 
wyłącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz środków krajowych – publicznych i prywatnych, i obejmuje 
 81 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1146 ze zm. Art. 2 pkt. 12: Korekta finansowa – kwota, o jaką pomniej-
sza się dofinansowanie z UE dla projektu lub programu operacyjnego w związku 
z nieprawidłowością indywidualną lub systemową.
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zakresem wsparcia 16 regionów. Na realizację tego programu opera-
cyjnego przeznaczono ok. 8,6 mld euro, co czyni Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój drugim pod względem budżetu programem w ra-
mach nowej perspektywy. Środki z PO IR przeznaczone są na dofi-
nansowanie projektów badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez 
beneficjentów samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki. Jego 
celem jest finansowanie aparatury, sprzętu badawczego, technologii 
i infrastruktury dla tworzenia centrów badawczo-rozwojowych oraz 
realizacji projektów prowadzonych przez konsorcja naukowe. Wspar-
ciem finansowym w ramach tego programu operacyjnego mogą zostać 
objęte projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruk-
tury Badawczej o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju82.
Uszczegółowieniem zasad realizacji projektów finansowanych 
z PO IR są wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ra-
mach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–202083. Jak 
wynika z przywołanego dokumentu, umowy zawarte w wyniku 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
w ramach realizacji projektu oceniane będą w kontekście zgodności 
z wytycznymi dla tego programu, w wersji obowiązującej w dniu 
wszczęcia postępowania. W przypadku oceny kwalifikowalności po-
niesionych wydatków należy stosować wytyczne w wersji obowiązu-
jącej w dniu poniesienia wydatku. Jeśli chodzi o procedury zamówień 
publicznych, znajdujemy odwołanie do postanowień wytycznych ho-
ryzontalnych.
Opisane w podrozdziale 4.3 wytycznych programowych Rozezna-
nie Rynku zasady wydatkowania środków w ramach PO IR odwołują 
się do tych, określonych w wytycznych horyzontalnych, jednocześnie 
podkreślając, iż beneficjent stosować będzie zasadę uczciwej konku-
rencji. Wytyczne programowe dla PO IR wprowadzają obowiązek 
upublicznienia zapytania ofertowego dla wydatków o wartości od 
20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie oraz w przypadku zamó-
 82 Pierwsza Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej powstała w 2011 
roku, znalazły się na niej 33 projekty strategicznej infrastruktury badawczej z róż-
nych dziedzin nauki. W styczniu 2013 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zaprosiło naukowców do aktualizacji mapy. Zaktualizowana Polska 
Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej zawiera 53 punkty strategiczne dla roz-
woju polskiej nauki i gospodarki. W 2006 roku powstała pierwsza Mapa Drogowa 
przedstawiająca plan rozwoju pan-europejskiej strategicznej infrastruktury służącej 
działalności naukowej (ESFRI), dotychczas dwukrotnie aktualizowana (w 2008 oraz 
w 2010 roku). Mapa Drogowa ESFRI w obecnym kształcie zawiera 48 projektów, 
z których 10 jest w fazie implementacji.
 83 Dokument zatwierdzony 28 sierpnia 2015 roku.
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wień publicznych powyżej 50 tys. zł netto, dla których nie stosuje się 
zasady konkurencyjności.
Beneficjenci wydatkujący środki w ramach Programu Operacyj-
nego IR zobowiązani są do upublicznienia zapytania ofertowego na 
zasadach, jakie wynikają z wytycznych horyzontalnych dla wszyst-
kich funduszy, tj. ma ono zostać umieszczone na stronie interne-
towej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego.
Zgodnie z wytycznymi dla PO IR ogłoszenie o zamówieniu zawie-
ra co najmniej określenie przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert 
oraz termin ich składania. Warto zwrócić uwagę, iż minimalny zakres 
informacji, jaki powinno zwierać opublikowane zapytanie ofertowe, 
jest nieco węższy, aniżeli wynika to z wytycznych horyzontalnych. 
W każdym przypadku, kiedy beneficjent wydatkuje środki otrzymane 
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, stosując procedury 
zamówień publicznych, to on ponosi pełną odpowiedzialność za za-
rządzanie projektem i jego merytoryczną realizację. Dlatego też istotne 
jest, by w trakcie realizacji projektu beneficjent monitorował ewentual-
ne zmiany obowiązujących wytycznych programowych, ponieważ do 
oceny umów o udzielenie zamówienia publicznego zawartych w ra-
mach projektu stosuje się wytyczne obowiązujące w dniu wszczęcia 
postępowania. Opierając się na poprzedniej perspektywie finansowej 
obfitującej w liczne zmiany programowe, należy się spodziewać, że 
również w obecnej perspektywie będzie ich wiele. Równie istotne 
z punktu widzenia kontroli jest zastrzeżenie w wytycznych progra-
mowych obligatoryjnej weryfikacji wszystkich wydatków rozliczonych 
w ramach zamówienia, w przypadku gdy wartość zamówienia jest 
równa lub wyższa niż próg określony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – bez względu na to, czy benefi-
cjent udzielał zamówienia w reżimie Pzp, czy poza nim. Niezależnie 
od tego, co zawierają wytyczne programowe, beneficjent powinien 
zapoznać się z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 
W zależności od poddziałania, w ramach którego realizowany jest 
projekt, postanowienia wzorów umów mogą się od siebie różnić, 
znajomość szczegółowych warunków, które powinny zostać spełnione, 
pozwala zaplanować zakres działań koniecznych do przeprowadzenia 
procedur.
Analizując postanowienia wzoru umowy o dofinansowanie pro-
jektu dla programu Inteligentny Rozwój84, zwraca uwagę odesłanie 
do wytycznych horyzontalnych, ale również postanowienia dotyczące 
 84 Wzór umowy dla PO IR w 2015 roku.
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ustalania wartości zamówienia. Ustalanie wartości zamówienia win-
no zostać dokonane w oparciu o zasadę tożsamości podmiotowej, 
przedmiotowej i czasowej. Beneficjent winien ustalić jego wartość, 
uwzględniając łącznie poniższe kryteria:
 – usługi, dostawy, roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funk-
cjonalnie;
 – możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
 – możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
Beneficjent zobowiązany jest stosować niezawężające konkurencji 
oraz jakościowe kryteria oceny ofert. O ile konieczność stosowania 
kryteriów, które nie będą ograniczały konkurencji, wynika z przepi-
sów, o tyle wymóg, by kryteria dotyczyły jakości, może budzić wąt-
pliwości, chociażby w aspekcie jego opisania. Kontrowersyjne wydaje 
się także postanowienie, by beneficjent dokonując wyboru wykonawcy 
(dotyczy to zamówień na dostawy lub usługi niezbędne do realizacji 
projektu) pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod wzglę-
dem gospodarczym, zobowiązany był do wyboru oferty najbardziej 
korzystnej, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat (np. 
mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów 
pochodzących z recyclingu etc.).
Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp beneficjent wybiera ofertę najko-
rzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zatem uwzględniając 
postanowienia umowy, należy przyjąć, iż konieczne jest zastosowanie 
odpowiednich kryteriów środowiskowych. Tylko wówczas beneficjent 
będzie miał możliwość zrealizowania przedmiotowego postanowie-
nia. Jednak nawet w takiej sytuacji sformułowanie dotyczące kilku 
ofert najkorzystniejszych jest co najmniej wątpliwe. Kolejny wymóg, 
który z punktu widzenia beneficjenta może budzić zastrzeżenia, zo-
stał okreś lony w § 15 Kontrola i audyt oraz przechowywanie dokumentów 
omawianego wzoru umowy. Wymóg ten dotyczy obowiązku przedsta-
wienia przez beneficjenta na żądanie instytucji uprawnionych do kon-
troli kosztów wszelkich marż występujących w umowach zawartych 
z wykonawcami i podwykonawcami (dotyczy to udzielenia zamówie-
nia na potrzeby realizacji części zadań projektu podmiotom trzecim 
w zakresie co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych). W praktyce 
oznacza konieczność takiego opracowania formularza ofertowego, 
by wykonawca przedstawił faktycznie naliczoną marżę, beneficjent 
podpisując umowę o dofinansowanie projektu, zobowiązany jest wy-
pełnić wszystkie jej postanowienia, jednak wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mogą być sceptycznie nastawieni do tego 
wymogu.
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2.4.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 kon-
tynuuje kierunki inwestycji realizowane w poprzedniej perspektywie 
przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. 
Cele programu wynikają z jednego z trzech priorytetów Strategii Eu-
ropa 202085, tj. zrównoważonego wzrostu poprzez rozwój gospodarki 
w najważniejszych sektorach, przyjaznej środowisku i konkurencyjnej. 
Podstawowe założenia dotyczą budowy gospodarki niskoemisyjnej. 
Najważniejsze priorytety tego programu w ramach nowej perspekty-
wy to: zmniejszenie emisyjności gospodarki i poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury drogowej 
dla miast, rozwój transportu kolejowego, ochrona zdrowia, ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech 
źródeł:
 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego przezna-
czono 4.905,90 mln euro;
 – Funduszu Spójności, kwotą 22.507,90 mln euro;
 – Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne 
zaangażowanie wynosi 4.853,20 mln euro.
Zasady wydatkowania środków dla tego programu wynikają 
oczywiście z wytycznych horyzontalnych, ale także z wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Z rozdziału 6.5 
wytycznych dla PO IiŚ wynika, iż wydatki powinny być dokonywane 
zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Można zauważyć, iż doku-
ment ten powiela oraz uszczegóławia warunki i procedury określone 
w wytycznych horyzontalnych. Warto również zwrócić uwagę na 
postanowienia rozdziału 6.2 wytycznych PO IiŚ, gdzie pojawia się 
wymóg dotyczący wydatków wynikających z umów o wartości od 
2 tys. zł do 50 tys. zł86. Beneficjent dokonując wydatków od 2 tys. zł 
 85 Europa 2020 – W 2010 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat 
EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Komunikat ten stanowił rozwinięcie postanowień zawartych 
w art. 173 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym „Unia 
i państwa członkowskie czuwają nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla 
konkurencyjności przemysłu Unii” oraz art. 179–189 TFUE dotyczących badań 
i rozwoju technologicznego.
 86 6.2.1: Szczegółowe warunki i procedury dotyczące obowiązku dokonania i udokumen-
towania rozeznania rynku.
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do 50 tys. zł, musi posiadać, o ile jest to możliwe, dokumenty po-
twierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku, wskazujące, iż dana 
usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od 
ceny rynkowej. Jak wynika z wytycznych programowych, rozeznanie 
rynku może zostać dokonane poprzez: skierowane do wykonawców 
zapytania ofertowego lub ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na 
stronie internetowej, ale także wydruki ze stron internetowych, listy 
elektroniczne, informacje handlowe. Z jednej strony potwierdzeniem 
dokonanego rozeznania mogą być wydruki ze stron internetowych 
przedstawiające oferty, z drugiej, w przypadku ogłoszenia, dołączone 
oferty będące odpowiedzią wykonawców na zamieszczone ogłoszenie 
o zamówieniu87. Wątpliwości budzi taka dowolność, chociaż wymóg 
zamieszczania ogłoszenia dotyczącego wydatków o tak małej warto-
ści wydaje się być nadmiernym formalizmem. Warto zwrócić uwagę 
jeszcze na jedno sformułowanie, mianowicie:
Beneficjent musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdza-
jące rozeznanie rynku.
Towarzyszy mu zastrzeżenie, że w danym przypadku, gdy roze-
znanie rynku nie jest możliwe, beneficjent powinien wykazać okolicz-
ności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez 
jego dokonania. Dostawy i usługi określone w art. 4 Pzp nie są objęte 
wymogiem rozeznania rynku88, wymóg ten nie dotyczy między in-
nymi zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego, zamówień, których 
przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze czy też usługi 
Narodowego Banku Polskiego.
Na uwagę zasługują również postanowienia dotyczące wydatków 
poniesionych na realizację robót zamiennych, wynikających ze zwięk-
szenia wartości zamówień podstawowych, związanych z udzieleniem 
zamówień w trybach niekonkurencyjnych89. Powyższe wydatki muszą 
odnosić się do zakresu rzeczowego projektu oraz nie mogą prze-
kroczyć maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych określonej 
w umowie o dofinansowanie. Ocena kwalifikowalności poniesionych 
 87 Tj. co najmniej dwie ważne oferty; wymóg będzie spełniony również wtedy, 
gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogło-
szenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta.
 88 Wymóg nie dotyczy art. 4 pkt 1–2a, pkt 3 lit. a, b, i–l, pkt 4, pkt 5–8c, pkt 10–14 
ustawy Pzp.
 89 6.5.4: Roboty zamienne (rozwiązania zamienne) oraz wydatki wynikające ze zwięk-
szenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkuren-
cyjnych.
Rozdział 2. Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych…98
wydatków będzie dokonywana na podstawie wytycznych obowiązują-
cych w momencie zaistnienia zdarzenia90, chyba że istnieje możliwość 
dokonania oceny ich kwalifikowalności w oparciu o bardziej korzystne 
warunki, wynikające z treści wytycznych obowiązujących w chwili do-
konywania oceny. Należy podkreślić, iż wszystkie omawiane wydatki 
muszą zostać pozytywnie ocenione na etapie weryfikacji wniosku 
o płatność przez właściwą instytucję pod kątem zgodności z prawem 
krajowym i unijnym w dziedzinie zamówień publicznych. Jak wynika 
z wytycznych PO IiŚ, w przypadku udzielenia zamówienia w trybie 
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 albo art. 134 ust. 6 ustawy 
Pzp oraz w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 
albo art. 134 ust. 5 ustawy Pzp, warunkiem uznania wydatków będzie 
przedłożenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego, a także pełnego uzasadnienia faktycznego i prawnego. Warto 
dodać, że dodatkowo winny zostać spełnione warunki opisane w pod-
rozdziale 6.5.2 pkt 5 i 3 wytycznych programowych, które stanowią 
powtórzenie wymagań odnośnie publikacji informacji o zamówieniu 
publicznym zawartych w wytycznych horyzontalnych. Załącznik nr 1 
do wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w PO IiŚ 
zatytułowany: Zalecenia i rekomendacje dotyczące przeprowadzania postę-
powań o udzielenie zamówień publicznych dotyczące zamówień na dostawy 
i usługi oraz ich realizacji zawiera również istotne wymagania dotyczące 
wydatkowania środków. Postanowienia te są bardzo zbliżone do zna-
nego beneficjentom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącz-
nik zaleca sporządzenie szczegółowego planu prac w odniesieniu do 
najbardziej ryzykownych postępowań, jak również w przypadku cen-
tralnych zakupów. W przypadku beneficjentów PO KL wymóg ten był 
obligatoryjny. Plan prac podobnie jak w przypadku PO KL powinien 
zostać opracowany w początkowej fazie realizacji projektu, przed prze-
prowadzeniem postępowań i powinien określać terminy dla każdego 
etapu postępowania. Zakres ewentualnego planu prac pokrywa się 
z wyszczególnionym w wytycznych PO KL. Ponieważ sporządzenie 
planu prac jest uzależnione od decyzji beneficjenta, załącznik nr 1 dla 
PO IiŚ nie wskazuje formy tabeli dla takiego planu, zatem zarówno 
decyzja o jego sporządzeniu, jak i wybór ewentualnej formy, zależą od 
beneficjenta. Załącznik określa również zasady dotyczące szacowania 
wartości zamówienia oraz zapewnienie odpowiedniego potencjału 
 90 W świetle wytycznych Programu PO IiŚ zdarzenie rozumiane jest w szcze-
gólności jako data: podpisania umowy po przeprowadzeniu procedury niekonku-
rencyjnej, podpisania aneksu do umowy, wydania polecenia zmiany – polecenie 
inżyniera lub protokół konieczności, jeżeli stanowią one podstawę dokonania mo-
dyfikacji w kontrakcie na roboty.
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kadrowego dla realizacji zadań na poszczególnych etapach udzielania 
zamówienia publicznego. Dodatkowo rekomenduje się beneficjentom 
protokołowanie odbioru przedmiotu umowy.
Wzór umowy dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko obliguje do przestrzegania wytycznych dla PO IiŚ, a także 
w paragrafie Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowa-
nych dla zadań objętych Projektem91 określa zasady wydatkowania środ-
ków. Na wniosek właściwej instytucji beneficjent zobowiązany będzie 
przedstawić: treść zapytania ofertowego albo treść ogłoszenia o zamó-
wieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a także specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, informację o wszczynanych postę-
powaniach o udzielenie zamówienia publicznego albo o upublicznie-
niu zapytania ofertowego. Również informację o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub o unieważnieniu tego postępowania. Instytucja Wdrażająca może 
wnioskować o udostępnienie projektów umów i projektów aneksów do 
umów z wykonawcą oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii umów i kopii aneksów do umów zawartych z wykonawcą. Od 
jej decyzji będzie zależał zakres dokumentów, jakie winien przedło-
żyć beneficjent. W trakcie kontroli procedur zawierania umów IW 
jest uprawniona do opiniowania nie tylko w zakresie podmiotowej 
i przedmiotowej zgodności z zawartą umową, ale również zgodności 
z wytycznymi dla PO IiŚ.
2.4.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Jest to nowy program skierowany w kierunku technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej, którego głównym założeniem jest tworzenie 
sieci szerokopasmowych i rozwój e-usług publicznych, przeciwdziała-
nie cyfrowemu wykluczeniu poprzez podniesienie kompetencji cyfro-
wych różnych grup społecznych. Program Polska Cyfrowa finansowa-
ny jest z dwóch źródeł:
 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na pro-
gram przeznaczone jest 2.172,50 mln euro;
 – środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne 
zaangażowanie wynosi 394,40 mln euro.
 91 Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Państwowych Jednostek Budże-
towych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
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Wkład własny może pochodzić ze środków:
 – publicznych – budżetu państwa (np. z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminne-
go);
 – prywatnych (np. ze środków własnych beneficjenta będącego pod-
miotem prywatnym). 
Podstawowe cele programu to wzrost jakości i dostępności e-usług 
publicznych, usprawnienie funkcjonowania cyfrowej administracji 
publicznej, poprawa dostępności informacji i zasobów publicznych 
oraz stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej. Dofinansowa-
nie w ramach programu przeznaczone jest przede wszystkim na pro-
jekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, 
budowę, rozbudowę i przebudowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej 
zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu. Środki przezna-
czone są również na rozwój cyfrowych umiejętności społeczeństwa, 
głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach. Wsparcie finan-
sowe ma przyczynić się do udostępniania e-usług publicznych online, 
usług edukacyjnych online, telewizji internetowej, transmisji muzyki 
i wideo w wysokiej jakości, a także umożliwić skrócenie czasu reali-
zacji w urzędach poszczególnych typów spraw bez opuszczania domu 
bądź miejsca pracy. Program ten ma zapewnić rozwój innowacyjnych 
i kreatywnych przedsięwzięć biznesowych. Korzystanie z unijnego 
wsparcia niesie za sobą wiele korzyści, ale też szczególnych obowiąz-
ków. Z punktu widzenia beneficjenta funduszy unijnych i procedur 
udzielania zamówień należy zwrócić uwagę na Zasady kwalifikowania 
wydatków w ramach I i II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014–2020; opracowany został również projekt wytycz-
nych programowy dla tego programu92. Wymagania określone w pro-
jekcie w dużej mierze stanowią powtórzenie wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w PO IiŚ. Trzeba jednak podkreślić, iż 
zalecenia wynikające z przygotowanego projektu do PO PC są znacz-
nie bardziej szczegółowe od porównywanych w PO IiŚ. Podobnie jak 
w przypadku beneficjentów PO IiŚ sporządzenie szczegółowego planu 
prac dla najbardziej ryzykownych postępowań, tak i w przypadku 
centralnych zakupów ma jedynie charakter zalecenia. Załącznik nr 1 
do projektu zawiera również zasady dotyczące szacowania wartości 
 92 Projekt z dnia 29 grudnia 2014 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydat-
ków w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Do momentu zatwier-
dzenia wytycznych programowych beneficjentów obowiązują Zasady kwalifikowania 
wydatków w ramach I i II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014–2020, ponieważ zakres tematyczny przyszłych wytycznych programowych 
i zasad jest ten sam. www.polskacyfrowa.gov.pl (dostęp: 13.09.2016).
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zamówienia, a także konieczności zapewnienia wystarczającego po-
tencjału kadrowego dla poszczególnych etapów zamówienia. Zwracają 
uwagę również postanowienia regulujące kwestie udokumentowania 
obecności wszystkich biorących udział w procedurze otwarcia ofert, 
a także obowiązek złożenia oświadczenia o nienaruszalności kopert 
zawierających oferty założone do postępowania. Wątpliwości budzi 
zalecenie skierowane bardziej do ewentualnych wykonawców aniżeli 
beneficjentów, tj.:
Zaleca się, aby zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie bądź 
też system był kompatybilny z innymi dostępnymi na rynku roz-
wiązaniami technicznymi, tak aby konieczność rozbudowy takiego 
systemu nie powodowała automatycznie konieczności korzystania 
z rozwiązań technicznych oferowanych tylko przez wykonawcę 
systemu.
Dodatkowo beneficjenci zobowiązani są zapewnić sobie prawo do 
korzystania z praw autorskich oraz kodów dostępu. Załącznik sugeruje 
również beneficjentom sporządzanie metryczki obejmującej wszystkie 
czynności podejmowane w ramach postępowania, ze wskazaniem 
osób realizujących daną czynność. W postanowieniach wynikających 
z załącznika podkreślono również zasady dotyczące kontaktów po-
między przedstawicielami beneficjenta i wykonawcami, tj. wszelkie 
kontakty stron postępowania dopuszczalne są jedynie przy poszano-
waniu zasady bezstronności i obiektywizmu, z zachowaniem formy 
określonej w SIWZ. Warto zwrócić uwagę na załącznik nr 2 do wy-
tycznych programowych zatytułowany: Przykładowy wykaz możliwych 
nieprawidłowości w obszarze zamówień.
Jeśli chodzi o postanowienia wynikające z obowiązującego wzoru 
umowy o dofinansowanie projektu, to zasady udzielania zamówień 
zostały określone w jednym z paragrafów takiego wzoru. Wybrany do 
analizy wzór umowy93 odsyła zarówno do postanowień aktów prawa 
krajowego i unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych, jak 
i wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych dotyczących kwalifi-
kowalności wydatków dla PO PC94. Należy podkreślić, iż omawiany 
wzór obliguje beneficjentów do przekazywania Instytucji Pośredni-
czącej niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą zamówienia 
 93 Wzór umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach 
Priorytetu 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2014–2020.
 94 W omawianym wzorze umowy zastrzeżono, iż w przypadku, gdy do dnia 
zawarcia umowy zgodnie z niniejszym wzorem dokument nie zostanie zatwierdzo-
ny i opublikowany, należy go wykreślić.
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publicznego kopii protokołu z postępowania wraz z załącznikami 
oraz kopii zawartej umowy o udzielenie zamówienia. Obowiązkiem 
beneficjenta jest także przekazanie całej dokumentacji dotyczącej prze-
prowadzonego postępowania.
2.4.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia
Program Operacyjny Polska Wschodnia przeznaczony jest jako 
wsparcie dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego, czyli tych na najniż-
szym poziomie rozwoju w kraju oraz Unii Europejskiej. Był już on 
realizowany w Polsce w latach 2007–2013. Głównie nastawiony on jest 
na wzmocnienie rozwoju gospodarczego poprzez podniesienie pozio-
mu innowacyjności gospodarki oraz rozwoju rynków pracy w regionie 
Polski Wschodniej. Alokacja dla Programu Polska Wschodnia po prze-
liczeniu na ceny bieżące wynosi 2 mln 117,20 tys. euro. Podstawowym 
celem programu jest: aktywizacja zawodowa, podniesienie potencjału 
jakości kapitału ludzkiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionu poprzez 
rozwój innowacyjności i sektora naukowo-badawczego.
Wymagania dotyczące wydatkowania środków publicznych okreś-
lone zostały w wytycznych programowych dla PO PW95. Zgodnie 
z rozdziałem 8 wytycznych96 wydatki w przedziale od 3,5 tys. zł netto 
do 50 tys. zł netto włącznie winny być przez beneficjenta potwierdzo-
ne poprzez dokumenty poświadczające przeprowadzenie rozeznania 
rynku, wskazujące, że realizacja zamówienia nastąpiła po cenie nie 
wyższej od ceny rynkowej. Należy zaznaczyć, że przeprowadzenie ro-
zeznania rynku dotyczącego wydatków od 3,5 tys. zł netto do 20 tys. zł 
netto może zostać udokumentowane poprzez wydruk skierowanych do 
potencjalnych wykonawców zapytań ofertowych lub wydruk ogłoszeń 
o zamówieniu zamieszczonych na stronie internetowej, wraz z otrzy-
manymi ofertami, czy też wydruk ofert ze stron internetowych poten-
cjalnych wykonawców. Rozeznanie rynku dla wydatków od 20 tys. zł 
netto do 50 tys. zł netto powinno zostać upublicznione.
 95 25 sierpnia 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak za-
twierdziła wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Opera-
cyjnym Polska Wschodnia 2014–2020.
 96 Rozdział 8: Szczegółowe warunki i procedury dotyczące obowiązku dokonania udo-
kumentowania rozeznania rynku.
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Oczywiście beneficjenci zobligowani są do przestrzegania zasa-
dy konkurencyjności opisanej w wytycznych horyzontalnych. Po-
stanowienia dotyczące wydatków poniesionych na realizację robót 
zamiennych, wynikających ze zwiększenia wartości zamówień pod-
stawowych, w związku z udzieleniem zamówień w trybach niekon-
kurencyjnych określone zostały w rozdziale 9 wytycznych i są one 
zbieżne z wymogami dla beneficjentów PO IiŚ. Analizowany wzór 
umowy o dofinansowanie projektu dla beneficjentów PO PW zawiera 
jedynie lakonicznie odesłanie do przepisów prawa zamówień publicz-
nych oraz wytycznych horyzontalnych97.
2.4.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Program Operacyjny Pomoc Techniczna ma na celu usprawnienie 
systemu wdrażania funduszy polityki spójności w perspektywie fi-
nansowej 2014–2020. Działania realizowane w ramach programu przy-
gotowują instytucje do wdrażania projektów, także poprzez spójny 
system informacji i promocji. Założenia te zostaną osiągnięte dzięki:
 – sprawnemu działaniu instytucji systemu wdrażania;
 – ukierunkowanemu systemowi informacji i promocji funduszy eu-
ropejskich;
 – wzmocnieniu roli pomocy technicznej jako narzędzia wspomagają-
cego sprawne zarządzanie poszczególnymi programami operacyjny-
mi oraz zwiększenie efektywności instytucji w systemie wdrażania 
instrumentów strukturalnych.
Beneficjentami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna będą 
przede wszystkim:
 – podmioty sektora finansów publicznych;
 – jednostki samorządu terytorialnego;
 – media;
 – partnerzy społeczno-gospodarczy;
 – organizacje pozarządowe.
Budżet przeznaczony na działania realizowane w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna wynosi nieco ponad 700 mln euro 
wkładu wspólnotowego. W zakresie zasad wydatkowania środków 
program ten opiera się na wytycznych horyzontalnych oraz wytycz-
 97 Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowej II: Nowoczesna 
Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.
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nych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 
2014–2020, które nie wprowadzają dodatkowych wymagań w zakresie 
wydatkowania środków. Analizowane wzory umów o dofinansowa-
nie dla programu również odwołują się do wymagań określonych 
w przywołanych wyżej wytycznych.
2.4.7. Regionalne Programy Operacyjne
Podstawowym celem programów regionalnych jest zwiększenie 
konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkań-
ców. Prowadzone działania ukierunkowane są na rozwój przedsiębior-
czości poprzez wsparcie na rzecz edukacji, zatrudnienia i włączenia 
społecznego. W perspektywie finansowej 2014–2020 realizowanych 
jest 16 dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych: 
15 regionalnych programów operacyjnych dla słabiej rozwiniętych 
województw oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego. Alokacja po przeliczeniu na ceny bieżące dla RPO 
wyniesie 31.246,90 mln euro dla wszystkich województw.
Na potrzeby analizy wymagań stawianych beneficjentom progra-
mów regionalnych w zakresie procedur udzielania zamówień publicz-
nych wybrane zostały województwa: śląskie, małopolskie, pomorskie, 
wielkopolskie i mazowieckie.
Beneficjenci wydatkujący środki z RPO Województwa Śląskiego 
zobowiązani są do przestrzegania wytycznych programowych98. War-
to zwrócić uwagę na rozdział 4 pkt 7 wytycznych regulujący kwestie 
zamówień dodatkowych oraz uzupełniających. Instytucja Zarządzają-
ca może uznać wydatki bezpośrednio związane z realizacją projektu, 
poniesione w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających za 
kwalifikowane, jeśli zostały udzielone zgodnie z prawem krajowym 
i unijnym, w szczególności z przepisami ustawy Pzp lub zasadą kon-
kurencyjności. Beneficjenci zobowiązani są do stosowania procedur 
wynikających z wytycznych horyzontalnych dla zamówień o wartości 
powyżej 50 tys. zł netto.
Wydatki powyżej 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto wymagają 
upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej bene-
 98 Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Katowice, 30 marca 2016 r. zob. 
www.rpo.slaskie.pl (dostęp: 13.09.2016).
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ficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do 
umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej 
oferty. Beneficjent do kwoty 50 tys. zł netto ponosi wydatki w sposób 
racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwa-
nia najlepszych efektów z danych nakładów, a także zobowiązany jest 
udokumentować przeprowadzone postępowanie.
W przypadku wydatkowania środków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wzory umów o do-
finansowanie projektu odsyłają do postanowień wytycznych horyzon-
talnych, w szczególności narzucając obowiązek przestrzegania zasady 
konkurencyjności. Dodatkowo w zależności od konkursu beneficjenci 
mogą zostać postanowieniami umowy o dofinansowanie zobligowani 
do stosowania określonych klauzul społecznych99. Warto zwrócić uwa-
gę na postanowienia § 4 wzoru umowy w ramach Działania 3.2 Inno-
wacje w MŚP, z którego wynika, iż wydatki poniesione na zamówienia 
dodatkowe i uzupełniające nie mogą zostać uznane za kwalifikowane. 
Umowa o dofinansowanie projektu będzie miała decydujące znaczenie 
dla kwestii kwalifikowalności tych wydatków.
Dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego zasady wydatkowania środków określają 
Wytyczne Programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014–2020100. 
Wytyczne te powielają postanowienia wytycznych horyzontalnych 
odnośnie udzielania zamówień publicznych, również załącznik nr 1 
do Wytycznych stanowi powtórzenie tych samych wymagań. Poddany 
analizie wzór umowy101 zastrzega, iż warunkiem dofinansowanie jest 
przestrzeganie procedur prawa zamówień publicznych. W terminie 
14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w pro-
cedurze prawa zamówień publicznych beneficjent zobowiązany jest 
do przekazania Instytucji Zarządzającej pełnej dokumentacji z prze-
prowadzonego postępowania. Umowa o dofinansowanie zobowiązuje 
również do przestrzegania zasady konkurencyjności opisanej w wy-
tycznych horyzontalnych.
Beneficjenci województwa pomorskiego zobligowani są do prze-
strzegania wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicz-
 99 Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
 100 Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. Kraków, kwiecień 2016 r.
 101 Wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
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nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020102. Wytyczne te w zakresie procedur 
zamówień publicznych stanowią powtórzenie wytycznych horyzon-
talnych. Dla wydatków o wartości poniżej kwoty 20 tys. zł netto be-
neficjent ma możliwość stosowania wewnętrznych procedur w postaci 
np. instrukcji, regulaminów, wraz ze wskazaniem poszczególnych 
czynności i stanowisk odpowiedzialnych za ich realizację.
Obowiązujące wzory umów o dofinansowanie projektów dla RPO 
WP zostały przygotowane w zależności od źródła finansowania dla 
projektów współfinansowanych z EFRR i EFS.
Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla projektów współfi-
nansowanych z EFRR określa zasady kontroli ex-ante dokumentacji 
udzielanych zamówień publicznych. Beneficjent jest każdorazowo zo-
bowiązany do przekazania do Instytucji Zarządzającej dokumentacji 
dotyczącej udzielania zamówień, a w szczególności:
 – treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia oraz SIWZ;
 – ofert, protokołu zamówienia publicznego wraz z załącznikami oraz 
umowy z wykonawcą;
 – umowy na roboty dodatkowe, uzupełniające – niezwłocznie po jej 
zawarciu z wykonawcą;
 – dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z za-
sadą konkurencyjności.
Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego 
ze środków EFS w § 20 Udzielanie zamówień w ramach Projektu obli-
guje beneficjentów do stosowania klauzul społecznych w przypadku 
zamówień dotyczących usług cateringowych lub dostaw materiałów 
promocyjnych, o ile przedmiotowe kategorie kosztów są przewidziane 
w budżecie zatwierdzonego wniosku. Niezależnie od źródła finanso-
wania beneficjenci zobowiązani są do przygotowania i przeprowadze-
nia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach pro-
jektu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców, na warunkach określonych 
w wytycznych i w umowie o dofinansowanie. Zasady dokonywania 
wydatków, również w procedurach Pzp dla Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostały określone 
w wytycznych programowych103. Wymagania odnośnie udzielania 
 102 Załącznik nr 9 do zasad wdrażania RPO WP na lata 2014–2020.
 103 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. zatytułowanej: Wytyczne programowe w zakresie 
kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
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zamówień publicznych powielają te, wynikające z wytycznych hory-
zontalnych. Na uwagę zasługują jednak postanowienia wzorów umów 
o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie projektu104 obliguje 
beneficjentów do udzielania zamówień zgodnie z Pzp i zasadą kon-
kurencyjności w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem jest 
świadczenie usług cateringowych lub dostawa materiałów promocyj-
nych, również do stosowania klauzul społecznych, określenia sankcji 
z tytułu ich niedotrzymania oraz poinformowania o sposobie, w jaki 
wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków.
Analizując regulacje obowiązujące beneficjentów Wielkopolskiego 
Programu Operacyjnego, nie zaskakują wytyczne programowe, które 
powtarzają postanowienia wytycznych horyzontalnych, chociaż wzór 
umowy o dofinansowanie może już budzić kontrowersje.
W § 13 zatytułowanym Udzielanie zamówień publicznych i zamówień 
w ramach Projektu poza odwołaniem do zasady konkurencyjności 
wprowadzony został kolejny próg kwoty, po przekroczeniu którego 
beneficjenci zobligowani są do stosowania określonych procedur.
Udzielając zamówień o wartości od 5 tys. zł netto do 50 tys. zł 
netto, beneficjent jest zobowiązany, pod rygorem uznania wydatku 
za niekwalifikowalny, uprzednio przeprowadzić i udokumentować 
rozeznanie rynku. Minimalne wymogi odnoszące się do rozeznania 
rynku to:
 – upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej 
lub
 – w przypadku gdy beneficjent nie posiada swojej strony interneto-
wej – poprzez upublicznienie na innej powszechnie dostępnej 
stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych oraz po-
przez wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych 
wykonawców i wybrania najkorzystniejszej ekonomicznie oferty.
Warto również zwrócić uwagę, iż konsekwencją niezastosowania 
przez beneficjenta kar umownych w zawartej z wykonawcą umowie, 
w momencie gdy tenże wykonawca nie wywiąże się ze swoich zobo-
wiązań, może być decyzja IZ o niekwalifikowalności wydatków.
 104 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa XI: Pomoc Techniczna współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

R o z d z i a ł  3
Kontrola udzielania zamówień publicznych 
współfinansowanych 
ze środków funduszy strukturalnych 
Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych środ-
ki pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych są środkami 
publicznymi, ich wydatkowanie przez jednostki sektora finansów 
publicznych wiąże się z obowiązkiem stosowania procedur prawa 
zamówień publicznych. Dodatkowo, beneficjenci zobligowani są do 
przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie, wytycznych 
horyzontalnych oraz programowych. Podpisując umowę o dofinanso-
wanie projektu, beneficjent zobligowany jest do poddania się kontroli. 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu unijnego w przypadku 
beneficjentów sektora finansów publicznych ma szczególne znaczenie 
i wymiar, właśnie w zakresie udzielonych zamówień publicznych. 
Zagadnienia związane z kontrolą nierozerwalnie wiążą się ze skutecz-
nym absorbowaniem i wydatkowaniem środków z funduszy struktu-
ralnych. Podkreślić trzeba, że również skala identyfikowanych uchy-
bień i nieprawidłowości właśnie w tej sferze jest największa. Ustalenia 
audytorów Komisji Europejskiej dokonane podczas misji audytowych 
przeprowadzonych w latach 2004–2006 jednoznacznie dowodzą, że 
największa ilość błędów i nieprawidłowości zidentyfikowana została 
w procedurze udzielania zamówień publicznych. Wyniki kontroli 
przeprowadzonych przez Prezesa UZP w roku 2008 wskazują, że aż 
w 70% kontrolowanych postępowań stwierdzono naruszenia o charak-
terze formalnym, w zaledwie 11% nie stwierdzono żadnych naruszeń 
Pzp. W roku 2009 naruszenia wykryto w 54%, a w roku kolejnym 
w 52% kontrolowanych postępowań, jednak to właśnie procedury 
zamówień publicznych były dziedziną generującą największą liczbę 
nieprawidłowości1. W roku 2011 wykryto naruszenia Pzp już tylko 
 1 Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 21 lipca 2009 r. dotyczące 
powtarzających się przypadków nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych.
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w 42% postępowań objętych kontrolą2. W 2013 roku w 138 skontrolo-
wanych postępowaniach (54% z 256) nie stwierdzono naruszeń ustawy 
Pzp. W 118 skontrolowanych postępowaniach (46% z 256) stwierdzo-
no naruszenia ustawy Pzp, w tym 67 kontroli (26% z 256) wykazało 
naruszenia niemające wpływu na wynik postępowania, natomiast 51 
kontroli (20% z 256) wykazało naruszenia mogące mieć wpływ na 
wynik postępowania3.
Kolejna perspektywa finansowa – 2014–2020 – również w tym 
zakresie przyniosła zmiany. W 2015 r. na 158 kontroli dotyczących 
zamówień współfinansowanych ze środków unijnych w 101 kontro-
lowanych postępowaniach (64% ze 158) nie stwierdzono naruszeń 
ustawy Pzp4.
Z uwagi na przytoczone dane należy podkreślić, że kontrole 
w zakresie zamówień publicznych są bardzo drobiazgowe, a ocena 
prawidłowości przeprowadzonej procedury dokonywana jest w kon-
tekście wielu przepisów prawa krajowego i unijnego. Specyfika kon-
troli zamówień publicznych, udzielanych w ramach realizacji pro-
jektów unijnych, widoczna jest również w aspekcie samego procesu 
kontroli.
Zamawiający wydatkujący środki własne, nie podlega po pierwsze, 
tak licznym kontrolom, a po drugie, przeprowadzane są one jedynie 
w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowe-
go. W przypadku kontroli beneficjentów środków unijnych, zarówno 
jej zakres, jak i krąg organów upoważnionych do jej dokonywania 
są znaczne szersze. Generalna różnica sprowadza się jednak do ilo-
ści przeprowadzanych kontroli. W przypadku kontroli postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków 
strukturalnych możemy mieć do czynienia z wielokrotną kontrolą tych 
samych postępowań. Warto podkreślić, że niejednokrotnie decyzja 
o stwierdzeniu nieprawidłowości uzależniona jest od indywidualnej 
oceny kontrolującego oraz jego wiedzy w zakresie orzecznictwa i obo-
wiązujących wytycznych programowych. Dlatego też często dochodzi 
do przypadków, kiedy to interpretacja i przyjęta wykładnia nie są 
 2 www.uzp.gov.pl (dostęp: 18.08.2016). Przedstawione dane odnoszą się wy-
łącznie do kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE (tj. kontroli 
obligatoryjnych uprzednich i doraźnych).
 3 Wyniki przeprowadzonych w 2013 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
raport z 2014 r. www.uzp.gov.pl (dostęp: 18.08.2016).
 4 Wyniki przeprowadzonych w 2015 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
raport z 2016 r. www.uzp.gov.pl (dostęp: 18.08.2016).
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spójne, a czasami nawet są sprzeczne w ramach tych samych instytucji 
kontrolujących5.
Abstrahując od tego, że kontrole mogą być przeprowadzane w po-
czątkowym okresie realizacji projektu, ale także obligatoryjnie po jego 
zakończeniu, w krótkim okresie czasu to samo postępowanie może 
być przedmiotem kontroli różnych organów. Obowiązująca ustawa 
Prawo zamówień publicznych wprowadza szczególne uwarunkowania 
dotyczące wyłącznie postępowań współfinansowanych ze środków 
unijnych, kontrolę uprzednią obligatoryjną w przypadku, gdy war-
tość zamówienia jest równa lub przekraczająca wartości określone 
w art. 169 ust. 2 Pzp. Również tylko w tych postępowaniach istnie-
je obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia kontroli doraźnej, gdy 
z wnioskiem o jej przeprowadzenie zwróci się Instytucja Zarządzająca 
(art. 165 ust. 4 Pzp).
Wielość podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli 
prawidłowości wydatkowania środków unijnych, a także rozbieżności 
w opiniach kontrolujących, kształtują szczególny charakter zamówień 
publicznych finansowanych ze środków UE.
3.1.  Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych 
w ramach projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej
Podstawowym aktem regulującym zagadnienia związane z kon-
trolą projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, które 
zastąpiło obowiązujące poprzednio rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006.
Na poziomie krajowym podstawowym aktem prawnym jest Usta-
wa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz ustawa wdrożeniowa, jak również umowa o dofinansowanie 
projektu i wytyczne horyzontalne, ale także wytyczne programowe6. 
 5 Najczęściej występujące nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach priorytetów I–V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. Raport Końcowy. Warszawa, wrzesień 2011. www.pois.2007-2013.gov.pl (dostęp: 
12.07.2016).
 6 Na przykład wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014–2020. Warszawa, 3 lipca 2015. www.power.gov.pl (dostęp: 
13.09.2016) oraz wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji 
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Niewątpliwie również przepisy ustawy Pzp stanowią podstawę praw-
ną przeprowadzania kontroli dokumentacji projektowej w zakresie 
procedury udzielania zamówień publicznych.
3.2. Instytucje kontrolne
Podpisując umowę o dofinansowanie projektu, beneficjent zobo-
wiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Za-
rządzającą lub działającą z jej upoważnienia Instytucję Pośredniczącą 
w zakresie realizacji projektu. Jak podkreśla R. Szostak, kontrola ta 
nie ma charakteru administracyjnego z uwagi na fakt, że wynika 
ona z zawartej umowy7. W szczególności zadaniem instytucji kon-
trolujących jest zweryfikowanie zgodności realizowanego projektu 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi. 
W przypadku środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz 
Funduszu Spójności kontrole mogą być prowadzone zarówno przez in-
stytucje krajowe, jak i przedstawicieli Unii Europejskiej. W doktrynie 
przyjmuje się różne klasyfikacje rodzajów kontroli, w zależności od 
zastosowanych kryteriów. Proponowany przez J. Jagielskiego podział 
kontroli opiera się na następujących kryteriach8:
 – zasięgu kontroli (nieograniczona i ograniczona);
 – zakresu kontroli (całościowa lub dotycząca wybranego obszaru bę-
dącego przedmiotem kontroli);
 – formy prowadzenia kontroli (pośrednia lub bezpośrednia);
 – związanym z etapem przeprowadzania kontroli;
 – związanym z zainicjowaniem samej kontroli (na wniosek lub z urzę-
du);
 – związanym z relacjami pomiędzy organem kontrolującym a pod-
miotem kontrolowanym (wewnętrzna lub zewnętrzna).
Przedstawione zostaną wybrane instytucje, przyjmując podział ze 
względu na krajowe i unijne organy kontroli, a także wyróżniając spe-
cyficzne dla projektów unijnych instytucje kontrolne. Wybór organów 
kontroli będących przedmiotem badań uwarunkowały szczególne pro-
Pośredniczących i Instytucji Wdrażających. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. dla Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. www.funduszeeuropejskie.gov.
pl (dostęp: 13.09.2016).
 7 R. Szostak: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – cha-
rakterystyka ogólna. „Kontrola Państwowa” 2010, nr 5, s. 3–20.
 8 J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej. Warszawa 1999, s. 7.
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cedury kontroli zamówień publicznych oraz charakter tychże kontroli, 
ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizowanej w ramach poli-
tyki spójności, dlatego też ten właśnie rodzaj kontroli został poddany 
gruntownej analizie.
Spośród krajowych instytucji upoważnionych do przeprowadzania 
kontroli wydatkowania środków unijnych możemy wyróżnić:
 – w ramach polityki spójności: instytucje zarządzające, instytucje 
pośredniczące, instytucje wdrażające, instytucje certyfikujące (pod-
mioty zewnętrzne np. firmy audytorskie);
 – kontrole w przedmiotowym zakresie przeprowadzane mogą być 
również przez niezależne organy, takie jak:
 – Urząd Kontroli Skarbowej – Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej (GIKS), który realizuje kontrole za pomocą urzędów 
kontroli skarbowej, pełni również funkcję Instytucji Audytowej 
(na podstawie art. 123 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013; art. 31 
ust. 4 rozporządzenia nr 223/2014; art. 25 ust. 1 pkt b rozporządze-
nia nr 514/2014; art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 897/2014)9;
 – Najwyższa Izba Kontroli;
 – Urząd Zamówień Publicznych;
 – regionalne izby obrachunkowe.
Instytucje UE upoważnione do przeprowadzania kontroli realizacji 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych to:
 – Komisja Europejska;
 – Europejski Trybunał Obrachunkowy;
 – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.
Niejako „pobocznie” funkcjonują również kontrole sprawowane 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne oraz organy ochrony państwa.
System kontroli, za prowadzenie których odpowiedzialne są In-
stytucje Zarządzające programami operacyjnymi, kształtują wytyczne 
w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarzą-
dzającej programem operacyjnym.
 9 Zakres odpowiedzialności Instytucji Audytowej zgodny z art. 127 rozporzą-
dzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013. Więcej na ten temat zob. w podrozdzia-
le 3.4.4.
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3.3.  Formy i procedury kontroli prowadzonych 
w ramach polityki spójności
Podstawą kontroli projektów realizowanych przy pomocy dofinan-
sowania z UE w okresie finansowym 2007–2013 było rozporządzenie 
Rady (WE) 1083/2006, co do zasady każdy projekt współfinansowany 
ze środków unijnych podlega kontroli i audytowi zewnętrznemu. Jest 
on wykonywany po zakończeniu i kompletnym rozliczeniu danego 
projektu. Zgodnie z wytycznymi audyt zewnętrzny obejmuje
zakres działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależ-
ny od Beneficjenta, zgodnie z powszechnie uznanymi, międzyna-
rodowymi standardami audytu, których celem jest uzyskanie przez 
podmiot przeprowadzający audyt dowodów pozwalających z do-
stateczną pewnością na jednoznaczną ocenę czy realizacja projektu 
przebiega zgodnie z przepisami, procedurami, umową o dofinanso-
wanie projektu/decyzją i wnioskiem10.
Podstawą prowadzenia kontroli i audytu projektów dofinansowa-
nych ze środków UE w perspektywie 2014–2020 są przede wszystkim 
przepisy rozporządzenia nr 1303/2013 oraz ustawy wdrożeniowej. Na 
podstawie z art. 23 ust. 1 tej ustawy „beneficjent jest zobowiązany 
poddać się kontroli prowadzonej m.in. przez instytucję zarządzającą, 
instytucję pośredniczącą, instytucję audytową, przedstawicieli Komisji 
Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz inne 
podmioty, uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu”. 
Obowiązkiem beneficjenta jest udostępnienie uprawnionym podmio-
tom dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności 
dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie kwalifikowalności wy-
datków. Organy kontrolujące winny uzyskać również dostęp do po-
mieszczeń i terenu realizacji projektu, systemów teleinformatycznych 
oraz wszelkie wyjaśnienia dotyczące jego realizacji. W odróżnieniu od 
minionej perspektywy finansowej w świetle art. 23 ust. 6, jeżeli jest to 
konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych 
w ramach realizacji projektu, beneficjent jest zobowiązany udostęp-
 10 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP dotyczące ogólnych zasad prze-
prowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 Biały-
stok, sierpień 2011 – definicja ta znajduje również odzwierciedlenie w wytycznych 
IZ dla innych programów operacyjnych. www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 
13.09.2016).
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nić tym podmiotom również dokumenty niezwiązane bezpośrednio 
z jego realizacją.
W perspektywie 2014–2020 Instytucja Zarządzająca może prowa-
dzić wszystkie rodzaje kontroli, które dopuszcza ustawa wdrożeniowa, 
w szczególności:
 – weryfikacja ex-ante dokumentacji udzielanych zamówień publicz-
nych, w przypadku zamówień dofinansowanych z EFRR beneficjent 
przekazuje bez wezwania treść ogłoszenia o zamówieniu publicz-
nym, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącz-
nikami do weryfikacji przed ich opublikowaniem; w przypadku 
zamówień dofinansowanych z EFS dokumenty przekazywane są 
na wezwanie;
 – weryfikacja wydatków, czyli kontrola faktycznie poniesionych wy-
datków oraz ich zgodności z właściwymi przepisami, obejmująca 
sprawdzenie wniosków o płatność, kontrole w miejscu realizacji 
projektu lub w siedzibie beneficjenta oraz kontrole krzyżowe; 
 – kontrole na zakończenie realizacji projektu – służące sprawdzeniu 
kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę au-
dytu w odniesieniu do zrealizowanego projektu, przeprowadzane 
przed akceptacją wniosku o płatność końcową;
 – kontrole trwałości projektu.
Zgodnie z art. 35e uozppr ust. 1 beneficjent jest obowiązany pod-
dać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu przepro-
wadzanej przez instytucje: zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą, 
certyfikującą i audytową. Zgodnie z zasadami realizacji polityki spój-
ności to Instytucje Wdrażające najczęściej podpisują umowy o dofi-
nansowanie z beneficjentami. Kontrole realizacji projektów wykony-
wane są przez instytucje, którym powierzono zadania IZ – Instytucje 
Pośredniczące lub Wdrażające11.
Beneficjent środków unijnych może mieć do czynienia z różnymi 
kontrolami w zależności od instytucji, które ich dokonują. Trudno jed-
noznacznie zdefiniować proces kontroli w zakresie środków unijnych, 
dopuszczalna jest sytuacja, że jedna kontrola będzie obejmowała kilka 
jej rodzajów.
Podejmując jednak próbę sklasyfikowania rodzajów kontroli moż-
na wyróżnić następujący podział12:
 11 Omawiając zagadnienie kontroli realizowanej zgodnie z zasadami polityki 
spójności, dla uproszczenia przyjęto pojęcie Instytucji Zarządzającej, odpowiedzial-
nej za prowadzenie kontroli projektów.
 12 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie 
procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Ope-
racyjnym. Warszawa, 5 czerwca 2012 r. www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl 
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 – ze względu na przedmiot kontroli:
 – kontrole systemowe – IZ oraz IP są obowiązane do prowadzenia 
kontroli systemowych, w sytuacji gdy powierzają swoje zadania, 
określone w art. 125 rozporządzenia ogólnego, innym podmiotom. 
Kontrole te polegają na weryfikacji poprawności działań wykony-
wanych przez Instytucję Pośredniczącą.
 – weryfikacje wydatków, w tym: weryfikacje wniosków o płatność 
beneficjenta, kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie 
beneficjenta, kontrole krzyżowe;
 – kontrole na zakończenie realizacji projektu;
 – kontrole trwałości projektu.
W ramach tego rodzaju kontroli sprawdzana jest również proce-
dura zawierania umów dla zadań objętych projektem. W przypadku 
beneficjentów należących do sektora finansów publicznych można 
wyróżnić:
 – kontrole ex-ante – prowadzone przed podpisaniem umowy z wy-
branym wykonawcą;
 – kontrole ex-post – prowadzone po podpisaniu umowy z wyko-
nawcą.
Warto podkreślić, że takie kontrole mogą być prowadzone nie 
tylko na etapie weryfikacji wniosku o płatność, realizacji projektu, 
ale również po jego zakończeniu – kontroli wówczas podlega trwa-
łość projektu. Zasadniczo każdy z beneficjentów doświadczy kon-
troli ex post na zakończenie realizacji projektu. Kontrole procedury 
udzielania zamówień publicznych na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność służą przede wszystkim sprawdzeniu, czy wydatki po-
niesione zostały zgodnie z Pzp oraz potwierdzeniu, że mogą zostać 
uznane za wydatki kwalifikowane.
 – ze względu na tryb kontroli:
 – kontrole planowe, wynikające z rocznego planu kontroli, który 
jest sporządzany na poziomie Instytucji Zarządzającej programem 
operacyjnym, w szczególności dotyczy kontroli wewnętrznych sy-
stemu oraz przestrzegania procedur w danym programie. Roczny 
plan kontroli przygotowywany jest na okres roku kalendarzo-
wego;  
(dostęp: 13.09.2016). Zmienione przez Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarzą-
dzającej Programem Operacyjnym. W perspektywie 2014–2020 wytyczne w zakresie 
kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020. Warszawa, 28 maja 
2015 r. www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 13.09.2016).
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 – kontrole doraźne (ad hoc), dotyczyć mogą zarówno weryfikacji 
wydatków, jak i kontroli systemowych, co do zasady są to kon-
trole, które nie były zaplanowane, jednak zachodzi podejrzenie 
nieprawidłowości w odniesieniu do działania instytucji odpo-
wiedzialnych za wdrażanie (kontrola systemowa) lub beneficjen-
ta (kontrola wydatków). Kontrole doraźne są rodzajem kontroli 
ex post i o ile na etapie weryfikacji wniosku o płatność można 
przyjąć, że beneficjent ma do czynienia z kontrolą fragmenta-
ryczną, to w przypadku kontroli doraźnej zdecydowanie ma ona 
charakter kompleksowy. W związku z tym faktem może mieć 
ona znacznie szerszy charakter aniżeli kontrola na etapie wnio-
sku o płatność. Przesłanką przeprowadzenia kontroli doraźnej 
przez IZ może być zarówno sam beneficjent, jak i inna instytucja 
kontrolująca, ale także anonimowa informacja o ewentualnych 
nieprawidłowościach w realizacji projektu. Bardzo często to właś-
nie sam beneficjent jest inicjatorem takiej kontroli, chcąc uzyskać 
gwarancję, że jego projekt realizowany jest zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami13.
 – ze względu na miejsce prowadzenia czynności kontrolnych:
 – kontrole na miejscu, głównym celem takich kontroli jest potwier-
dzenie, że wydatki zadeklarowane przez beneficjenta zostały rze-
czywiście poniesione, współfinansowane towary i usługi zostały 
dostarczone, a inwestycje zrealizowane;
 – kontrole na dokumentach, prowadzone na przesłanych przez be-
neficjenta dokumentach związanych z realizacją projektu. Zgodnie 
z Instrukcją Wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność, bene-
ficjent zobligowany jest dołączyć do wersji papierowej wniosku 
formę elektroniczną lub na nośniku danych dokumenty mające 
związek z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie za-
mówienia publicznego. Wymóg ten należy ocenić jako formę 
kontroli przedłożonej dokumentacji w zakresie zamówień pub-
licznych.
Warto wspomnieć również o tzw. kontrolach krzyżowych pro-
wadzonych w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność lub 
na losowanej w każdym miesiącu kalendarzowym próbie minimum 
5% beneficjentów, realizujących więcej niż jeden projekt w danym 
programie operacyjnym lub poprzez weryfikację powtarzających się 
numerów faktur. Kontrole te prowadzone są w celu wykrycia podwój-
nego finansowania.
 13 Zob. M. Lamch-Rejowska, G. Karwatowicz: Zamówienia publiczne w projektach 
współfinansowanych ze środków unijnych. Wrocław 2011, s. 162–169.
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Kontrola systemowa powinna być przeprowadzona przynajmniej 
jeden raz w ciągu każdego roku obrachunkowego, Instytucja Zarzą-
dzająca jest zobowiązana do przeprowadzenia takiej kontroli w każdej 
instytucji, do której delegowała część zadań. Kontrola systemowa może 
obejmować kontrolę dokumentacji i kontrolę na miejscu.
Wytyczne w zakresie kontroli wyróżniają następujące etapy kon-
troli systemowej:
 – zaplanowanie czynności kontrolnych;
 – przekazanie zawiadomienia o kontroli instytucji kontrolowanej;
 – przeprowadzenie czynności kontrolnych;
 – sporządzenie informacji pokontrolnej oraz sformułowanie zaleceń 
pokontrolnych w stosunku do instytucji kontrolowanej;
 – przekazanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewen-
tualnymi zaleceniami pokontrolnymi.
Informacja pokontrolna powinna zostać przekazana do następują-
cych instytucji14:
 – do instytucji kontrolowanej;
 – do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalne-
go, o którym mowa w wytycznych w zakresie procesu desygnacji, 
w przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje w ocenie IZ na nie-
spełnienie kryteriów desygnacji (określonych w załączniku XIII do 
rozporządzenia ogólnego);
 – do wiadomości Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa oraz 
Instytucji Audytowej, o ile stwierdzono poważne defekty w skutecz-
nym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli15.
Należy podkreślić, że dokonując kontroli systemowej, Instytucja 
Zarządzająca bada, czy jednostka kontrolowana zastosowała Taryfika-
tor korekt w przypadku stwierdzenia naruszeń procedury udzielania 
zamówień publicznych przez beneficjentów zobowiązanych do sto-
sowania ustawy Pzp. Jeśli chodzi o zagadnienia związane z kontrolą 
 14 W perspektywie 2017–2013 informacja pokontrolna była przekazywana do 
następujących instytucji:
– Instytucji Audytowej;
–  Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla krajowych 
programów operacyjnych, w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub uchybień 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli;
–  Instytucji Koordynującej regionalne programy operacyjne (dotyczy programów 
operacyjnych) w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub uchybień w funkcjo-
nowaniu systemu zarządzania i kontroli;
–  Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Pośredniczącej w certyfikacji – zgodnie 
z procedurą właściwych wytycznych.
 15 Rozdział 4: Kontrola systemowa, pkt 10 lit. f wytycznych w zakresie kontroli 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020.
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procesu zamówień publicznych, to Instytucja Zarządzająca może 
w tym obszarze korzystać z ekspertów zewnętrznych, zapewniających 
merytoryczne wsparcie.
W ramach kontroli projektu jednostka kontrolująca dokonuje we-
ryfikacji poniesionych wydatków pod kątem ich kwalifikowalności. 
Refundacja poniesionych wydatków lub wypłacenie kolejnej transzy 
zaliczki możliwe jest dopiero po pozytywnej weryfikacji wydatków 
poniesionych przez beneficjenta. Wydatki kwalifikowane w przypad-
ku beneficjentów sektora finansów publicznych to tylko takie wydatki, 
które zostały poniesione zgodnie z obowiązującymi regulacjami Pzp 
oraz przepisami prawa unijnego. Podczas kontroli sprawdzane jest 
również, czy wydatki zostały poniesione zgodnie z wymogami wy-
nikającymi z właściwych wytycznych16.
Zasadniczo kontrola procesu zamówień publicznych obejmuje:
 – przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia, jeśli benefi-
cjent zastosował inny tryb niż podstawowy;
 – oszacowanie wartości zamówienia;
 – sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji postępowa-
nia o udzielenie zamówienia, tj. sporządzonego ogłoszenia, SIWZ, 
protokołu o udzielenie zamówienia, postanowienia projektu umowy 
lub zawartej umowy z wykonawcą.
Podczas kontroli wykorzystywane są listy sprawdzające, mi-
nimalny zakres takiej listy stanowi załącznik do zasad kontroli. 
Do każdej kontroli powinna zostać opracowana indywidualna li-
sta sprawdzająca, podpisywana przez wszystkich członków zespo-
łu kontrolującego, która zostanie włączona do akt kontroli oraz 
archiwizowana w jednostce kontrolującej. Podkreślić trzeba, że 
kontrole prowadzone przez Instytucje Zarządzające są niezwykle 
skrupulatne i właściwie nie można mówić o jakimś określonym 
wzorcu kontroli, pomimo obowiązujących w tym zakresie zasad 
czy wytycznych. Pierwszy etap kontroli polega na sprawdzeniu, 
czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasady 
pisemności, beneficjenci zobligowani są do przedstawienia całości 
dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia. Zaskoczeniem 
dla wielu beneficjentów są bardzo szerokie wymagania kontrolerów 
w tym zakresie, np. przedstawienia zrzutów ekranowych ze strony 
 16 W przypadku PO KL – Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, załącznik do wytycznych w zakresie kwalifikowania wydat-
ków w ramach PO KL. W przypadku pozostałych programów operacyjnych zasady 
określają same wytyczne, w przypadku EFRR to umowa o dofinansowanie projektu 
określa zasady związane z udzielaniem zamówień publicznych.
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beneficjenta potwierdzających, że ogłoszenie o zamówieniu zostało 
opublikowane. Regułą podczas tego typu kontroli stało się żądanie 
kserokopii dziennika korespondencji potwierdzającego wysyłkę pism 
do wykonawców. Jako kuriozalne należy uznać żądanie kontrolerów 
IZ, by osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie procedury udzie-
lenia zamówienia złożyła oświadczenie, że przedmiotowa korespon-
dencja istotnie została do wykonawcy przesłana.
W bardzo szerokim aspekcie badana jest podstawa ustalenia 
wartości przedmiotu zamówienia – czy beneficjent dołożył należytej 
staranności i w jaki sposób uzyskał dane, na podstawie których 
dokonał oszacowania. Kolejnym elementem jest weryfikacja ogło-
szenia o zamówieniu – czy zostało zamieszczone prawidłowo, ale 
również czy jego treść odpowiada treści SIWZ. Szczególną uwagę 
kontrolerzy poświęcają analizie prawidłowości postanowień SIWZ. 
Jako ciekawostkę należy wskazać żądanie przedstawienia „dowodów 
oceny ofert”, oczywiście formalizm i realizacja zasady pisemno-
ści są bardzo widoczne w wymaganiach wytycznych związanych 
z udzielaniem zamówień publicznych, jednak ten wymóg budzi 
liczne wątpliwości. W przepisach Pzp nie uregulowano, w jakiej 
formie zamawiający dokonuje oceny oferty, zatem wspomniany „do-
wód” bywa różnie rozumiany przez beneficjentów i kontrolerów IZ. 
W praktyce najbezpieczniej zachować formę pisemną, czyli protokół 
z posiedzenia komisji, z podpisami jej członków, zawierający ocenę 
złożonych ofert.
Kontrole IZ przeprowadzane są nie tylko w zakresie zgodności 
procedur w stosunku do przepisów prawa krajowego i regulacji unij-
nych, ale także oceniana jest prawidłowość przeprowadzonej procedu-
ry w kontekście obowiązujących w danym programie zasad udzielania 
zamówień publicznych. Po zakończeniu kontroli sporządzana jest 
informacja pokontrolna, która po podpisaniu, przekazywana jest kon-
trolowanemu podmiotowi, który ma prawo do zgłoszenia, w terminie 
14 dni od dnia jej otrzymania, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń 
do tej informacji. Termin 14-dniowy może zostać przedłużony przez 
instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu 
kontrolowanego. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje 
instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia tych zastrzeżeń17.
Czynnikiem, który jednak zdecydowanie wyróżnia ten rodzaj 
kontroli, jest możliwość nałożenia na beneficjenta korekty finansowej 
 17 Art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
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w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zagadnienia te zostaną 
szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach.
Szczególną rolę w usprawnieniu procesu wdrażania funduszy 
strukturalnych winny odegrać również Instytucje Zarządzające i Po-
średniczące. Opinie wydawane przez te instytucje w zakresie przy-
gotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie 
mogą się ograniczać jedynie do zweryfikowania zgodności procedur 
z wnioskiem o dofinansowanie lub oceny, czy przedmiot zamówienia 
opisany w opiniowanej SIWZ jest zgodny z wnioskiem o dofinanso-
wanie. Większa rola prewencyjna Instytucji Zarządzających pozwoli-
łaby już na wstępnym etapie procedowania uniknąć nieprawidłowości 
i dokonać zmian tak, by już ogłoszone postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego było w pełni zgodne nie tylko z przepisami 
prawa, ale i właściwymi wytycznymi. Niedopuszczalna jest sytuacja, 
kiedy ta sama Instytucja Zarządzająca, która zaopiniowała projekt 
ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, podczas kontroli wykazuje nie-
prawidłowości w opisie równoważności przedmiotu zamówienia czy 
postawionych warunków udziału.
3.4.  Kontrole sprawowane przez organy krajowe – 
wybrane przykłady
3.4.1. Kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Biorąc pod uwagę zmiany, jakim ulegały w kolejnych noweliza-
cjach kompetencje Prezesa UZP, trzeba uznać, że kontrola jest jedynym 
środkiem, który pozwala Prezesowi oddziaływać na proces udzielania 
zamówień publicznych18. Kontrola Prezesa UZP przeprowadzona jest 
pod względem legalności, zgodności z obowiązującymi przepisami 
Pzp i ma formę kontroli administracyjnej19.
 18 P. Szustakiewicz: Kontrola zamówień publicznych. Warszawa 2011, s. 35.
 19 R. Szostak: Kontrola zarządcza…
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3.4.1.1. Kontrola doraźna
Prezes UZP może wszcząć kontrolę doraźną z urzędu lub na 
wniosek, podstawą jej wszczęcia jest uzasadnione przypuszczenie, 
że doszło do naruszenia przepisów Pzp, które miało wpływ na wy-
nik postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. Niezależnie 
jednak od zaistnienia przesłanek Prezes zobowiązany jest wszcząć 
kontrolę na wniosek Instytucji Zarządzającej. Kontrola ta może mieć 
zarówno charakter ex ante, jak i ex post, dotyczyć może wszystkich 
postępowań, w przypadku kontroli doraźnej uprzedniej bieg ter-
minu związania ofertą ulega zawieszeniu. Kontrola doraźna może 
zostać wszczęta w terminie 4 lat od daty zakończenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia, wszczęcie kontroli następuje z chwilą 
doręczenia beneficjentowi żądania przekazania kopii dokumentacji 
z postępowania. Zakończeniem kontroli doraźnej jest doręczenie be-
neficjentowi informacji o wyniku kontroli. Beneficjent ma 7-dnio-
wy termin na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń do Prezesa 
UZP. Prezes UZP ma 15 dni na rozpatrzenie zastrzeżeń, a termin 
ten liczony jest od dnia ich otrzymania. Zgodnie z art. 167 ust. 2 
w przypadku, kiedy Prezes nie uwzględni zgłoszonych zastrzeżeń, 
przekazuje zastrzeżenia beneficjenta Krajowej Izbie Odwoławczej, 
która w terminie 15 dni od ich otrzymania wyraża swoją opinię 
w formie uchwały. Opinia KIO jest wiążąca dla Prezesa UZP, któ-
ry niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego-beneficjenta 
o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń20.
3.4.1.2. Kontrola uprzednia
Zgodnie z treścią art. 169 ust. 2 Pzp Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych obligatoryjnie dokonuje kontroli uprzedniej postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej 
jest równa 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót 
budowlanych lub jeżeli przekracza te progi. Kontrola ta wszczynana 
jest poprzez doręczenie Prezesowi UZP kopii dokumentacji o udziele-
 20 Zob. E. Przeszło: Kontrola udzielania zamówień publicznych. Poznań 2013, 
s. 282–284.
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nie zamówienia, w odróżnieniu do kontroli prowadzonej na miejscu. 
Kontrola Prezesa przeprowadzana jest w siedzibie urzędu, czyli jest 
typową kontrolą prowadzoną na dokumentach. Istotę procesu kontroli 
określił A. Panasiuk, definiując kontrolę jako
zbiór czynności polegających na porównaniu stanów faktycznych 
i na orzekaniu o odchyleniach, przy jednoczesnym aktywnym trak-
towaniu kontroli. Kontrola powinna wykrywać odchylenia w takim 
momencie, aby umożliwić korektę działania, zanim zostanie ono 
podjęte21.
Kontrola uprzednia jest kontrolą ex ante, czyli przed zawarciem 
umowy z wykonawcą i do czasu jej zakończenia beneficjent nie może 
zawrzeć umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Stwierdzenie 
A. Panasiuka w przypadku tej kontroli jest bardzo trafne, ponieważ 
w przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w zalece-
niach pokontrolnych beneficjent znajdzie informacje umożliwiające 
usunięcie stwierdzonych naruszeń lub unieważnienie postępowania. 
Widoczny jest prewencyjny charakter kontroli uprzedniej postępowań, 
dzięki której nie dojdzie do zawarcia umowy obarczonej wadą. Pod-
kreślić należy, że regulacja art. 169 ust. 4 Pzp umożliwia odstąpienie 
przez Prezesa UZP od przeprowadzenia kontroli uprzedniej w przy-
padku, gdy z takim wnioskiem wystąpi Instytucja Zarządzająca, opi-
niująca przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia jako 
zgodne z przepisami ustawy. Jak pokazuje praktyka, takie sytuacje 
są niezwykle rzadkie, by nie powiedzieć marginalne, co jest zresztą 
w pewnym stopniu zrozumiałe, gdyż kontrola przeprowadzona przez 
Prezesa UZP zapewnia gwarancję prawidłowości przeprowadzonej 
procedury22.
Warto podkreślić, że termin przeprowadzenia kontroli został pre-
cyzyjne określony w art. 171 ust. 3 Pzp. Prezes UZP winien doręczyć 
informacje o wyniku kontroli, a tym samym zakończyć ją, w terminie 
14 lub 30 dni od daty doręczenia kopii dokumentacji o udzielenie 
zamówienia, pisemnych wyjaśnień czy opinii biegłych. Wskazany 
30-dniowy termin został zarezerwowany dla kontroli „szczególnie 
 21 A. Panasiuk: Kontrola jako element władczej ingerencji administracji w procedury 
zamówień publicznych. „Prawo Zamówień Publicznych” 2006, nr 4, s. 29.
 22 J. Grzywaczewska, M. Szydlik-Derczyńska, M. Namysłowska, D. Lubasz: 
Kontrola udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów prawa polskiego i unijnego. 
W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europej-
skiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Łodzi, 21–22 czerwca. Red. A. Borowicz, 
M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska. Warszawa 2010, s. 305–311. Zob. 
E. Przeszło: Kontrola…, s. 284–293.
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skomplikowanych”, jak wynika z treści przywołanego powyżej prze-
pisu. Ustawodawca nie definiując, jakie to kontrole mają wagę „skom-
plikowaną”, pozostawia pewną swobodę w tym zakresie Prezesowi 
UZP. Nie należy jednak utożsamiać stopnia skomplikowania kontroli 
z trudnym dla beneficjenta postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Niezależnie jednak od przyjętej interpretacji tego sformułowania, do 
czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli beneficjent nie może 
zawrzeć umowy z wyłonionym wykonawcą. Beneficjentowi przysłu-
guje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do Prezesa UZP 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. 
W przypadku ich złożenia zakończeniem kontroli jest doręczenie 
beneficjentowi informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń23. 
Regulacje art. 167 Pzp dotyczące zastrzeżeń do wyników kontroli do-
raźnej znajdują również zastosowanie w przypadku kontroli uprzed-
niej Prezesa UZP24.
3.4.2. Najwyższa Izba Kontroli
O ile w przypadku kontroli Prezesa UZP czy kontroli IZ możemy 
zdecydowanie mówić o kontroli zamówień publicznych pod względem 
legalności, o tyle w przypadku kontroli Najwyższej Izby Kontroli jest 
to kontrola oparta również o inne kryteria, takie jak: celowość, gospo-
darność, rzetelność25. Jak wynika z art. 202 Konstytucji, Najwyższa 
Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, dlatego 
też wydatkowanie środków publicznych, do jakich zaliczamy również 
środki z funduszy strukturalnych, należy do sfery szczególnych zain-
teresowań tego organu. Postępowanie kontrolne w zakresie zamówień 
publicznych nie jest regulowane w szczególny sposób i przeprowa-
dzane jest na zasadach ogólnych. Procedury kontrolne zostały w zna-
czącym stopniu uproszczone w wyniku nowelizacji ustawy o NIK26. 
Postępowanie kontrolne składa się z dwóch etapów: postępowania 
kontrolnego w kontrolowanej jednostce oraz postępowania odwoław-
 23 P. Szustakiewicz: Kontrola udzielania zamówień…, s. 46.
 24 Art. 171a. Pzp.
 25 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, t.j. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1096 ze zm.
 26 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izby Kon-
troli, Dz.U. z 2010 r., nr 227, poz. 1482. W dniu 2 czerwca 2012 roku, po upływie 
18-miesięcznego vacatio legis, wszedł w życie art. 1 pkt 19–44.
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czego. Należy podkreślić, że kontrolą NIK może zostać objęty nie tylko 
beneficjent udzielający zamówień publicznych, ale także wykonawca 
realizujący zamówienie.
Obowiązkiem beneficjenta jest udostępnienie wszystkich niezbęd-
nych do kontroli dokumentów i materiałów, również tych zgroma-
dzonych na nośnikach elektronicznych. Kontrolerzy mają także prawo 
do żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby, którym powierzono 
wykonywanie zadań w zakresie związanym z udzielaniem zamówień 
publicznych w kontrolowanej jednostce. Kontrolę przeprowadzają 
określeni w art. 66a ustawy o NIK pracownicy Najwyższej Izby Kon-
troli, aczkolwiek może przeprowadzać je również sam Prezes Najwyż-
szej Izby Kontroli, wiceprezesi oraz dyrektor generalny Najwyższej 
Izby Kontroli. Co do zasady postępowanie kontrolne prowadzone jest 
w siedzibie jednostki kontrolowanej.
Kontrolerzy NIK są uprawnieni do sporządzania kopii lub wycią-
gów z dokumentów, mogą również w obecności kierownika komórki 
organizacyjnej pobrać rzecz czy dokonywać oględzin przedmiotów 
czy przebiegu czynności27. Pracownik jednostki kontrolowanej lub 
inna osoba może zostać wezwana przez kontrolera NIK do stawienia 
się w wyznaczonym miejscu i czasie, w celu złożenia zeznań w cha-
rakterze świadka. Ustalenia kontrolne zawarte są w jednym dokumen-
cie, tzn. wystąpieniu pokontrolnym.
Zgodnie z brzmieniem art. 53 ustawy o NIK wystąpienie zawiera:
 – numer i tytuł kontroli;
 – imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę 
właściwej jednostki kontrolnej oraz numer i datę upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli;
 – oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko 
kierownika;
 – zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej 
działalności, w tym ustalone, na podstawie materiałów dowodo-
wych znajdujących się w aktach kontroli, nieprawidłowości i ich 
przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne;
 – uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidło-
wości;
 – wzmiankę o przekazaniu informacji, o których mowa w art. 51 
ust. 1 oraz wzmiankę o podjętych w związku z tym działaniach 
zapobiegających i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli albo 
o niepodjęciu takich działań;
 – pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń.
 27 Art. 36–39 ustawy o NIK.
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Wystąpienie pokontrolne kończy pierwszy etap postępowania 
kontrolnego. Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość sko-
rzystania z etapu odwoławczego, poprzez zgłoszenie umotywowanych 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia 
jego przekazania. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego rozpa-
trywane są na posiedzeniu jawnym dla stron postępowania kontrol-
nego. Na posiedzeniu niejawnym możliwe jest jedynie uwzględnienie 
zastrzeżeń w całości. Członkowie komisji orzekającej są w zakresie 
orzekania niezależni, zaś przewodniczącym zespołu jest osoba posia-
dająca prawnicze wykształcenie28. Orzeczenie składu wydawane jest 
w formie uchwały.
Kierownik jednostki kontrolowanej i dyrektor właściwej jednostki 
kontrolnej otrzymują uchwałę w sprawie zastrzeżeń wraz z uza-
sadnieniem. Warto podkreślić, że nie przysługuje prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń do wystąpienia uwzględniającego treść uchwały zespołu 
orzekającego.
Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej jest poinfor-
mowanie NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wnio-
sków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
Kierownik jednostki nadrzędnej lub właściwy organ państwowy 
może zostać pisemnie powiadomiony przez Prezesa o uwagach zawar-
tych w wystąpieniu pokontrolnym. Jednak w sytuacji uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia NIK zawia-
damia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń. Jak 
wynika z danych NIK, ponad 25% zawiadomień w sprawie złamania 
dyscypliny finansów publicznych dotyczy błędów w udzielaniu za-
mówień.
Kontrola NIK, pomimo że nie została uregulowana w aktach 
prawnych dotyczących procedury zamówień publicznych, wiąże się 
z kontrolą wydatkowania środków publicznych poprzez weryfikację 
poprawności udzielania zamówień publicznych.
3.4.3. Kontrole Regionalnych Izb Obrachunkowych
Zdaniem J. Szołno-Koguc, regionalne izby obrachunkowe na-
leżą obok Najwyższej Izby Kontroli i urzędów kontroli skarbowej 
 28 Zob. Szustakiewicz: Kontrola udzielania zamówień…, s. 29–33.
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do głównych instytucji kontrolujących finanse publiczne29. Zgodnie 
z brzmieniem art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych30 izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli 
gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 – jednostek samorządu terytorialnego;
 – związków międzygminnych;
 – stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
 – związków powiatów;
 – stowarzyszeń powiatów;
 – samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych 
osób prawnych;
 – innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dota-
cji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialne-
go31.
Kontrola zamówień publicznych należy do ustawowych zadań re-
gionalnych izb obrachunkowych. Prowadzona jest w zakresie zgod-
ności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 
Udzielanie zamówień publicznych bezpośrednio związane z wy-
datkowaniem środków unijnych znajduje się w sferze szczególnej 
uwagi RIO. Izby realizują swoje zadania w ramach następujących 
kontroli:
 – kompleksowych, obejmujących gospodarkę finansową kontrolowa-
nych podmiotów;
 – problemowych, obejmujących wybrane zagadnienia w jednej lub 
kilku jednostkach kontrolowanych;
 – doraźnych, podejmowanych w razie potrzeby;
 – sprawdzających realizację wniosków pokontrolnych.
Działalność kontrolna jest prowadzona na podstawie rocznego 
planu kontroli, uchwalonego przez kolegium izby. Plan ten obejmuje 
kontrole kompleksowe oraz kontrole problemowe. Natomiast kontrole 
doraźne oraz kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrol-
nych są podejmowane poza planem – na podstawie decyzji prezesa 
izby. Izby mają ustawowy obowiązek przeprowadzania kontroli kom-
pleksowych jednostek samorządu terytorialnego co najmniej raz na 
 29 J. Szołno-Koguc: Dylematy skuteczności kontroli finansów publicznych (na przykła-
dzie regionalnych izb obrachunkowych). Zeszyty Naukowe nr 10. Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne. Kraków 2011, s. 10.
 30 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.
 31 Zob. J. Storczyński: Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem te-
rytorialnym. Bydgoszcz–Chorzów 2006, s. 83.
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cztery lata. W przypadku innych podmiotów podlegających kontroli 
izb ustawa nie wskazuje terminów ich przeprowadzania32. Przedmio-
tem tego rodzaju kontroli są zagadnienia dotyczące realizacji opera cji 
finansowych związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem 
środków finansowych.
Sprawdzenie legalności działań prowadzonych w związku z udzie-
leniem zamówienia publicznego może zostać przeprowadzone przez 
RIO podczas każdej kontroli, niezależnie od jej rodzaju i charakteru. 
Procedury zamówień publicznych stanowią jeden z podstawowych 
przedmiotów objętych zakresem kontroli inspektorów RIO.
Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół sygnowany 
przez inspektorów ją przeprowadzających oraz przedstawicieli kon-
trolowanej jednostki w osobach kierownika i skarbnika (głównego 
księgowego) lub ich zastępców. Na podstawie wyników kontroli izba 
kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, w któ-
rym wskazuje źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, 
osoby za nie odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunię-
cia i usprawnienia badanej działalności. Kontrolowana jednostka jest 
obowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokon-
trolnego zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach 
ich niewykonania. W terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego ma ona prawo złożenia do kolegium izby zastrzeżeń 
do wniosków. Ustawodawca podkreśla, że podstawą zgłoszenia za-
strzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną 
jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Z uwagi na pojawiające 
się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów pra-
wa zamówień publicznych beneficjenci bardzo często korzystają z tej 
możliwości. Również w przypadku kontroli przeprowadzanych przez 
regionalne izby obrachunkowe najczęściej identyfikowane nieprawid-
łowości związane są z procedurą zamówień publicznych. Stwierdzone 
dotąd nieprawidłowości dotyczyły zarówno braków w dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego33, jak i uchybień 
związanych z samą procedurą.
 32 J. Szołno-Koguc: Dylematy skuteczności kontroli…, s. 111.
 33 Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień pub-
licznych gminy Grabów, kontrola obejmowała lata 2009–2010 oraz wcześniejsze, 
przy kontroli wybranych zagadnień stwierdzono brak podpisów na drukach ZP-11 
przewodniczącego oraz członka komisji przetargowej (protokół regionalnej izby 
obrachunkowej w Łodzi).
Wystąpienie pokontrolne miasta Tarnów, kontrola doraźna przeprowadzona 
przez regionalną izbę obrachunkową w Krakowie, obejmowała okres 2007–2011 
i 2012 r., stwierdzono między innymi:
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3.4.4. Kontrole skarbowe
Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej wykonywa-
nej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa 
oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatko-
wych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub 
państwowych funduszy celowych34.
Szczególną rolę w procesie kontroli zamówień publicznych peł-
nią organy kontroli skarbowej, zakres ich kontroli obejmuje celowość 
i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 
środkami pochodzącymi z UE i międzynarodowych instytucji fi-
nansowych, ale także wywiązywanie się z warunków finansowania 
pomocy z tych środków35. A zatem projekty współfinansowane ze 
środków unijnych wchodzą w sferę zainteresowań organów kontroli, 
w szczególności w aspekcie wydatkowania środków poprzez procedu-
ry zamówień publicznych. Warto podkreślić również rolę Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej pełniącego funkcję Instytucji Audyto-
wej dla wszystkich programów operacyjnych (powołany w strukturze 
Ministerstwa Finansów). Audytowi podlegają instytucje odpowie-
dzialne za wdrażanie funduszy unijnych na wszystkich szczeblach: 
instytucje zarządzające, certyfikujące, pośredniczące, wdrażające, in-
stytucja płatnicza, podmioty zaangażowane w realizację wspólnych 
programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.
–  naruszenie art. 32 ust. 3 Pzp., poprzez nieuwzględnienie przy ustalaniu całej 
wartości zamówienia wartości przewidywanych zamówień uzupełniających;
–  brak wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, wywieszonym w miej-
scu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, informacji o dniu jego 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień;
–  naruszenie art. 140 Pzp poprzez zmianę w umowach zawartych z wykonawcami 
(pełna treść wystąpienia dostępna na stronie internetowej Izby).
Protokół z 30 marca 2016 r. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy 
Łużna, w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatko-
wych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
w latach 2013–2014 i w 2015 r., stwierdzono między innymi:
–  ustalenie wartości zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograni-
czonego w roku 2014 na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej;
–  niedopełnienie obowiązku niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia o udziele-
niu zamówienia publicznego.
 34 Art. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, t.j. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 553 ze zm.
 35 Art. 2 ust. 1 pkt. 4–5 ustawy o kontroli skarbowej.
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Zgodnie z art. 127 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 
1303/2013, Instytucja Audytowa dla każdego programu operacyjnego 
odpowiada w szczególności za:
 – zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego 
funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli;
 – zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej 
próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków;
 – przygotowanie w terminie ośmiu miesięcy od zatwierdzenia pro-
gramu operacyjnego strategii audytu obejmującej podmioty, które 
będą przeprowadzać audyty systemów i audyty operacji, metodolo-
gię, która zostanie zastosowana, metody doboru próby operacji do 
kontroli oraz indykatywne rozplanowanie audytów;
 – do dnia 15 lutego każdego roku przedłożenie Komisji rocznego spra-
wozdania z kontroli, przedstawiającego wyniki audytów przeprowa-
dzonych zgodnie ze strategią audytu, oraz opinii zgodnie z art. 59 
ust. 5 akapit drugi rozporządzenia finansowego.
Zadania Instytucji Audytowej wykonywane są za pośrednictwem 
Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej 
w Ministerstwie Finansów i 16 urzędów kontroli skarbowej, w szcze-
gólności ustanowionych w nich wydziałów lub oddziałów do spraw 
kontroli środków z Unii Europejskiej36.
Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzę-
du w formie postanowienia. Datą wszczęcia postępowania kontrolne-
go jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczę-
ciu postępowania kontrolnego. Zarówno do wszczęcia postępowania 
kontrolnego, jak i samego postępowania organów kontroli, znajdują 
zastosowanie regulacje Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa37.
Charakterystyczna dla tego rodzaju kontroli jest możliwość zwe-
ryfikowania dokumentacji w zakresie udzielania zamówień publicz-
nych, żądając informacji od wykonawcy zamówienia publicznego38. 
W związku z powyższym procedury zamówień publicznych mogą być 
kontrolowane w dwóch aspektach:
 – kontroli u beneficjenta w zakresie wydatkowania środków publicz-
nych;
 36 Instytucja Audytowa realizuje swoje zadania zgodnie z międzynarodowo 
uznanymi standardami audytu. Zalicza się do nich standardy wydane przez The 
Institute of Internal Auditors (Instytut Audytorów Wewnętrznych) i International 
Federation of Accountants (Międzynarodowa Federacja Księgowych).
 37 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 553 ze zm.
 38 Art. 13 ustawy o kontroli skarbowej.
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 – kontroli u wykonawcy zamówienia w zakresie zobowiązań podat-
kowych, ale też badanie, czy w procesie udzielania zamówienia 
nie doszło do popełnienia przestępstw określonych w art. 228–231 
Kodeksu karnego39.
Pamiętać należy, że kontrole, chociaż przeprowadzone u bene-
ficjenta, mają na celu sprawdzenie prawidłowości i rzetelności do-
kumentów związanych bezpośrednio z udzielonym zamówieniem 
publicznym. W takim przypadku audytowanym jest instytucja, która 
podpisała umowę o dofinansowanie projektu z beneficjentem, najczęś-
ciej Instytucja Zarządzająca.
Przed zakończeniem kontroli skarbowej organ wyznacza kontrolo-
wanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego. Postępowanie kontrolne kończy decyzja lub 
w przypadku kontroli wydatkowania środków z UE – wynik kontroli.
Wynik kontroli powinien zawierać:
 – oznaczenie organu kontroli skarbowej;
 – oznaczenie kontrolowanego;
 – datę wydania;
 – zakres postępowania kontrolnego;
 – powołanie podstawy prawnej;
 – końcowe ustalenia i wnioski;
 – termin usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez organ kon-
troli skarbowej;
 – podpis organu kontroli skarbowej.
W przypadku kontroli skarbowej przeprowadzanej w zakresie 
poprawności procedur związanych z udzielaniem zamówień pub-
licznych finansowanych ze środków UE wynik kontroli może zostać 
przekazany właściwej IZ oraz organom Unii Europejskiej, osobom 
uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Pol-
ską umów międzynarodowych, a także przedstawicielom innych 
państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Beneficjent 
w ciągu 30 dni zobligowany jest do usunięcia zidentyfikowanych 
nieprawidłowości oraz poinformowania organów kontroli o sposobie 
ich usunięcia.
Warto podkreślić, że przekazany wynik kontroli nie jest wią-
żący dla Instytucji Zarządzającej, może się również okazać, że jest 
rozbieżny w zakresie oceny dokonanej przez IZ w stosunku do 
oceny przedstawionego materiału. Przeprowadzając audyt Instytucji 
 39 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., nr 88, 
poz. 553 ze zm.
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Zarządzającej czy Instytucji Pośredniczącej, organy kontroli skar-
bowej weryfikują poprawność działania również w zakresie oceny 
prawidłowości badania w zakresie związanym z procedurą Pzp. 
Podczas takiej kontroli zdarza się, że Instytucja Audytowa uzna, 
że doszło do naruszenia prawa pomimo wcześniejszej akceptacji IZ 
dla określonego stanu faktycznego i prawnego związanego z udzie-
leniem zamówienia publicznego. IZ również nie jest bezwzględnie 
związana owymi zaleceniami, np. w zakresie zastosowania korekty 
finansowej. Trzeba bowiem pamiętać, że organy kontroli skarbowej 
nie są władne do nakładania korekt wynikających z taryfikatora, 
mogą jednak, identyfikując naruszenia przepisów, określać wskaź-
nik korekty, która powinna zostać zastosowana w przypadku danej 
nieprawidłowości. Ciekawa sytuacja ma miejsce, kiedy jeden organ 
kontrolujący kwalifikuje dany stan faktyczny jako zgodny z prze-
pisami prawa, zaś organ audytowy ma odmienne stanowisko w tej 
sprawie. W takiej sytuacji najbardziej „poszkodowanym” jest bene-
ficjent, oczywiście IZ po uwagach i zaleceniach organu audytowego 
dokonuje ponownej kontroli beneficjenta wydatkującego środki unij-
ne, co nie zmienia faktu, że IZ nadal może utrzymać swoje stanowi-
sko w sprawie. Zagadnienie to zostało przedstawione w interpelacji 
skierowanej do Ministra Finansów nr 4953, w sprawie skutków 
rekomendacji Instytucji Audytowych w zakresie nieprawidłowości 
w stosowaniu prawa zamówień publicznych40. Interpelacja odwołuje 
się do projektów kontrolowanych w ramach programu operacyjnego 
woj. warmińsko-mazurskiego, jednak zdecydowanie poruszany prob-
lem dotyczy całego kraju. Jak wynika z treści interpelacji, ponad 
40% ustaleń Instytucji Audytowej rekomendujących pomniejszenie 
kwoty wydatków było kwestionowanych przez Instytucje Zarządza-
jące, które wnosiły o zmianę stanowiska i odstąpienie od nałożonej 
korekty. Pomimo uzasadnienia przedstawianego przez IZ rekomen-
dacje zostały podtrzymane.
Odpowiedź na tę interpelację została udzielona przez Sekretarza 
Stanu Tadeusza Jarmuziewicza w czerwcu 2012 roku. W odpowiedzi 
podkreślono, że stanowisko Instytucji Audytowej ma jedynie charak-
ter rekomendacji, zaś ostateczna decyzja dotycząca nałożenia korekty 
finansowej należy do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku, gdy instytucja zarządzająca nie zgadza się ze sta-
nowiskiem instytucji audytowej, może wstrzymać się od nałożenia 
korekty finansowej/pomniejszenia deklaracji do KE i pozyskiwać 
 40 Interpelację złożył poseł J. Cichoń. Warszawa, dnia 14 maja 2012 roku.
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nowe/dodatkowe informacje/uzasadnienia merytoryczne oraz anali-
zy prawne, w tym orzeczenia w analogicznych sprawach. Instytucja 
audytowa w trakcie audytu systemu bada stan wdrożenia rekomen-
dacji wydanych w rocznym sprawozdaniu audytowym. W trakcie 
prac instytucja audytowa dokona ponownej oceny zebranego ma-
teriału i oceni stan wdrożenia wydanych rekomendacji. Dodatkowe 
argumenty mogą być podstawą do zmiany stanowiska instytucji 
audytowej. Niemniej jednak istnieje ryzyko, iż przedstawione argu-
menty nie będą stanowiły podstawy do zmiany stanowiska IA, a co 
za tym idzie, instytucja audytowa oczekiwała będzie przeprowadze-
nia działań naprawczych.
Jak wynika z powyższego, prędzej czy później stanowisko Instytu-
cji Audytowej zostanie zaakceptowane, skoro oczekiwane jest podjęcie 
„działań naprawczych” przez Instytucję Zarządzającą, w konsekwen-
cji beneficjent zostanie obciążony korektą finansową.
Konieczna jest zmiana obowiązujących w tej materii przepisów. 
Oczywiście w przypadku, kiedy faktycznie w procedurze udzielania 
zamówienia doszło do nieprawidłowości, beneficjent musi ponieść 
konsekwencje, ale w sytuacji, kiedy beneficjent i Instytucja Zarzą-
dzająca mają odmienne stanowiska co do oceny stanu faktyczne-
go, obecny stan prawny budzi poważne wątpliwości. Konsekwencją 
zaakceptowania sytuacji jest przecież pomniejszenie ilości środków, 
jakie Polska otrzymuje z funduszy strukturalnych. Zdecydowanie 
rolą Instytucji Audytowej jest weryfikowanie poprawności zadekla-
rowanych wydatków, ich zgodności z procedurami prawa krajowego 
i unijnego, pytanie tylko, czy w kwestiach spornych Instytucja nie 
powinna raczej podzielać uzasadnionego stanowiska Instytucji Za-
rządzającej i beneficjenta. Skoro podstawowym zadaniem kontroli 
skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Pań-
stwa, dlaczego akceptowane są takie rekomendacje Instytucji Au-
dytowej, która nawet w wątpliwym pod względem prawnym i fak-
tycznym stanie sugeruje korektę finansową? To właśnie Instytucja 
Audytowa powinna na podstawie zabranego materiału dowodowego, 
opinii Instytucji Zarządzającej oraz uzasadnienia beneficjenta chronić 
interesy kraju, a zatem wnioskować w sytuacjach, kiedy przepisy 
nie są jednoznaczne lub budzą wątpliwości, by rozliczone wydatki 
zostały uznane za kwalifikowane.
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3.5.  Kontrole sprawowane 
przez Instytucje Unii Europejskiej
3.5.1. Kontrole Komisji Europejskiej
Ochrona finansowych interesów Unii jest jednym z podstawowych 
zadań Komisji Europejskiej. Zdaniem B. Srebro Komisję Europejską 
można określić mianem „strażnika interesów finansowych”41. Z uwagi 
na skalę i ryzyko nieprawidłowości, a także ich wpływ na budżet Unii, 
rynek zamówień publicznych podlega częstym kontrolom Komisji 
Europejskiej. Projekty współfinansowane ze środków europejskich 
i związana z nimi procedura udzielania zamówień są przedmiotem 
jej częstych audytów. W czerwcu 2007 roku Komisja Europejska prze-
słała do Polski zarzuty formalne dotyczące niektórych postanowień 
ustawy Prawo zamówień publicznych, stały się one podstawą wydania 
dokumentu zatytułowanego Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 
dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po-
mimo rosnącej świadomości beneficjentów w zakresie obowiązujących 
przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych nadal 
najwięcej błędów i nieprawidłowości identyfikowanych jest w zakresie 
procedur zamówieniowych.
W wyniku audytów Komisji Europejskiej w poszczególnych pro-
gramach operacyjnych zidentyfikowano najczęściej pojawiające się na-
ruszenia w procedurach udzielania zamówień publicznych, takie jak:
 – nieuprawnione stosowanie trybów niekonkurencyjnych lub proce-
dur przyspieszonych, których podstawą zastosowania był termin 
zakończenia projektu lub koniec roku budżetowego;
 – ograniczenia dotyczące podwykonawstwa;
 – wymóg, by każdy członek konsorcjum spełniał warunki udziału 
w postępowaniu oddzielnie;
 – nieuprawnione dzielenie zamówienia na części;
 – żądanie od wykonawców dokumentów innych niż wymienione 
w odpowiednich przepisach42;
 41 Zob. B. Srebro: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Zakamycze 
2004, s. 64.
 42 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodza-
jów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Dz.U. z 2006 r., poz. 1126.
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 – żądanie wykazu dostaw, usług lub robót nieodpowiadających swoim 
rodzajem i wartościom dostawom, usługom lub robotom stanowią-
cym przedmiot zamówienia;
 – wymóg dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem 
technicznym już na etapie składania ofert/wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
 – żądanie, aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług, 
dostaw lub robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE 
i/lub z funduszy krajowych;
 – żądanie, aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług, 
dostaw lub robót budowlanych wykonywanych w Polsce;
 – opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towaro-
wych, patentów lub pochodzenia, w przypadku, kiedy zamawiający 
nie dopuszcza zaoferowania produktu równoważnego;
 – brak sprostowań ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE lub 
Biuletynie Zamówień Publicznych po zmianie SIWZ;
 – odrzucanie ofert w przypadkach oczywistej omyłki pisarskiej/ra-
chunkowej;
 – brak w ogłoszeniach określenia dokumentów, jakie zobowiązani 
będą złożyć wykonawcy zagraniczni43.
3.5.2. Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Szczególną rolę w procesie kontroli wydatkowania funduszy eu-
ropejskich pełnią kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunko-
wego. ETO sprawuje funkcję zewnętrznego kontrolera wykorzystania 
funduszy europejskich. Kontrola Trybunału jest niezależna od innych 
instytucji UE. Inspektorzy NIK mogą uczestniczyć w kontrolach ETO 
w charakterze obserwatorów. ETO również pełni rolę zewnętrznego 
kontrolera UE, kontroluje wszystkie unijne dochody i wydatki. Ma on 
prawo skontrolować nie tylko organy zarządzające funduszami unijny-
mi, ale też osoby, które otrzymały płatności z budżetu Unii.
Udział kontrolerów NIK w audytach Trybunału ma zapewnić 
prawidłową interpretację otrzymanych informacji, biorąc pod uwagę 
krajowe uwarunkowania i kontekst. Ich udział w audytach Trybunału 
zapobiega sytuacjom, w których unijni kontrolerzy mogliby błędnie 
zinterpretować, z uwagi na krajowe uwarunkowania, otrzymane in-
 43 www.pl.plsk.eu (dostęp: 12.07.2016).
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formacje lub pominąć ważne dla kontroli fakty. Mogłoby to prowadzić 
do sformułowania błędnych wniosków. Współpraca ETO i NIK polega 
na pomocy w kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi 
przez Trybunał do kontroli. Izba pomaga także w uzyskaniu danych 
i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
Kontroli ETO podlegają co do zasady projekty, których koszt 
przekracza 50 mln euro i które jednocześnie podlegają obowiązkowi 
zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że mniej-
sze projekty nie mogą zostać skontrolowane przez Trybunał. Należy 
zwrócić uwagę, że zakres tej kontroli jest niezwykle szeroki, mogą 
nim zostać objęte nie tylko instytucje zaangażowane w wydatkowanie 
środków unijnych, ale też sami beneficjenci.
Trybunał Obrachunkowy dokonuje kontroli, stosując kryteria le-
galności, prawidłowości i należytego zarządzania finansami, zgodnie 
z międzynarodowymi standardami audytu44. Zasadniczo kontrole 
Trybunału prowadzone są w oparciu o dokumenty. Kontrole przepro-
wadzane w siedzibie instytucji dysponujących środkami z budżetu 
Unii prowadzone są w wyjątkowych sytuacjach45. W ramach czyn-
ności kontrolnych weryfikowana jest poprawność realizacji projektu 
w odniesieniu do zawartej umowy o dofinansowanie. Beneficjenci 
zobowiązani są do udostępnienia kontrolerom ETO m.in.:
 – wniosku o dofinansowanie;
 – umowy o dofinansowanie;
 – wniosków o płatność;
 – dokumentów finansowo-księgowych;
 – dokumentacji związanej z procedurą udzielania zamówień.
Zakres dokumentacji objętej kontrolą jest ustalany każdorazowo 
i ma bezpośredni związek z realizowanym projektem. Pomimo iż ETO 
nie posiada kompetencji w zakresie egzekwowania naruszeń prawa, 
to informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach. W przypadku 
zidentyfikowania nieprawidłowości powiadamia on Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, który jest zobowiązany do 
podjęcia postępowania wyjaśniającego i zainicjowania postępowania 
sądowego w danym państwie członkowskim46.
Jedną z kluczowych funkcji Trybunału jest funkcja sprawozdaw-
cza. ETO przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Eu-
 44 Standardy te wyznacza International Federation of Accounts (IFAC).
 45 J. Łacny: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki 
spójności. Warszawa 2010, s. 284. Na temat ETO zob. B. Srebro: Ochrona interesów 
finansowych…, s. 104–108.
 46 P. Sarnecki: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich. Warszawa 
2007, s. 63.
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ropejskiej coroczne sprawozdania z kontroli finansowej za poprzedni 
rok budżetowy, które publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE. 
Zgodnie z art. 287 TFUE są to:
 – „poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności 
i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw” (znane jako DAS);
 – roczne sprawozdanie na temat wykonania budżetu ogólnego, w tym 
również budżetów wszystkich instytucji i organów zdecentralizo-
wanych;
 – uwagi, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych, dotyczące 
poszczególnych kwestii oraz wydawane na wniosek jednej z pozo-
stałych instytucji Unii opinie – przedstawiane w dowalnej chwili;
 – specjalne sprawozdania roczne dotyczące jednostek organizacyjnych 
i organów UE.
ETO przedkłada również sprawozdania dotyczące operacji zacią-
gania i udzielania pożyczek oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju. 
Ponieważ zadaniem Trybunału jest ocena prawidłowości pozyski-
wania, ale również wykorzystania funduszy unijnych, zagadnie-
nia związane z wydatkowaniem środków w procedurze zamówień 
publicznych bezpośrednio wiążą się z przedmiotem działalności 
Trybunału.
Jak wynika z analizy sprawozdań Trybunału zarówno w latach 
ubiegłych, jak i obecnie, naruszenia związane z wydatkowaniem 
funduszy unijnych diagnozowane są w podobnym obszarze. Naj-
częściej kwestionowane przez ETO są uchybienia i nieprawidłowości 
związane z kwalifikowalnością kosztów oraz procedurą zamówień 
publicznych.
3.5.3.  Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Podstawowym zadaniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (European Anti-Fraud Office, Office de Lutte 
Anti-Fraude) jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, 
jej obywateli oraz dobrego imienia Unii Europejskiej. Cele te są reali-
zowane poprzez:
 – wykrywanie defraudacji i korupcji oraz innej nielegalnej działalno-
ści naruszającej interesy finansowe UE;
 – pomoc krajowym organom w walce z nadużyciami;
 – działania prewencyjne, których celem jest zapobieganie nadużyciom.
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OLAF jest częścią struktury Komisji Europejskiej, posiada jednak 
niezależny status w zakresie wykonywania funkcji dochodzeniowej. 
Zasady jego funkcjonowania określa rozporządzenie z dnia 11 wrześ-
nia 2013 r.47. Jest on uprawniony do prowadzenia dochodzeń dwoja-
kiego rodzaju: zewnętrznych prowadzonych w państwach członkow-
skich UE oraz wewnętrznych prowadzonych w urzędach, organach 
i instytucjach Unii.
Ponieważ procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych 
należą do szczególnie wrażliwych obszarów związanych z finan-
sami unijnymi, kontrole dochodzeniowe OLAF w tym zakresie 
nie należą do rzadkości. Na podstawie decyzji dyrektor Urzędu 
wszczyna i prowadzi dochodzenia z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego zainteresowanego daną sprawą 
lub instytucji bądź organu, którego sprawa dotyczy. Podczas pro-
wadzenia dochodzenia OLAF uprawniony jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentami i informacjami związanymi z przedmio-
tem postępowania. Podmiot kontrolowany zobowiązany może być do 
przedstawienia między innymi ksiąg rachunkowych i dokumentów, 
takich jak: faktury, dokumentacja przetargowa, listy płatności, rapor-
ty dzienne, wyciągi z kont bankowych, a także danych informatycz-
nych, informacji na temat stanu zaawansowania prac i inwestycji, 
którym zapewniono finansowanie, wykorzystania i przeznaczenia 
zakończonych inwestycji. Na wniosek państwa członkowskiego jego 
przedstawiciele mogą uczestniczyć w dochodzeniu OLAF, organy 
tego państwa mogą również wspólnie z nim prowadzić postępowa-
nie48. Po zakończeniu dochodzenia OLAF opracowuje raport zawie-
rający zalecenia na temat działań, jakie należy podjąć. W przypadku 
dochodzeń zewnętrznych raporty przesyłane są właściwym pań-
stwom członkowskim, natomiast raporty sporządzone w następstwie 
dochodzeń wewnętrznych wysyła się do określonych instytucji, or-
ganów, urzędów i agencji. Prowadzenie dochodzenia administracyj-
nego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
nie wyklucza działań właściwych organów państw członkowskich 
w sprawie objętej dochodzeniem. Na podstawie raportu końcowego 
może zostać wszczęte postępowanie krajowe, mające na celu zbada-
 47 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 
z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
1074/1999, Dz.U. L.248 z 18 września 2013 r., s. 1.
 48 J. Łacny: Ochrona interesów finansowych…, s. 230–231.
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nie prawidłowości procedur związanych z wydatkowaniem środków 
unijnych49.
3.6.  Szczególne rodzaje kontroli procedur 
związanych z wydatkowaniem środków unijnych –
wybrane przykłady
3.6.1. Kontrola zarządcza
Nie sposób pominąć znaczenia kontroli zarządczej w procesie we-
ryfikacji poprawności wydatków poniesionych w związku ze świad-
czeniem dostaw, usług i robót budowlanych w ramach realizacji 
projektów operacyjnych. Prewencyjny charakter tego rodzaju kontroli 
jest niezaprzeczalny i wynika głównie z faktu, że jest ona sprawowana 
wewnątrz jednostki należącej do sektora finansów publicznych50. Kon-
trola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych podejmo-
wana jest, by zapewnić realizację zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy. Dlatego też ten rodzaj kontroli, 
obligatoryjny w świetle art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
jest niezwykle istotny z punktu widzenia sprawdzenia poprawności 
procesu udzielania zamówień publicznych. Szczególnego znaczenia 
nabiera jednak w kontekście wydatkowania środków z funduszy eu-
ropejskich. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie, by udzielane 
zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane były zgodne nie 
tylko z przepisami prawa krajowego, ale również właściwymi prze-
pisami unijnymi oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie. 
Wymienione w art. 68 ust. 2 uofp51 cele ogólne kontroli zarządczej 
z całą pewnością nie mają charakteru enumeratywnego i powinny zo-
 49 S. de Moor: Transnational Investigations and the Judicial Follow-Up to the OLAF 
Inspection Reports under the Existing Cooperation Instruments. W: European Evidence 
Warrant: Transnational Judical Inquries in the EU. Ed. J.A.E. Vervaele. Antwerpen-
Intersentia 2005, s. 47.
 50 Zob. R. Szostak: Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków euro-
pejskich – zagadnienia organizacyjne. „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 11, s. 61–79.
 51 Rozdział 6: Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych uofp.
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stać dookreślone przez kierownika jednostki, uwzględniając warunki 
funkcjonowania i przedmiot działalności jednostki.
Konsekwencje niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej objęte zostały odpowiedzialnością za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych52. Zgodnie z art. 18c ust. 1 uondfp deliktem 
finansowym jest takie działanie lub zaniechanie kierownika jednostki 
sektora finansów publicznych w sferze obowiązków w zakresie kon-
troli zarządczej, które miało wpływ na:
 – uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa 
lub jednostce samorządu terytorialnego;
 – dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków 
ustalonej w planie finansowym jednostki;
 – zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego usta-
wą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo 
z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem 
przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę 
sektora finansów publicznych;
 – niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiąz-
ku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie 
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
 – udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został 
wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach pub-
licznych;
 – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z narusze-
niem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy 
pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub 
w przypadku wniesienia odwołania – terminu jej zawarcia;
 – niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie 
przepisów o zamówieniach publicznych;
 – unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych określają-
cych przesłanki unieważnienia tego postępowania;
 – zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z kon-
cesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
 – zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naru-
szeniem przepisów o koncesji na roboty budowlane lub usługi doty-
czących formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być 
 52 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.
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zawarta, lub w przypadku wniesienia skargi na czynność wyboru 
oferty najkorzystniejszej – terminu jej zawarcia;
 – odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi;
 – dokonanie w zakresie gospodarki finansowej lub w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego bądź podczas przygotowania 
tego postępowania albo w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji 
na roboty budowlane lub usługi czynności naruszającej dyscyplinę 
finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania 
tej czynności;
 – działanie lub zaniechanie skutkujące zapłatą ze środków publicz-
nych kary, grzywny lub opłaty stanowiącej sankcję finansową, do 
których stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.
Zasady i mechanizmy funkcjonowania kontroli zarządczej są róż-
ne w zależności od jednostki sektora finansów, w której obowiązują. 
Czynnikiem, który determinuje procedury kontroli zarządczej, jest 
specyfika działania danej jednostki. W celu zapewnienia spójnych 
zasad funkcjonowania tego rodzaju kontroli, zgodnych ze standardami 
międzynarodowymi, Minister Finansów określił standardy kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych53. Ustawowe kryteria kon-
troli zarządczej powinny jednak uwzględniać statutowe cele jednostki 
i zasady jej funkcjonowania54. Prewencyjna funkcja kontroli zarządczej 
odgrywa dużą rolę w procesie zamówień publicznych współfinan-
sowanych z funduszy unijnych, pozwala uniknąć nieprawidłowości 
i im przeciwdziałać. Warto, by zasady kontroli uwzględniały również 
wymagania stawiane przez wytyczne programowe.
Zagadnienia związane z wykorzystaniem dotacji unijnych budzą 
liczne wątpliwości, dlatego też już na etapie kontroli zarządczej kie-
rownik jednostki powinien opracować jasne procedury, które pozwolą 
na efektywne i celowe wykorzystanie środków unijnych bez zagroże-
nia, że zostaną uznane za niekwalifikowane. Konieczny jest większy 
nacisk na stworzenie mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie 
procedur udzielania zamówień publicznych.
 53 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, 
poz. 84.
 54 R. Szostak: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – cha-
rakterystyka ogólna. „Kontrola Państwowa” 2010, nr 5, s. 12.
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3.6.2. Kontrola sądowa
Szczególną rolę w procesie kontroli zamówień publicznych współ-
finansowanych ze środków unijnych ma kontrola sensu stricto sprawo-
wana przez organy sądowe55. Na orzeczenie wydane przez Krajową 
Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego przysługuje prawo wniesienia skargi 
do sądu powszechnego. Sąd okręgowy rozpatrując skargę, dokonuje 
kontroli prawidłowości postępowania.
Równie ważną rolę w procesie zamówień publicznych współ-
finansowanych z funduszy strukturalnych pełnią sądy administra-
cyjne. W przypadku negatywnej oceny projektu, po otrzymaniu 
informacji o wynikach oceny, beneficjentowi przysługuje prawo 
wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w systemie rea-
lizacji programu operacyjnego (art. 30b ust. 1 uozppr). W przypadku, 
kiedy IZ wyda decyzję o zwrocie części dofinansowania w związku 
z wykrytymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go nieprawidłowościami, beneficjent również ma prawo zaskarżenia 
decyzji.
Zgodnie z art. 30c ust. 1 uozppr
Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed właściwą insty-
tucją oraz w przypadku, o którym mowa w art. 30i pkt 1, wniosko-
dawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.).
Wniesienie skargi gwarantuje, że sąd dokona oceny zgodności 
z prawem zaskarżonej decyzji, analizując zebrany materiał dowo-
dowy.
3.6.3. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Podstawowe zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego zosta-
ły wskazane w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen-
 55 Zob. E. Przeszło: Zamówienia publiczne na tle innych dziedzin prawa w zakresie 
dotyczącym kontroli. W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia…, s. 104.
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tralnym Biurze Antykorupcyjnym56. Kluczowym zadaniem CBA jest 
zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w insty-
tucjach państwowych i samorządowych, a także zwalczanie działal-
ności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Sferą szczególnie 
zagrożoną korupcją z całą pewnością będą zamówienia publiczne. 
Z uwagi na skalę realizowanych przedsięwzięć współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych i wysokość kwot dofinansowania dużym 
zainteresowaniem CBA cieszą się właśnie procedury zamówień pub-
licznych.
W art. 31 ust. 2 ustawy o CBA wskazano, że czynności kontrolne 
funkcjonariuszy polegają również na badaniu i kontroli udzielania 
zamówień publicznych. Istotne jest, że dokonując kontroli w zakre-
sie zamówień publicznych, funkcjonariusze CBA kontrolują osoby 
pełniące funkcje publiczne, jednostki sektora finansów publicznych 
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jednostki nieza-
liczane do sektora finansów publicznych, otrzymujące środki pub-
liczne, a także przedsiębiorców. CBA prowadzi działalność kontrolną 
na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzanych przez szefa 
CBA, jak również może prowadzić działania kontrolne doraźnie, na 
podstawie jego zarządzeń. Co do zasady kontrola przeprowadzana 
jest w siedzibie jednostki kontrolowanej, jednak może być – w całości 
lub poszczególne jej czynności – przeprowadzana również w jednost-
ce organizacyjnej CBA. Wyniki kontroli funkcjonariusz kontrolujący 
przedstawia w protokole kontroli. Protokół ten zawiera opis stanu 
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz ocenę ustalonych 
nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu 
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. 
Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od 
otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawar-
tych w protokole. Warto podkreślić, że w przypadku kontroli realizacji 
projektu CBA kontroluje osiągnięte wskaźniki projektu.
Mając na uwadze również charakter prewencyjny działań CBA, 
przygotowano dokument pt. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych 
przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych57. Rekomen-
dacja ta podzielona jest na cztery rozdziały, rozpoczynając od etapu 
planowania i przygotowania postępowania, poprzez prowadzenie po-
stępowania, realizację i odbiór zamówienia, kończąc na odpowiedzial-
ności za naruszenie przepisów związanych z udzielaniem zamówień 
 56 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1411 ze zm.
 57 Poradnik CBA pt. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu 
procedury udzielania zamówień publiczych. Centralne Biuro Antykorupcyjne. Warszawa 
2014. www.antykorupcja.gov.pl (dostęp: 27.07.2016).
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publicznych. Rekomendacja podkreśla znaczenie podstawowych zasad 
udzielania zamówień publicznych, takich jak zasady:
 – jawności;
 – zachowania uczciwej konkurencji;
 – równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienia;
 – eliminowania sytuacji powodujących podejrzenie zajścia konfliktu 
interesów;
 – eliminowanie uznaniowości przy podejmowaniu decyzji;
 – reagowania kierownika jednostki na sygnały świadczące o wystę-
powaniu praktyk korupcyjnych na każdym etapie postępowania.
Dokument ten zaleca procedury postępowania w celu uniknięcia nie-
prawidłowości, takich jak:
 – tworzenie dwóch SIWZ w jednym postępowaniu, mianowicie jedną 
SIWZ ,,na zewnątrz” oraz drugą do dokumentacji postępowania 
(specyfikacja wewnętrzna zamawiającego), z wyszczególnieniem 
imion i nazwisk osób zajmujących się opracowaniem poszczegól-
nych części specyfikacji;
 – analizę SIWZ pod kątem opisu przedmiotu zamówienia oraz wa-
runków, jakie muszą spełniać wykonawcy, sprawdzając czy nie 
doszło do ograniczenia konkurencji i faworyzowania konkretnego 
wykonawcy;
 – weryfikowanie źródeł pozyskiwania informacji dotyczących opisu 
przedmiotu zamówienia;
 – stosowanie uzasadnionych kryteriów oceny ofert, gwarantujących 
wybór oferty najkorzystniejszej;
 – personalizacja odpowiedzialności w zakresie postanowień zawar-
tych w SIWZ58.
Rekomendacja CBA wskazuje, że w umowach dotyczących re-
alizacji prac projektowych, przedmiarów robót i kosztorysów in-
westorskich należy stosować postanowienia o surowych karach za 
nierzetelne sporządzanie dokumentacji. Zaleca się również rozbicie 
płatności za wykonane projekty na etap odbioru projektu oraz na 
etap po zakończeniu inwestycji. Analizowany dokument zaleca sto-
sowanie podstawowych trybów udzielenia zamówienia publicznego 
w celu zapewnienia szerokiej konkurencji, ale również zamieszczanie 
informacji o postępowaniach dodatkowo w prasie oraz specjalnych 
serwisach ogłoszeniowych. Ograniczeniu korupcji w zamówieniach 
publicznych ma również sprzyjać dokumentowanie każdorazowego 
kontaktu z przedstawicielami firm ubiegających się o udzielenie zamó-
 58 Tabelaryczne ujęcie Rekomendacje CBA w skrócie. W: Rekomendacje postępowań…, 
s. 35–36.
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wienia oraz interwencja kierownika jednostki na sygnały świadczące 
o występowaniu praktyk korupcyjnych. Działaniem prewencyjnym 
zgodnie z rekomendacją będzie również zachowanie zasady indywi-
dualnej odpowiedzialności poszczególnych członków komisji, a także 
określenie i egzekwowanie sankcji stosowanych w przypadku praktyk 
korupcyjnych bądź nieprawidłowości związanych z procedurą udzie-
lania zamówień publicznych. CBA rekomenduje również opracowanie 
procedur zmian zawartych umów, a także zasad postępowania przy 
odbiorze przedmiotu zamówienia i zasad postępowania przy stwier-
dzeniu wad w przedmiocie zamówienia. Omawiany dokument duży 
nacisk kładzie na wzmocnienie systemu kontroli nie tylko na etapie 
procedowania, ale również realizacji zamówienia.

R o z d z i a ł  4
Nieprawidłowości w procedurach udzielania 
zamówień publicznych współfinansowanych 
ze środków unijnych 
4.1.  Podstawy prawne wykrywania nieprawidłowości 
w procesie wydatkowania funduszy strukturalnych
Zgodnie z art. 122 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 państwa 
członkowskie zapobiegają nieprawidłowościom oraz je wykrywają 
i korygują, a także odzyskują kwoty nienależnie wypłacone wraz 
z odsetkami. Obowiązkiem państw członkowskich jest również po-
wiadomienie Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach przekracza-
jących 10 tys. euro. Nie uprzedzając dalszej analizy na temat niepra-
widłowości identyfikowanych w związku z wdrażaniem i realizacją 
polityki spójności, należy rozróżnić nieprawidłowości, które podlegają 
obowiązkowemu raportowaniu do KE i te, które nie muszą być zgła-
szane. Wprowadzanie takiego podziału jest istotne z uwagi na dalsze 
badania na temat nieprawidłowości identyfikowanych w procesie 
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków 
funduszy strukturalnych.
Obowiązek powiadamiania Komisji o nieprawidłowościach nie 
dotyczy sytuacji:
 – gdy nieprawidłowość polega jedynie na niewykonaniu, w całości lub 
w części, operacji objętej dofinansowanym programem operacyjnym 
z powodu upadłości beneficjenta;
 – zgłoszonych dobrowolnie przez beneficjenta Instytucji Zarządzającej 
lub Instytucji Certyfikującej, zanim którakolwiek z tych instytucji 
wykryje nieprawidłowość, zarówno przed wypłaceniem wkładu 
publicznego, jak i po nim;
 – które zostały wykryte i skorygowane przez Instytucję Zarządzającą 
lub Instytucję Certyfikującą, zanim włączono stosowne wydatki do 
zestawienia wydatków przedkładanych.
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Wyjątki te nie dotyczą przypadków podejrzenia nadużycia finan-
sowego ani poprzedzających upadłość beneficjenta. Dodatkowo art. 
143 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 obliguje państwa członkowskie 
do stosowania korekt finansowych w przypadku nieprawidłowości 
pojedynczych lub systemowych. Sposób postępowania w zakresie ko-
rygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania i nakładania 
korekt, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowa-
nych w procesie realizacji projektów, określają wytyczne1.
Kwestie dotyczące wykrywania nieprawidłowości i naliczania ko-
rekt finansowych wynikają nie tylko z przywołanego rozporządzenia 
ogólnego, ale również z tzw. rozporządzenia delegowanego2.
W celu wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z rozporzą-
dzenia nr 1303/2013 został ustanowiony Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospo-
litej Polskiej lub Unii Europejskiej, jako podmiot odpowiedzialny za 
przekazywanie informacji na temat nieprawidłowości związanych 
z realizacją polityki spójności3. Obsługę pełnomocnika rządu i jedno-
cześnie rolę punktu kontaktowego OLAF pełni komórka organizacyjna 
 1 Dla trzeciej perspektywy finansowej są to wytyczne w zakresie sposobu ko-
rygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania niepra-
widłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020. 
W okresie 2007–2013 zagadnienia te uregulowane były w wytycznych w zakresie 
sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013, 
ale też wytyczne właściwe dla programu operacyjnego, np. wytyczne w zakresie 
sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
 2 Rozporządzenie delegowane komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 3 Pełnomocnik realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Niepra-
widłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, 
Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1113, Dz.U. z 2004 r., poz. 1789 oraz Dz.U. z 2010 r., 
poz. 1109.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia, do zadań pełnomocnika rządu należy: inicjo-
wanie, koordynacja i realizacja działań mających na celu zabezpieczenie interesów 
finansowych RP lub UE, w tym: „[…] przekazywanie do Komisji Europejskiej 
raportów dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
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Ministerstwa Finansów, która jest właściwa w zakresie informowania 
KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków unijnych4.
4.2. Pojęcie nieprawidłowości
Jak wynika z raportów Komisji Europejskiej, dotyczących okresu 
pierwszej i drugiej perspektywy finansowej, częstotliwość występowa-
nia nieprawidłowości związanych z procedurą zamówień publicznych 
była najwyższa w Polsce. Warto poddać analizie przyczyny takiego 
stanu rzeczy. Państwo Polskie w okresach 2004–2006 oraz 2007–2013 
nie dokonało pełnej implementacji dyrektyw unijnych dotyczących 
procedur zamówień publicznych; nie tylko jednak niewłaściwe wdro-
żenie przepisów unijnych miało wpływ na tak niechlubny wynik. 
Bardzo często błędy bądź nieprawidłowości były wynikiem braku 
jednolitego orzecznictwa i w związku z tym odmiennych stanowisk 
instytucji kontrolujących.
Skala nieprawidłowości identyfikowanych w procesie udzielania 
zamówień publicznych ma bezpośredni związek z absorpcją środ-
ków z funduszy strukturalnych. Korekty finansowe nakładane za 
zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień 
publicznych czy konieczność zwrotu środków otrzymanych w ramach 
dofinansowania ze środków UE wpływa bowiem na wysokość aloka-
cji. Przyczyny błędów i uchybień w procedurze należy upatrywać nie 
tylko w indywidualnych błędach beneficjentów, ale także w rozwią-
zaniach systemowych. Zagadnienia związane z nieprawidłowościami 
w realizacji projektów współfinansowanych są niezwykle istotne na 
każdym etapie jego realizacji. Wykryte nieprawidłowości również po 
rozliczeniu projektu mogą skutkować korektą finansową. W polskim 
systemie prawnym pojęcie nieprawidłowości nie zostało zdefiniowane, 
nie ma jednak takiej konieczności, gdyż definicja wynika z regulacji 
unijnych. Pojęcie nieprawidłowości zostało określone w art. 2 pkt 36 
rozporządzenia nr 1303/2013, oznacza ono
każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego 
stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania 
podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, 
 4 W Polsce zadania AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) wykonuje 
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie 
Finansów.
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które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 
obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem5.
Biorąc pod uwagę powyższą definicję, z nieprawidłowością będzie-
my mieć do czynienia w przypadku wystąpienia jednocześnie trzech 
przesłanek:
 – naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stoso-
wania prawa unijnego;
 – działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego oraz
 – realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE, polegająca na fi-
nansowaniu ze środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku.
Wymienione przesłanki zostały wyliczone enumeratywnie i dopie-
ro wystąpienie ich łącznie kwalifikuje dane uchybienie lub błąd jako 
nieprawidłowość w rozumieniu przywołanego rozporządzenia. Zanim 
jednak dojdzie do stwierdzenia, że ewentualne uchybienie należy 
kwalifikować jako „nieprawidłowość”, konieczne jest zbadanie, czy 
potencjalny skutek finansowy zaistniał w budżecie UE.
Warto zwrócić uwagę na terminologię i pojawiające się określenia, 
takie jak: błędy, naruszenia, uchybienia i oczywiście nieprawidłowości. 
Zgodnie z zaleceniami IZ PO IiŚ nr 17/2012 uchybieniem jest
odstępstwo od przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych syste-
mu zarządzania i kontroli PO IiŚ, niebędące nieprawidłowościami 
w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia ogólnego6.
Pomimo że definicja ta nie pojawia się w dokumentach pozosta-
łych programów operacyjnych, to per analogiam możemy zastosować 
ją w innych programach.
Bardzo często pojęcia te bywały używane zamiennie, jednak trzeba 
pamiętać, że dotkliwe konsekwencje w postaci korekt finansowych 
 5 Zgonie z brzmieniem art. 2 pkt 7 uchylonego rozporządzenia nr 1083/2006 za 
nieprawidłowość należy uważać „jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspól-
notowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które 
powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej 
w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego”.
 6 Definicja uchybienia występowała również we wcześniejszych dokumentach 
dla programu Infrastruktura i Środowisko, np. zalecenia w zakresie sposobu korygo-
wania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo 
poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, sta-
nowiące aktualizację zaleceń z dnia 3 lutego 2010 r. weszły w życie 15 października 
2012 roku. www.pois.gov.pl (dostęp: 12.07.2016).
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przewidziane zostały jedynie dla nieprawidłowości. Jako uchybienie 
najczęściej klasyfikowane są wszelkie odstępstwa formalne, niemające 
jednak znamion nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia.
4.2.1. Przesłanka naruszenia prawa
Zgodnie ze stanowiskiem KE uwzględnionym w wytycznych 
MRR7 w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia niepra-
widłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w okresie programowania 2007–2013 naruszenie prawa 
należy interpretować szeroko. Ponieważ dla skutecznego działania 
prawa unijnego konieczne jest odpowiednie stosowanie prawa kra-
jowego, dlatego jakiekolwiek naruszenie prawa krajowego oznacza 
jednocześnie naruszenie prawa unijnego8. Zagadnienia dotyczące 
nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014–2020 podobnie 
zostały uregulowane w wytycznych9. Naruszenie zasad dotyczących 
wykorzystania środków z funduszy UE także należy ocenić jako 
naruszenie prawa, którego konsekwencją może być nieuzasadnio-
ne wydatkowanie środków. W ramach naruszeń zasad i procedur 
związanych z udzielaniem zamówień publicznych należy podkreślić 
rolę wytycznych programowych właściwych dla danego programu. 
Rozpatrując przesłankę naruszenia prawa, należy uznać, że wyko-
rzystanie środków niezgodnie z postanowieniami umowy o dofinan-
sowanie projektu jest naruszeniem zasad wydatkowania funduszy 
unijnych.
Z uwagi na powyższe można przyjąć następujący podział naru-
szenia przepisów prawa:
 – naruszenie przepisów UE;
 – naruszenie przepisów krajowych;
 – naruszenie umowy/decyzji o dofinansowaniu;
 – naruszenie wytycznych IZ.
 7 Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidło-
wości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2007–2013.
 8 Taka definicja została przyjęta na posiedzeniu CoCoLaF w dniu 11 kwietnia 
2002 roku.
 9 Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych 
wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 
polityki spójności na lata 2014–2020.
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Uwzględniając reguły wykładni celowościowej, należy przyjąć, że 
każdy wydatek dokonany ze środków unijnych winien być uzasad-
niany i zgodny ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy 
o dofinansowanie. Zatem naruszenie zarówno postanowień samej 
umowy, jak i wytycznych programowych, należy również oceniać 
jako naruszenie prawa skutkujące nieprawidłowościami w rozumieniu 
rozporządzenia ogólnego10. Naruszeniem przepisów prawa jest także 
nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych.
Zgodnie z art. 207 ust. 1 uofp środki nieprawidłowo wykorzysta-
ne to:
 – środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
 – środki wykorzystane z naruszeniem procedur;
 – środki pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
4.2.2. Działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego
Rozważania na temat tej przesłanki należy rozpocząć od określenia 
owego „podmiotu gospodarczego”. Pojęcie to zgodnie z art. 2 pkt 37 
rozporządzenia ogólnego oznacza
każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot biorący udział 
we wdrażaniu pomocy z EFSI, z wyjątkiem państwa członkowskiego 
wykonującego swoje uprawnienia władzy publicznej.
Jak podkreślają G. Karwatowicz i J. Odachowski
podmiot gospodarczy należy rozumieć jako beneficjenta, czyli pod-
miot, który otrzymuje środki z funduszy strukturalnych11.
Należy skłaniać się jednak do jeszcze szerszego rozumienia pojęcia 
podmiotu gospodarczego. Przyjęcie tak szerokiej interpretacji stwarza 
realne zagrożenie, że właściwie na każdym etapie aplikowania o środ-
ki i realizacji projektu mogą wystąpić nieprawidłowości.
 10 G. Karwatowicz, J. Odachowski: Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontek-
ście Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. „Kontrola Państwowa” 2009, nr 4, 
s. 120.
 11 Ibidem, s. 121. Autorzy sugerują wprowadzenie pojęcia „podmiotu gospoda-
rującego”.
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Brakuje ustawowego określenia zakresu działania lub ewentual-
nego zaniechania podmiotu, które pociąga za sobą naruszenie prawa. 
W związku z tym należy przyjąć szerokie rozumienie tego określe-
nia. W przypadku procedury zamówień publicznych można uznać, 
że odrzucenie oferty w sytuacji braku podstaw prawnych do tego, 
nieuzasadnione wykluczanie wykonawcy z postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego – będzie właśnie takim działaniem 
podmiotu, naruszającym prawo. Zaniechanie przez beneficjenta we-
zwania do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp 
również należy zakwalifikować jako zaniechanie podmiotu, które 
narusza prawo.
4.2.3. Przesłanka powstania szkody
Zgodnie z analizowaną definicją nieprawidłowości, szkoda musi 
wystąpić w budżecie ogólnym Unii Europejskiej; jednak również 
w przypadku tej przesłanki należy przyjąć znacznie szersze, aniżeli 
wynika to z literalnej wykładni, znaczenie pojęcia szkody. Skoro bo-
wiem naruszenie prawa należy rozpatrywać nie tylko jako naruszenie 
przepisów unijnych, ale również ustawodawstwa krajowego, także 
szkodę w budżecie państwa członkowskiego winno się uznać za wy-
pełnienie przesłanki. Biorąc pod uwagę, że w obecnej perspektywie 
finansowej dofinansowanie może zostać przyznane na poziomie 85%, 
a pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa, przyjęcie takiego 
właśnie rozumienia pojęcia szkody wydaje się jak najbardziej uzasad-
nione12.
Przyjmując reguły prawa cywilnego, a także sformułowanie, że 
szkoda w budżecie UE lub państwa członkowskiego „ma lub może 
mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii”, możemy wyróżnić szkodę:
 – realną – wówczas, gdy doszło już do nieuzasadnionego finansowa-
nia, środki zostały nieprawidłowo wypłacone;
 – potencjalną – gdy nieprawidłowość została wykryta i nie doszło do 
wypłaty środków13.
 12 Ibidem, s. 124.
 13 Zgodnie z rozdziałem 5 pkt 3 wytycznych w zakresie sposobu korygowania 
i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości 
w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020: „Zaistnie-
nie szkody potencjalnej jest wystarczające, by można było stwierdzić wystąpienie 
nieprawidłowości. Ze szkodą potencjalną mamy do czynienia wówczas, gdy nie 
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Tak szerokie rozumienie pojęcia szkody stwarza ryzyko, że nie-
mal w każdym projekcie można zidentyfikować nieprawidłowości 
umożliwiające wstrzymanie wypłaty środków unijnych. Brak szkody 
rzeczywistej czy też potencjalnej oznacza, że nie zostały wypełnione 
przesłanki kwalifikujące naruszenie przepisów prawa jako nieprawid-
łowość. Jeśli więc doszło do uchybień formalnych, naruszeń w stosun-
ku do postanowień umowy o dofinansowanie, ale naruszenia te nie 
niosą za sobą szkody finansowej, nie możemy mówić o nieprawid-
łowości zdefiniowanej w rozporządzeniu ogólnym. Oczywiście, jeśli 
ewentualne uchybienie znajduje swój wyraz w taryfikatorze korekt, 
należy przyjąć, że jest nieprawidłowością, a wówczas beneficjent po-
niesie finansowe konsekwencje swoich działań. Zakwalifikowanie na-
ruszenia przepisów i procedur jako nieprawidłowość rozpoczyna pro-
ces jego korygowania, którego pierwszym etapem jest wycena szkody. 
Zagadnienia związane z metodami wyceny szkody zostaną omówione 
w rozdziale piątym, poświęconym konsekwencjom nieprawidłowości 
i odpowiedzialności beneficjenta za uchybienia i błędy w procedurze 
zamówień publicznych.
4.3.  Charakter nieprawidłowości identyfikowanych 
w procedurze udzielania zamówień 
współfinansowanych z funduszy unijnych
Na podstawie w art. 143 ust. 2 rozporządzenia ogólnego nie-
prawidłowości w programach operacyjnych możemy podzielić na 
pojedyncze i systemowe. Biorąc jednak pod uwagę problematykę 
zamówień publicznych, konieczne wydaje się również wyodrębnienie 
dodatkowej kategorii nieprawidłowości identyfikowanych w procesie 
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków 
funduszy strukturalnych. Odrębną kategorię stanowią nieprawidło-
wości wynikające z braku lub też niewłaściwej implementacji do pol-
doszło do sfinansowania nieprawidłowego wydatku ze środków polityki spójności, 
lecz istniało takie ryzyko, gdyby nieprawidłowość nie została wykryta przed wy-
płatą tych środków”.
Pojęcie szkody zostało również zdefiniowane w zaleceniach IZ PO IiŚ 17/2012, 
z zastrzeżeniem, że definicja ta przyjęta jest na potrzeby tychże zaleceń, tym nie-
mniej wynika z niej, iż „szkoda oznacza rzeczywistą lub potencjalną stratę finanso-
wą poniesioną przez budżet ogólny UE w drodze rzeczywistego lub potencjalnego 
finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego”.
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skiego ustawodawstwa przepisów dyrektyw obowiązujących w dzie-
dzinie zamówień publicznych14. W literaturze przedmiotu pojawiają 
się rozbieżne opinie na temat definicji nieprawidłowości systemowej, 
zdarza się, że pojęcie to utożsamiane jest z nieprawidłowościami wy-
nikającymi z braku właściwej transpozycji przepisów unijnych. Jeśli 
przyjmiemy, że nieprawidłowości systemowe zarówno mają swoje 
źródło w niepełnym wdrożeniu prawa UE do prawa krajowego, jak 
i wynikają z niewłaściwego stosowania prawa przez zamawiających, 
będzie można utożsamiać te pojęcia. Właściwe zakwalifikowanie 
nieprawidłowości ma znaczenie nie tylko terminologiczne. Uznanie 
danego błędu czy uchybienia jako nieprawidłowości systemowej lub 
związanej z implementacją ma duże znaczenie z uwagi na ewentu-
alne zagrożenie konsekwencjami w postaci korekt finansowych15. 
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że obywatele nie mogą ponosić 
konsekwencji niewypełnienia przez państwo członkowskie obowiąz-
ków związanych z wydaniem w określonym terminie przepisów 
wykonawczych nakazanych w dyrektywie16. Sam fakt wystąpienia 
nieprawidłowości nie zawsze musi oznaczać konieczność zwrotu 
środków, które wydatkowane były zgodnie z przepisami krajowymi, 
chociaż niezgodnie z regulacjami unijnymi. Poczynione rozważania 
są aktualne również w perspektywie 2014–2020 z uwagi na przyjęte 
w 2014 r. przez Radę Unii Europejskiej nowe dyrektywy w zakresie 
zamówień publicznych, które Polska zobligowana była implemento-
wać do 18 kwietnia 2016 roku17. Abstrahując od Komunikatu UZP18 
dotyczącego obowiązywania dyrektywy klasycznej i sektorowej, liczba 
ogłoszonych w maju 2016 roku przetargów powyżej progu unijnego 
była trzy razy mniejsza aniżeli w kwietniu, taki stan rzeczy spowo-
 14 Podział ten dotyczy perspektywy finansowej 2004–2006 i 2007–2013.
 15 Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia działanie beneficjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa krajowego, które nie zostały dostosowane do przepisów unijnych, wypełnia 
przesłanki definicji nieprawidłowości z rozporządzenia nr 1083/2006. Stanowisko IK 
NSRO z dnia 20 maja 2009 r., sygn. DKFIV-722-75-GB/09.
 16 Por. wyroki z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie C-8/81 Becker v Finanzamt 
Münster-Innenstadt oraz z 19 dnia listopada 1991 r. w łącznie rozpatrywanych spra-
wach C-6/90 i C-9/90 Frankovich i inni.
 17 Większość przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych 
weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie usta-
wy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1020.
 18 Komunikat dotyczący obowiązywania dyrektywy 2014/24/ UE oraz dyrekty-
wy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. uzp.gov.pl (dastęp: 18.08.2016).
Rozdział 4. Nieprawidłowości w procedurach udzielania zamówień…156
dowany był wątpliwościami dotyczącymi obowiązujących przepisów 
w zakresie procedur Pzp.
Zgodnie z art. 143 ust. 3 rozporządzenia ogólnego wkład z fundu-
szy polityki spójności anulowany w wyniku korekt finansowych może 
być ponownie wykorzystany przez państwo członkowskie w ramach 
danego programu. Anulowany wkład nie może jednak zostać ponow-
nie wykorzystany na operacje, które były przedmiotem korekty lub, 
w przypadku gdy korekta finansowa dotyczyła nieprawidłowości sy-
stemowej, na operacje, których dotyczy nieprawidłowość systemowa19.
Podział i wyodrębnienie nieprawidłowości na systemowe i nie-
prawidłowości powstałe wskutek niewłaściwej transpozycji prawa 
unijnego w okresie finansowym 2007–2013 został zaakcentowany 
w zaleceniach nr 17/2012, w zakresie sposobu korygowania wydatków 
nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Pomimo iż przywołany dokument dedykowa-
ny był dla Programu Operacyjnego IiŚ, stosowano go per analogiam do 
innych, bowiem zagadnienie nieprawidłowości związanych z udziela-
niem zamówień publicznych dotyczy w równym stopniu wszystkich 
programów operacyjnych.
Mimo iż rozporządzenie ogólne rozróżnia jedynie nieprawidłowo-
ści systemowe i pojedyncze, dla potrzeb analizy zagadnienia przyjęty 
został podział nieprawidłowości na:
 – systemowe;
 – będące wynikiem braku lub niepełnej implementacji przepisów 
prawa unijnego w zakresie procedur związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych;
 – pojedyncze.
Za takim właśnie podziałem nieprawidłowości w procedurze 
udzielania zamówień publicznych przemawiają również liczne pro-
tokoły z kontroli przeprowadzonych przez Instytucje Zarządzające 
programami operacyjnymi. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że róż-
nym kategoriom nieprawidłowości przypisane są odmienne sankcje, 
zagadnienie to będzie przedmiotem dalszych badań opisanych w tym 
rozdziale.
 19 W minionej perspektywie 2007–2013 w świetle z art. 98 w ust. 2 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 środki odzyskane w związku z pojedynczymi lub 
systemowymi nieprawidłowościami mogły być ponownie wykorzystane przez pań-
stwo członkowskie do dnia 31 grudnia 2015 roku na dany program operacyjny.
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4.3.1. Nieprawidłowości o charakterze systemowym
Pojęcie nieprawidłowości systemowej zostało zdefiniowane w art. 2 
pkt 38 rozporządzenia nr 1303/201320. Zgodnie z przywołanym przepi-
sem „nieprawidłowość systemowa” oznacza
każdą nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny, 
o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodza-
jach operacji, będącą konsekwencją istnienia poważnych defektów 
w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, 
w tym polegającą na niewprowadzeniu odpowiednich procedur 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z przepisami dotyczą-
cymi poszczególnych funduszy.
Nieprawidłowość zostanie zatem zakwalifikowana jako systemowa, 
gdy łącznie wystąpią następujące przesłanki: nieprawidłowość ma po-
wtarzający się charakter oraz jest konsekwencją istnienia poważnych de-
fektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli.
Zagadnienia związane z nieprawidłowościami systemowymi mają 
szczególne znaczenie w przypadku zamówień publicznych. Jednocześ-
nie należy podkreślić, że nie każde nieprawidłowe działanie beneficjenta 
(lub też zaniechanie) jest nieprawidłowością systemową. Warto zwrócić 
uwagę na pojawiające się w literaturze przedmiotu definicje związane 
z zakwalifikowaniem nieprawidłowości jako błędu systemowego.
W perspektywie 2007–2013 zgodnie z wytycznymi KE dotyczący-
mi zasad, kryteriów oraz orientacyjnych stawek stosowanych przez 
służby Komisji przy określaniu korekt finansowych21 „nieprawidło-
wość systemowa jest powtarzającym się lub jednostkowym błędem 
wynikającym z poważnych niedoskonałości systemów zarządzania 
i kontroli”. Analizując raporty Komisji Europejskiej z kontroli przepro-
wadzonych w perspektywie 2007–2013, jak również zestawienia Insty-
tucji Pośredniczących, można wyodrębnić katalog nieprawidłowości 
zakwalifikowanych w tym okresie jako systemowe w procedurze 
zamówień publicznych. Wśród powtarzających się nieprawidłowości 
systemowych można wyróżnić:
 – ograniczenia dotyczące podwykonawstwa;
 – warunek posiadania doświadczenia w realizacji zamówień współfi-
nansowanych z funduszy strukturalnych;
 20 Zob. G. Karwatowicz, A. Zawiślańska: Korekty finansowe za naruszenie prawa 
zamówień publicznych w projektach unĳnych. Wrocław 2013.
 21 Na podstawie art. 99 i 100 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 C(2011)7321.
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 – przedłużenie terminu na składanie ofert bez publikacji zmiany 
treści ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
Biuletynie Zamówień Publicznych;
 – wymóg posiadania przez wykonawców odpowiedniego sprzętu na 
etapie składania ofert;
 – obowiązkowe członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;
 – ograniczenie możliwości spełnienia niektórych warunków udziału 
łącznie przez wszystkich członków konsorcjum.
Ograniczenie podwykonawstwa było nieprawidłowością bardzo 
często identyfikowaną w SIWZ beneficjentów ogłaszających postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zagadnienie podwyko-
nawstwa budzi wiele kontrowersji i stało się przedmiotem licznych 
opinii nie tylko Urzędu Zamówień Publicznych, ale też Instytucji 
Audytowej.
W odpowiedzi na zapytanie marszałka województwa pomorskie-
go, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w piśmie z 6 lutego 2012 
roku wskazał, że Instytucja Audytowa określa korektę finansową 
w każdym przypadku, gdy doszło do nieuzasadnionego ograniczenia 
podwykonawstwa. Równocześnie IA zastrzegła, iż beneficjent nie zo-
stanie obciążony korektą finansową, jeśli ograniczenie podwykonaw-
stwa dotyczy „części zamówienia o zasadniczym znaczeniu”.
Obowiązujący od 24 października 2008 roku art. 36 ust. 5 okreś-
lał, iż
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonaw-
com, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przed-
miotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może 
być powierzona podwykonawcom.
Również dyrektywa 2004/18/WE w art. 25 określała możliwość 
ograniczenia podwykonawstwa:
W dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca może żądać 
(…) od oferenta wskazania w jego ofercie tej części zamówienia, 
której wykonanie zamierza on zlecić stronom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także do podania wszystkich proponowanych 
podwykonawców.
Z uwagi na powyższe ograniczenie podwykonawstwa całkowity 
jego zakaz najczęściej skutkował nałożeniem korekty finansowej. Trze-
ba jednak podkreślić nieco odmienne brzmienie przepisów regulują-
cych kwestie podwykonawstwa w prawie krajowym i obowiązującej 
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wówczas dyrektywie klasycznej. Nowelizacja z 2008 roku art. 36 ust. 
5 Pzp oddaliła Polskę od dyrektywy. KE zwracała uwagę, że zgodnie 
z dyrektywą klasyczną dopuszczenie podwykonawstwa należy trakto-
wać jako zasadę generalną, a każde ograniczenie w tym zakresie jako 
wyjątek od reguły. Należy zwrócić uwagę, że w swoich stanowiskach 
KE dopuszczała sytuację, w której zamawiający zastrzega konieczność 
wykonania zamówienia przez wykonawcę, z wyłączeniem podwy-
konawców jedynie w odniesieniu do znaczących części zamówienia. 
Komisja Europejska jednocześnie zastrzegała, że każda sprawa powin-
na być jednak rozpatrywana indywidualnie22. W praktyce niezwykle 
trudno udowodnić beneficjentom, że w przypadku ograniczenia pod-
wykonawstwa było ono uzasadnione i związane ze specyfiką przed-
miotu zamówienia. Instytucje Zarządzające bardzo często podnosiły, 
iż beneficjenci nie mają podstaw do całkowitego ograniczenia pod-
wykonawstwa. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-314/01 pozwalał 
beneficjentom na ograniczenie lub nawet zupełne wyłączenie zasady 
podwykonawstwa zawsze wówczas, gdy zamawiający nie mógł zwe-
ryfikować potencjału technicznego i kondycji ekonomicznej podwyko-
nawcy podczas etapu kwalifikacji i wyboru oferty. Biorąc pod uwagę 
powyższe, jeśli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału 
w postępowaniu, a jedynie podczas realizacji zamówienia korzystał 
z podwykonawcy, beneficjent nie miał podstaw by weryfikować pod-
wykonawcę23. To specyfika przedmiotu zamówienia stanowiła o moż-
liwości ograniczenia podwykonawstwa. Przykładem postępowania, 
w którym beneficjent z uzasadnionych przyczyn wprowadził całko-
wity zakaz podwykonawstwa, jest zakup specjalistycznego oprogra-
mowania informatycznego w procedurze przetargu nieograniczonego 
realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Regional-
nego Programu Operacyjnego. Ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia, polegającą na konieczności dostępu do systemów i sieci 
komputerowych, gdzie przetwarzane były dane osobowe, beneficjent 
wprowadził całkowity zakaz udziału podwykonawców. Uzasadniając 
tego rodzaju ograniczenie, argumentował on iż
obsługa informatyczna polegająca na tworzeniu dodatkowych sy-
stemów zabezpieczeń wynikających z dopuszczenia podmiotu ze-
 22 Na podstawie informacji Instytucji Zarządzającej skierowanej do beneficjen-
tów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z dnia 20 sierp-
nia 2010 roku, s. 6.
 23 Zob. A. Piwowarczyk: Pożyczony potencjał w postępowaniach o udzielnie zamówie-
nia publicznego. „Forum Budownictwa Śląskiego” wydanie specjalne, wrzesień 2012, 
s. 46–47.
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wnętrznego do systemów przetwarzających m.in. dane osobowe 
wymagałaby zakupu dodatkowych urządzeń i przeprowadzenia 
dodatkowych prac nieprzewidzianych w kosztorysie wniosku o do-
finansowanie.
Dodatkowo beneficjent wskazywał na specjalistyczny przedmiot 
zamówienia wymagający do jego realizacji „dziedzinowej wiedzy do-
tyczącej jednolitego i spójnego przedmiotu zamówienia”. Beneficjent 
podniósł, iż zakupione i uruchomione elementy składowe systemu 
informatycznego winny być uruchamiane, konfigurowane i integro-
wane ze sobą przez administratorów posiadających odpowiednie 
upoważnienia – wynikające z ogólnych przepisów prawa i polityki 
bezpieczeństwa systemów informatycznych, tym samym brak real-
nych możliwości realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Argumentacja podniesiona przez beneficjenta znalazła uznanie, nie 
tylko w stanowisku Instytucji Zarządzającej, ale również podczas 
audytu prowadzonego przez Instytucję Audytową.
Kolejną nieprawidłowością systemową występującą w SIWZ był 
wymóg, aby wykonawcy wykazali się doświadczeniem zawodowym 
w zakresie realizacji zamówień współfinansowanych ze środków 
unijnych. Trzeba podkreślić, że niezależnie od źródła finansowania 
tego typu warunek stanowił ograniczenie konkurencji. Postawienie 
go uzasadnione było jedynie w przypadku takiej usługi, jak przepro-
wadzenie audytu zewnętrznego realizowanego projektu. Stanowisko 
takie budziło jednak kontrowersje i nie zawsze znajdowało uznanie 
w ocenie Instytucji Zarządzającej. Warto podkreślić, że Krajowa Izba 
Odwoławcza uznała przedmiotowy warunek za dopuszczalny24. Wy-
móg posiadania doświadczenia w realizacji projektów unijnych wyni-
kał bezpośrednio z wytycznych w sprawie przeprowadzania audytów 
zewnętrznych.
Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać wymogi 
określone w pkt 5 niniejszych Wytycznych oraz posiadać udoku-
mentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej25.
Zatem konieczność posiadania doświadczenia w tym zakresie, jak 
również znajomość konkretnych wytycznych programowych uzasad-
 24 Zob. wyrok z dnia 27 lipca 2011 r., sygn. akt KIO 1506/11.
 25 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania 
audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, s. 3.
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niały postawienie warunku, by audytor posiadał wiedzę i doświad-
czenie w zakresie funkcjonowania programu operacyjnego objętego 
kontrolą, w ramach którego realizowany był projekt objęty dofinan-
sowaniem.
Przedłużenie terminu na składanie ofert bez publikacji zmiany 
treści ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
Biuletynie Zamówień Publicznych jest kolejnym przykładem błędu 
systemowego, spowodowanego brakiem właściwej transpozycji prze-
pisów unijnych do prawa polskiego. Naruszenie art. 38 ust. 4 i ust. 6 
ustawy Pzp jest jedną z najczęściej identyfikowanych nieprawidło-
wości. Uwzględniając zastrzeżenia Komisji Europejskiej do brzmienia 
art. 38 ustawy, przepis ten został zmodyfikowany i dostosowany do 
dyrektywy klasycznej26.
Najczęściej występującym błędem popełnianym przez beneficjen-
tów, a ściślej rzecz ujmując zaniechaniem beneficjentów, było nie 
zamieszczanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym w przy-
padku, kiedy doszło do przedłużenia terminu składania ofert. Bene-
ficjenci nie mieli jednak do czerwca 2007 roku możliwości zamiesz-
czenia zmiany ogłoszenia. Należy podkreślić, że naruszenie to często 
kwalifikowane było jako przykład błędu systemowego, zwłaszcza 
przez Instytucje Zarządzające27.
W przypadku zmiany terminu składania ofert, informacja lub 
sprostowanie o takiej zmianie powinna zostać opublikowana z zacho-
waniem tych samych standardów, jakie dotyczą pierwotnej publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. Zdaniem audytorów uchybienie tym wy-
mogom naruszało art. 7 ust. 1 Pzp, a także art. 2 dyrektywy 2004/18/ 
 26 Znowelizowany Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Pra-
wo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2008 r., nr 171, 
poz. 1058.
 27 Informacja pokontrolna Instytucji Zarządzającej z 14 listopada 2011 r., projekt 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Ślą-
skiego” „(…) stwierdzono naruszenie zasady przejrzystości i równego traktowania 
wykonawców w okresie, w którym prawo krajowe w zakresie publikacji sprostowań 
ogłoszeń nie było dostosowane do dyrektyw 2004/18/ WE i 2004/17/WE. Zgodnie 
ze stanowiskiem Instytucji Audytowej stanowi to nieprawidłowość systemową 
zagrożoną korektą finansową wysokości 5% lub 10%. W związku z ustaleniami 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów dotyczącymi moż-
liwości sfinansowania ze środków budżetu państwa kosztów korekt finansowych 
wynikających z niedostosowania prawa krajowego do acquis communautaire, IZ RPO 
WSL odstępuje czasowo od obciążenia Beneficjenta kwotą korekty z tytułu naru-
szenia”. Za to samo naruszenie przed opublikowaniem stanowiska Instytucji Au-
dytowej ta sama Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową w wysokości 
25%, pomniejszając wydatki w ramach zamówienia objętego korektą wskazane we 
wniosku o płatność końcową (Informacja pokontrolna z grudnia 2010 roku).
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WE, ograniczając zasadę przejrzystości i równego traktowania wyko-
nawców28.
Niezależnie od przyjętej kwalifikacji beneficjenci na podstawie 
stanowiska Instytucji Audytowej z 7 lipca 2011 roku obciążani byli 
korektą finansową za naruszenie tego przepisu. W przypadku, gdy 
przedłużenie terminu składnia ofert było nie dłuższe niż 10 dni, sto-
suje się 5% wskaźnik korekty finansowej, jeśli przedłużenie terminu 
składania ofert przekraczało 10-dniowy termin, wskaźnik korekty 
wynosi 10%29.
Zgodnie z zaleceniami beneficjenci nie powinni ponosić odpo-
wiedzialności za tę nieprawidłowość systemową. Dyrektywy nie 
mają bezpośredniego oddziaływania na podmioty krajowe, a jedynie 
zobowiązują państwo do wydania aktów prawa wewnętrznego, które 
by je wdrażały – w przypadku Polski termin na implementowanie 
dyrektywy 2004/18/ WE upływał z dniem 31 stycznia 2006 r. Należy 
uznać, że jedynie do postępowań wszczętych po tej dacie możliwe 
jest nakładanie na beneficjentów sankcji w związku z ewentualnymi 
nieprawidłowościami związanymi z brakiem publikacji zmiany ogło-
szenia.
Odnosząc się do kwestii, od kiedy beneficjenci państw członkow-
skich winni stosować przepisy dyrektyw unijnych, udzielając zamó-
wień publicznych, pojawiły się rozbieżności. Analiza oparta została 
na konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 
kwietnia 2004 roku. Zamówienie to zostało poddane kontroli Instytu-
cji Zarządzającej, która podniosła, iż doszło do naruszenia przepisów, 
w związku ze zmianą terminu składania wniosków, która to zmiana 
nie została opublikowana w miejscu pierwotnej publikacji ogłoszenia, 
IZ odstąpiła jednak od obciążenia beneficjenta korektą finansową.
Zespół Audytowy, przeprowadzając kontrolę przedmiotowego 
postępowania, ustalił, iż w 2004 roku beneficjent zmienił termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu, nie publikując tej zmiany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, co w opi-
 28 Na podstawie dokumentu Podsumowanie ustaleń dokonanych w zakresie projek-
tu (…) w ramach prowadzonego audytu operacji w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Śląskiego opracowanego przez Urząd Kontroli Skarbowej. Omawiane 
postępowanie kontrolowane było w 2011 r. w związku z zastrzeżeniami beneficjen-
ta wniesionymi do ustaleń Instytucji Audytowej, zastrzeżenia te znalazły jednak 
uznanie w ocenie IZ.
 29 Ministerstwo Finansów, Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii 
Europejskiej.
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nii Zespołu stanowi naruszenie dyrektywy klasycznej. ZA podniósł, 
że poprzez brak przedmiotowej publikacji zostały naruszone zasady 
przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów, tj. art. 
2 dyrektywy klasycznej. Rekomendował on nałożenie korekty finan-
sowej. Zasadnicze pytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii, od kiedy 
Polska zobligowana była do przestrzegania przepisów prawa unijnego. 
Nie sposób zgodzić się z wnioskami Zespołu Audytowego, że należało 
zastosować wymogi dyrektywy klasycznej w postępowaniu ogłoszo-
nym 30 kwietnia 2004 roku, a zatem przed przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej. Beneficjent – zarówno wszczynając postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na dalszych jego etapach 
– zobligowany był do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 
krajowego.
Fundamentalne znaczenie w kwestii obowiązywania prawa unij-
nego w zakresie zamówień publicznych ma art. 33 ust. 2 traktatu 
akcesyjnego30:
Do ogólnych zobowiązań budżetowych podjętych przed przystąpie-
niem, na mocy przedakcesyjnych instrumentów finansowych, o któ-
rych mowa w ustępie 1, w tym do zawarcia i rejestracji następnych 
indywidualnych prawnych zobowiązań i płatności, dokonanych po 
dniu przystąpienia, stosuje się zasady i regulacje przedakcesyjnych 
instrumentów finansowania; zobowiązania te będą obciążać odpo-
wiednie pozycje budżetowe, aż do dnia zamknięcia odpowiednich 
programów i projektów. Niezależnie od powyższego, procedury za-
mówień publicznych rozpoczęte po przystąpieniu zostaną przepro-
wadzone zgodnie z odpowiednimi dyrektywami wspólnotowymi.
Wnioskując a contrario, procedury zamówień publicznych rozpo-
częte przed przystąpieniem Polski do UE winny być prowadzone 
zgodnie z przepisami prawa krajowego. Beneficjent nie naruszył po-
stanowień dyrektywy klasycznej, ponieważ nie był zobowiązany do 
jej stosowania.
Problematyka stosowania prawa unijnego do oceny sytuacji fak-
tycznych sprzed akcesji pojawia się zarówno w orzecznictwie TS, jak 
i w doktrynie. W wyroku z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie Ynos 
(sygn. akt C-302/04) Trybunał wypowiedział się w kwestii swojej 
właściwości do interpretowania przepisów dyrektywy, w sytuacji gdy 
 30 Traktat ateński – podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, będący prawną 
podstawą przystąpienia (akcesji) 10 krajów Europy Środkowej i Południowej (Cypru, 
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii 
Europejskiej.
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stan faktyczny sprawy dotyczył okresu przed przystąpieniem państwa 
(Węgier) do UE. W świetle tego orzeczenia prawa unijnego nie stosuje 
się do sytuacji faktycznych, mających miejsce przed akcesją danego 
państwa do UE. Pogląd Trybunału Sprawiedliwości jest utrwalony 
w orzecznictwie i znajduje swoje odzwierciedlenie również w orzecz-
nictwie polskich sądów administracyjnych.
Czy wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
można uznać za „stan faktyczny”? Zdecydowanie tak, bowiem to ogło-
szenie jest pierwszym krokiem na drodze do udzielenia zamówienia 
publicznego. Jeśli w momencie wszczęcia procedury stosowane były 
przepisy prawa krajowego, nie ma podstaw, by do toczącego się po-
stępowania zastosować inne wymogi.
Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że beneficjent 
nie był zobowiązany do stosowania przepisów dyrektywy klasycznej 
jest fakt, iż dyrektywa ta została opublikowana w języku polskim 
dopiero 18 listopada 2005 roku31. Jak podkreśla TS, z art. 58 traktatu 
akcesyjnego jednoznacznie wynika, że w stosunku do obywateli pań-
stwa członkowskiego prawidłowa publikacja aktu oznacza publikację 
w języku tego państwa w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej32.
Zgodnie z art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
sąd każdego z państw członkowskich, który poweźmie wątpliwość co 
do wykładni traktatu, może zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do 
TS. Jest to zasadniczy mechanizm współpracy prawnej między sądami 
krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości (postanowienie Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. akt P 37/05, OTK-A 
2006, nr 11, poz. 177).
Tak więc z mocy przywołanego przepisu prawa pierwotnego wy-
kładnia prawa unijnego należy do Trybunału Sprawiedliwości.
W wyroku z dnia 6 maja 2005 r., sygn. I GSK 168/05 NSA pod-
kreślił:
Fakt uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej 
z dniem 1 maja 2004 r. nie powoduje, że ETS uzyskał kompetencję 
orzekania w trybie prejudycjalnym w zakresie przedakcesyjnych 
obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskie-
go. W sprawie C-321/97, Andersson (1999, ECR 1-3551) ETS w wyroku 
z dnia 15 czerwca 1999 r. orzekł, że nie ma jurysdykcji w zakresie 
pytań wstępnych kierowanych przez sądy państwa trzeciego, a więc 
również sądy nowego państwa członkowskiego, rozstrzygające spo-
 31 Dz.U. UE – sp. 06-7-132.
 32 Zob. Wyrok z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux sro 
przeciwko Celní ředitelství Olomouc (Zb. Orz. z dnia 2007 r., s. I-10841).
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ry dotyczące sytuacji sprzed przystąpienia. Przyjęcie przeciwnego 
poglądu prowadziłoby do rozciągnięcia zakresu stosowania prawa 
wspólnotowego na cały okres przedakcesyjny, a takiej sytuacji nie 
przewidywał Układ Europejski.
Stanowisko to znalazło potwierdzenie również w wyroku NSA 
z dnia 20 lutego 2007 r. (sygn. I GSK 559/06).
Rekomendacja Zespołu Audytowego prowadzi do zakwestiono-
wania pojęcia państwa prawa, podmioty działające w kraju muszą 
bowiem mieć pewność, jakie prawo należy stosować. W chwili wszczę-
cia postępowania beneficjent stosował obowiązujące przepisy prawa 
krajowego i brak jest podstaw prawnych, by wnioskować, iż w toczą-
cym się postępowaniu winien był stosować przepisy dyrektywy, które 
jeszcze nie zostały wdrożone do wewnętrznego porządku prawnego. 
Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczni-
czej TS, ale i polskich sądów administracyjnych. Zasadnicze znaczenie 
w przedmiotowej sprawie ma fakt, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało 
opublikowane 30 kwietnia 2004 roku, czyli w dacie, kiedy Polska nie 
była jeszcze członkiem UE, a zatem wymogi dyrektywy klasycznej nie 
miały zastosowania do prowadzonego już postępowania.
W wyniku zgłoszonych zastrzeżeń beneficjenta Instytucja Za-
rządzająca, po przeprowadzonej kolejnej kontroli, odstąpiła czasowo 
od obciążania beneficjanta sankcją w postaci korekty finansowej, 
podkreślając równocześnie, iż decyzja dotycząca zakwalifikowania 
niniejszego naruszenia jako wynikającego z niedostosowania przepi-
sów krajowych do regulacji unijnych należy wyłączne do Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego.
Jako nieprawidłowość systemową zakwalifikowano także wymóg 
posiadania potencjału technicznego, tj. sprzętu, narzędzi itp., na eta-
pie składania oferty. Wynikający z art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp warunek 
dysponowania przez wykonawcę
(…) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia
wymagający jedynie wykazania dysponowania potencjałem technicz-
nym, został wprowadzony dopiero nowelą z maja 2006 roku33. W po-
przednim stanie prawnym, zatem przed nowelizacją, wykonawcy 
obowiązani byli już na etapie składania ofert wykazać, że posiadają 
 33 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, Dz.U. z 2006 r., nr 79, poz. 551 ze zm.
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niezbędny potencjał techniczny. Zmiana sformułowania „posiada po-
tencjał techniczny” na „dysponuje potencjałem technicznym” miała 
znaczenie nie tyle redakcyjne, co merytoryczne34. Nieprawidłowość 
ta wynikała z wadliwie wdrożonej do porządku krajowego dyrek-
tywy klasycznej. Nowelizacja zdecydowanie złagodziła wymagania 
stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzie-
lenie zamówienia publicznego. Dysponowanie nie jest uregulowane 
wprost przepisami Kodeksu cywilnego, oznacza możliwość skorzy-
stania z rzeczy i nie w każdej sytuacji wiąże się z posiadaniem, jest 
jednak pojęciem szerszym35. Taka konstrukcja przepisu pozwala wy-
konawcom skorzystać z potencjału technicznego innych podmiotów, 
nie wymaga bowiem posiadania w rozumieniu art. 336 kc. Oznacza 
faktyczną możliwość skorzystania z narzędzi czy sprzętu dla wyko-
nania zamówienia publicznego.
Za nieprawidłowość systemową został uznany również wymóg 
obowiązkowego uczestnictwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budow-
nictwa w postępowaniach wszczętych w okresie od 20 października 
2007 roku do 13 grudnia 2008 roku36.
Kolejnym błędem identyfikowanym w procedurach związanych 
z udzieleniem zamówienia publicznego, kwalifikowanym jako nie-
prawidłowość systemowa, jest ograniczenie możliwości spełnienia 
niektórych warunków udziału łącznie przez wszystkich członków 
konsorcjum. W myśl art. 23 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą 
ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Przepis ten trans-
ponował do krajowego porządku prawnego art. 4 ust. 2 dyrektywę 
2004/18/WE. Głównym celem zawiązania konsorcjum jest ubieganie 
się o udzielanie zamówienia przez wykonawców, którzy samodzielnie 
nie mogą sprostać postawionym warunkom udziału. Dzięki konsor-
cjum wykonawcy poprzez łączne wykazanie spełniania warunków 
udziału mogą spełnić wymagania określone w SIWZ. Wymaganie 
 34 Zob. R. Szostak: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji. Warszawa 2006, 
s. 138; Por. np. M. Płużański: Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa 2005, 
s. 104 i 105.
 35 SO w Opolu, 13 kwietnia 2005 r., sygn. II Ca 183/05. Sąd okręgowy przyjął, 
iż podstawą dysponowania przez wykonawcę potencjałem technicznym (sprzętem) 
może być list intencyjny. Zagadnienie uznania listu intencyjnego za podstawę dys-
ponowania sprzętem budzi jednak liczne wątpliwości w literaturze przedmiotu.
 36 Uchybienie wynikające z opóźnionej implementacji do polskiego systemu 
prawa dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. UE. L.05.255.22. 
Dyrektywa ta została wdrożona do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 18 
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. z 2008 r., nr 53, poz. 394.
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stawiane przez beneficjentów, że warunki udziału musi spełnić każdy 
z członków konsorcjum, są sprzeczne z ideą konsorcjum i jego celem. 
Dlatego też KE zakwestionowała wszelkie postanowienia zmierzające 
do ograniczenia ubiegania się konsorcjum o udzielenie zamówienia 
publicznego. Ocena spełniania warunków pozytywnych winna być 
dokonana łącznie. Przy łącznej ocenie spełniania warunków wy-
starczy, że jeden z członków konsorcjum go spełnia. M. Stachowiak 
zwraca jednak uwagę, że „niektóre aspekty sytuacji finansowej są 
integralnie związane z indywidualną sytuacją podmiotu (np. płynność 
finansowa)”37. W przypadku takich warunków udziału wykazanie ich 
spełnienia samodzielnie przez każdego z konsorcjantów wydaje się 
w pełni uzasadnione.
Jak podkreśla KIO w wyroku z dnia 7 września 2009 r., sygn. akt 
KIO/UZP 1103/09,
przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1–3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy brać pod 
uwagę łączny potencjał uczestników konsorcjum, a więc spełnienie 
warunków z art. 22 ust. 1 pkt l – 3 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych przez konsorcjum należy rozumieć jako łączne spełnienie tych 
warunków przez członków konsorcjum, czyli mogą spełnić waru-
nek wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum lub tylko 
niektórzy z nich, byleby sumarycznie warunek był spełniony. Tylko 
taka interpretacja zapewnia zachowanie zasady równego traktowa-
nia wykonawców. Do takiego wniosku prowadzi również wykładnia 
celowościowa, zgodnie z którą konsorcjum zawiązywane jest w celu 
łącznego ubiegania się o zamówienie przez kilku wykonawców.
Najwięcej wątpliwości budzi warunek posiadania uprawnień nie-
zbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jak podkreśla w swo-
jej opinii UZP, należy wówczas przyjąć, że wystarczy, by wykazanie 
spełniania warunku posiadania uprawnień wykazał konsorcjant fak-
tycznie realizujący zamówienie w zakresie, w którym wymagane są 
uprawnienia38. Niezależnie od prezentowanego stanowiska UZP i celu 
konsorcjum, niedopuszczalne jest, by udzielenie zamówienia, np. na 
usługę ochrony fizycznej, realizowane było przez członków konsor-
cjum nieposiadających uprawnień do realizacji przedmiotowej usługi. 
Zagadnienie łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu 
nie jest w doktrynie bezsporne, również w kontekście art. 141 ustawy 
Pzp, z którego wynika, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzie-
 37 M. Stachowiak: Komentarz do ustawy prawo zamówień publicznych. LEX, 2012.
 38 Informator Urzędu Zamówień Publicznych 2011/6–7, s. 41.
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lenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. Pojawiają się stanowiska liberalne, jak prezentowane przez 
M. Stachowiak39, która spełnienie warunku posiadania uprawnień 
przez każdego z członków konsorcjum uzależnia od specyfiki przed-
miotu zamówienia, który w całości wymaga uprawnień do jego rea-
lizacji. Wydaje się, że nie można w tym przypadku stosować zasady 
generalnej spełniania warunku łącznie przez konsorcjantów.
Zdaniem J. Baehra:
Żądanie, aby każdy z konsorcjantów posiadał uprawnienia wyma-
gane dla realizacji zamówienia, nie jest konieczne i jest niezgodne 
z wymogami obrotu gospodarczego40.
Odzwierciedleniem tego stanowiska są orzeczenia Krajowej Izby Od-
woławczej, jak np.: wyrok z dnia 17 maja 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 
733/10), w którym Izba stwierdziła, że:
Dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa jest, aby 
wykonawcy dochodząc do porozumienia, wyrazili wolę wspólnego 
ubiegania się o zamówienie niezależnie od tego, jakimi kwalifikacja-
mi dysponują poszczególni członkowie konsorcjum oraz niezależnie 
od tego, jakie zadania będą faktycznie oni realizować po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.
Cel powołania konsorcjum i możliwości wspólnego wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia nie może zdominować i przesłonić zasad generalnych wyni-
kających z właściwych przepisów prawa. Jeśli bowiem do realizacji 
zamówienia wymagane jest posiadanie określonych uprawnień, powo-
łanie konsorcjum nie może być traktowane jako forma obejścia tych 
wymagań.
Zagadnienie nieprawidłowości systemowych zostało omówione na 
podstawie analizy nieprawidłowości występujących w perspektywach 
2004–2006 i 2007–2013.
 39 M. Stachowiak: Komentarz…
 40 Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. Red. T. Czajkowski. Wydanie trzecie. 
Warszawa 2007, s. 129.
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4.3.2.  Nieprawidłowości związane 
z transpozycją prawa unijnego
W czerwcu 2007 roku Komisja Europejska wskazała niezgodno-
ści polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych 
z unijnymi dyrektywami41. Zastrzeżenia te były jedną z głównych 
przyczyn kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Zmiany 
wprowadzone nowelizacją z 2008 roku miały za zadanie dostosowa-
nie ustawodawstwa krajowego w zakresie zamówień publicznych do 
przepisów unijnych.
Z perspektywy czasu wiemy, że również kolejne nowelizacje 
w 2009 roku, zwłaszcza tzw. duża nowelizacja, nie doprowadziły do 
pełnej zgodności obowiązujących przepisów związanych z udziela-
niem zamówień publicznych z dyrektywami unijnymi. Celem nowe-
lizacji z 2012 roku było wdrożenie do polskiego prawa postanowień 
dyrektywy obronnej 2009/81/WE, koordynującej procedury udzielania 
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz niektó-
rych postanowień dyrektywy klasycznej i dyrektywy sektorowej oraz 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej42.
W perspektywie finansowej 2007–2013 zalecenia nr 17/2012 jedno-
znacznie wskazały przepisy prawa zamówień publicznych, których 
naruszenie wynikało z braku pełnej implementacji prawa unijnego. 
Naruszenie wynikające z nieprawidłowej implementacji bądź jej braku 
dotyczyło przypadków zastosowania: art. 26, 38, 67, 140, 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych43, w zakresie, w jakim zostały znoweli-
zowane w 2008 roku44.
Jeśli chodzi o niezgodność art. 26 Pzp z dyrektywami unijnymi, 
to dotyczyła ona dwóch elementów tego przepisu. Nowelizacja Pzp 
z 2008 roku uchyliła ust. 5 art. 26 jako niezgodny z dyrektywami. 
 41 Zastrzeżenia zgłoszone przez Komisję Europejską stały się jednym z głów-
nych motywów nowelizacji. „Konieczność nowelizacji Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 jest 
związana z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Europejską dotyczącymi 
niezgodności przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ze wspólnotowymi 
dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG oraz Traktatem ustanawiającym 
Wspólnotę Europejską” – zob. druk sejmowy nr 471.
 42 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1271.
 43 Zalecenia, 17/2012, s. 65.
 44 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień pub-
licznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2008 r., nr 171, poz. 1058.
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Przed nowelizacją zamawiający nie miał obowiązku żądania do-
kumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu na usługi bankowe lub ubezpieczeniowe. Nowelizacja 
prawa zamówień publicznych z 2009 roku45 umożliwiła wykonawcom 
korzystanie z zasobów innych podmiotów, w celu uwiarygodnienia 
zdolności wykonawcy do zrealizowania danego zamówienia. Zamie-
rzeniem nowelizacji było dostosowanie ustawodawstwa krajowego 
do obowiązujących regulacji unijnych, poprzez implementację posta-
nowień art. 47 ust. 2 oraz art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE oraz 
art. 54 ust. 5 i 6 dyrektywy 2004/17/WE.
Doskonałym przykładem braku pełnej transpozycji jest art. 26 
ust. 2b Pzp, uniemożliwiający wykonawcom skorzystanie z potencjału 
podmiotów trzecich w zakresie zdolności ekonomicznych. Pomimo że 
takie ograniczenie narusza przywołane dyrektywy, jak wynika z lite-
ratury przedmiotu, było celowym działaniem ustawodawcy46. Wyniki 
analizy licznych protokołów kontroli wskazują, że nieprawidłowość 
ta była często identyfikowana w procedurze udzielania zamówień 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i wiąże się z brakiem 
prawidłowej transpozycji przepisów.
Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2b
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdol-
nościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dys-
ponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szcze-
gólności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Również udzielanie zamówień uzupełniających na roboty budow-
lane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień przed 
nowelizacją z 2008 roku niosło zagrożenie wystąpienia nieprawidłowo-
ści w rozumieniu rozporządzenia ogólnego. Nowelizacja art. 67 ust. 1 
pkt 6 dostosowała brzmienie przepisu do regulacji unijnych. Zgodnie 
 45 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień pub-
licznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2009 r., 
nr 206, poz. 1591.
 46 Zob. A. Piwowarczyk: Pożyczony potencjał w postępowaniach o udzielenie…, 
s. 46–47.
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z brzmieniem przywołanego przepisu zamawiający może udzielić 
zamówienia z wolnej ręki
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówie-
nia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie 
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego 
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane 
w  ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i  jest 
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Komisja Europejska kwestionowała poprzednie uregulowanie, któ-
re uzależniało możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki od 
zamieszczenia informacji o przewidywanych zamówieniach jedynie 
w SIWZ. Zastrzeżenia KE zainicjowały zmiany przepisów w tym 
zakresie. Nie zmienia to jednak faktu, że szereg zamówień uzupełnia-
jących udzielonych w procedurze z wolnej ręki zostało zakwalifikowa-
nych jako zamówienia udzielone z naruszeniem przepisów.
Kolejne nieprawidłowości związane z wadliwą implementacją 
przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego dotyczą umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowelizacja z 2008 roku uchyliła przepis umożliwiający dokonanie 
zmiany sposobu spełnienia świadczenia wykonawcy po wyborze ofer-
ty, ale przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Przed nowelizacją zgodnie z treścią art. 140 ust. 2
w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmia-
na sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na 
skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu 
spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy 
zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
Wszelkie zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty na-
leżało uznać za naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień 
publicznych, przede wszystkim przepis ten naruszał zasadę równego 
traktowania wykonawców. W kontekście obowiązujących zasad trakta-
towych również art. 140 ust. 2 Pzp został zakwalifikowany przez Komi-
sję Europejską jako nieprawidłowe wdrożenie przepisów unijnych do 
polskiego porządku prawnego. Przepisy prawa zamówień publicznych 
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obowiązujące przed nowelizacją umożliwiały wprowadzenie zmian do 
zawartej umowy, jeśli wynikały one z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć lub gdy były korzystne dla zamawiającego. Opiera-
jąc się na ugruntowanym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, 
dopuszczalność takiej zmiany należy uznać za naruszenie przepisów 
unijnych obowiązujących w sferze zamówień publicznych. Zgodnie 
z orzeczeniem TS – C-454/06 z dnia 19 czerwca 2008 r.
Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być 
uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zo-
stały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, 
umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali 
pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty 
niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
Znowelizowany art. 144 ust. 1 Pzp dopuszczał zmianę postanowień 
zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego jako wyjątek 
od obowiązującej zasady generalnej zakazu istotnych zmian umowy 
w stosunku do treści oferty. Zmiana taka dopuszczalna była jedynie 
wówczas, gdy zamawiający przewidział możliwość jej dokonania 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany47. Nowelizacja nie-
zwykle utrudniła dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji w treści za-
wartej umowy, np.: zmiana rachunku bankowego budziła wątpliwości, 
czy w świetle obowiązujących przepisów jest dopuszczalna. Rozwiąza-
niem tych wątpliwości, jak również uelastycznieniem obowiązujących 
procedur w zakresie zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówie-
nia publicznego, była nowelizacja z 2009 roku, która wprowadziła do 
treści art. 144 ust. 1 Pzp sformułowanie „zmiana istotna”. Zmiany te 
podyktowane zostały również koniecznością dostosowania przepisów 
do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tj. orze-
czenia w sprawie C-496/99 Succhi di Frutta oraz w sprawie C – 454/06 
Pressetext Nachrichtenagentur. Co prawda ustawodawca nie zdefiniował 
pojęcia „istotnej zmiany”, a contrario dopuszczone zostały zmiany nie-
istotne. Na podstawie druku sejmowego nr 2154, Sejm RP VI kadencji 
możemy uznać, że zmiany nieistotne to takie, których wprowadzenie 
do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpły-
nęłoby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też 
na wynik postępowania.
 47 J. Sadowy: Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. 
Warszawa 2008, s. 132–133.
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Nowelizacja z 2016 roku wprowadziła znaczące zmiany w zakresie 
modyfikacji zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
precyzując równocześnie, co należy rozumieć pod pojęciem „zmiany 
istotnej”. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1e
Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej 
uznaje się za istotną, jeżeli:
1)  zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w sto-
sunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym 
brzmieniu;
2)  nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej 
i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępo-
waniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści,
b)  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy 
ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
c)  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń 
i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,
d)  zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawia-
jący udzielił zamówienia, nowym wykonawcą (…).
Rozważania na temat nieprawidłowości związanych z brakiem 
prawidłowej implementacji konkretnych przepisów zostały oparte na 
wynikach kontroli i dokumentach programowych dla perspektywy 
2007–2013. Powstaje jednak wątpliwość, dlaczego jedynie wskazane 
w zaleceniach nieprawidłowości zostały zakwalifikowane jako te 
wynikające z nieprawidłowej transpozycji przepisów prawa unijnego 
w dziedzinie zamówień publicznych. Wydaje się, iż a contrario należy 
przyjąć, że w przypadku nieprawidłowości niewymienionych w zale-
ceniach powinny one zostać zakwalifikowane jako nieprawidłowości 
pojedyncze lub systemowe. Kontrowersje budzi również zawężenie 
nieprawidłowości wynikających z niepełnej transpozycji prawa unij-
nego jedynie do tych konkretnych przepisów prawa zamówień pub-
licznych wskazanych w zaleceniach.
(…) Dotyczy to zatem przypadków zastosowania art. 26, 38, 67, 
140, 144 ustawy Pzp, w zakresie, w jakim zostały znowelizowane 
w związku z zastrzeżeniami KE ustawą z dnia 4 września 2008 r. 
o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, 
poz. 1058)48.
 48 Zalecenia, 17/2012, s. 65.
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Analizując ograniczenie zaleceń, należałoby przyjąć, iż nowelizacja 
z 2008 roku usunęła wszystkie rozbieżności w obowiązujących przepi-
sach. Niejako zaprzeczeniem takiej interpretacji są kolejne nowelizacje 
prawa zamówień publicznych49, których głównym zadaniem było 
przecież wdrożenie przepisów unijnych do polskiego ustawodawstwa 
w zakresie zamówień. Tego rodzaju ograniczenie, poprzez wyliczenie 
enumeratywne, niesie ujemne konsekwencje dla beneficjentów środ-
ków unijnych. W przypadku nieprawidłowości powstałej na skutek 
niedostosowania prawa krajowego do przepisów unijnych, odpowie-
dzialność ponosi nie beneficjent, a państwo członkowskie. Każde uchy-
bienie zasadom udzielania zamówień publicznych, będące wynikiem 
niewłaściwej implementacji przepisów, powinno zostać zakwalifiko-
wane jako nieprawidłowość związana z transpozycją prawa unijnego.
4.3.3. Nieprawidłowości pojedyncze
Każde odstępstwo od zasady udzielania zamówień jest jego naru-
szeniem, natomiast nie zawsze oznacza nieprawidłowość zdefiniowaną 
w rozporządzeniu ogólnym. Poszukując przykładów nieprawidłowości 
pojedynczych związanych z procedurą udzielania zamówień pub-
licznych, najprościej byłoby prześledzić protokoły z kontroli. Wydaje 
się, że można jednak przyjąć, iż takie kategorie nieprawidłowości zo-
stały wskazane jako naruszenia Pzp w tabeli określającej wskaźniki 
procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej. Przywołany 
dokument wskazuje kategorie naruszenia przepisów dotyczących 
udzielania zamówień publicznych, które zostały zakwalifikowane jako 
nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia ogólnego.
Możemy wyróżnić następujące kategorie nieprawidłowości:
 – związane z uchybieniami w zakresie przekazania ogłoszenia lub 
jego publikowania;
 – dotyczące udzielenia zamówienia w trybie innym niż podstawowy, 
bez spełnienia ustawowych przesłanek;
 – uchybienia związane z dokumentacją prowadzonego postępowania, 
np. brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu 
oraz kryteriach oceny ofert;
 49 Do najważniejszych nowelizacji należy zaliczyć tzw. małą i dużą nowelizację, 
uchwalone w 2009 roku.
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 – naruszenia związane z prawidłowym określeniem przedmiotu za-
mówienia;
 – niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert;
 – niedozwolone modyfikacje treści SIWZ;
 – określenie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oce-
ny ofert dyskryminujących określonych wykonawców, ograniczające 
krąg potencjalnych wykonawców;
 – nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaga-
nych od wykonawców;
 – uchybienia dotyczące ustawowych terminów związanych z proce-
durą udzielenia zamówienia;
 – niedopełnienie obowiązków informacyjnych względem wykonaw-
ców (niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem 
SIWZ, niedopełnienie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub o wykluczeniu z postępowania).
Od nieprawidłowości zagrożonych sankcją w postaci korekty nale-
ży odróżnić uchybienia o charakterze formalnym, które nie pociągają 
konsekwencji finansowych, np. błędne określenie kodu CPV. Nie na-
leży też utożsamiać przywołanego dokumentu jako enumeratywnego 
wyliczenia nieprawidłowości indywidualnych, ale z całą pewnością 
wskazuje on jedynie kategorie i obszary zagrożone ich wystąpieniem.

R o z d z i a ł  5
Konsekwencje naruszenia procedur 
udzielania zamówień publicznych 
 
5.1.  Sankcje stosowane wobec beneficjentów 
funduszy strukturalnych 
w przypadku naruszenia przepisów 
prawa zamówień publicznych
Zarówno obowiązujące wzory umów o dofinansowanie projektu, 
jak i wytyczne programowe określają sankcje stosowane wobec be-
neficjentów w przypadku naruszenia procedur udzielania zamówień 
publicznych podczas wdrażania projektu. Poza sankcją, jaką jest zwrot 
środków wraz z odsetkami, przewidują również rozwiązanie umowy 
o dofinansowanie. W przypadku rozwiązania umowy beneficjent obo-
wiązany jest zwrócić kwotę wypłaconego dofinansowania w terminie 
30 dni od dnia rozwiązania umowy, wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych.
Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie ma również 
prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Tak 
drastyczne konsekwencje przewidziane są w wyjątkowych sytuacjach. 
Powodem wypowiedzenia umowy może być opóźnienie w realizacji 
projektu, trzeba podkreślić, że opóźnienie takie musi wynosić co naj-
mniej 6 miesięcy. Zdarza się, że przyczyną opóźnień mogą być proce-
dury zamówień publicznych. Nie należy do rzadkości wydłużająca się 
procedura przetargowa, która bezpośrednio związana jest z realizacją 
projektu. W takim wypadku konieczne jest powiadomienie Instytucji 
Zarządzającej i uzyskanie zgody na przesunięcie realizacji projektu.
Przyczyną wypowiedzenia umowy będzie również wprowadzenie 
znacznych zmian do realizowanego projektu oraz niestosowanie się 
do zaleceń lub rekomendacji instytucji kontrolujących. W przypadku 
Rozdział 5. Konsekwencje naruszenia procedur udzielania zamówień…178
zmian projektu wątpliwości budzi zastrzeżenie, iż wypowiedzeniem 
umowy zagrożone są tylko znaczne zmiany realizowanego projektu. 
Trudno jednoznacznie określić, co stanowi zmianę o niewielkim cha-
rakterze, a co już znaczącą. Z uwagi na poważne konsekwencje, jakie 
może ponieść beneficjent, warto, by tego rodzaju zastrzeżenia były 
doprecyzowane w zawieranej umowie o dofinansowanie projektu.
Ustawodawstwo krajowe przewiduje również dodatkowe sankcje 
dla beneficjentów funduszy unijnych, którzy naruszą zasady udziela-
nia zamówień publicznych:
 – wykluczenie z prawa otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 207 
ust. 4 uofp;
 – sankcje wynikające z przepisów Kodeksu karnego, takie jak po-
zbawienie lub ograniczenie wolności, grzywna (np. przestępstwa, 
o których mowa w art. 270 lub art. 286 kk);
 – sankcje określone w przepisach karno-skarbowych zgodnie z art. 83 
Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy;
 – kary określone w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów pub-
licznych1.
Trzeba podkreślić, że niektóre z przedstawionych konsekwencji do-
tyczą w równym stopniu także zamawiających wydatkujących środki, 
które nie zostały przyznane w ramach dofinansowania z funduszy 
unijnych. W stosunku do beneficjentów środków unijnych reżim ich 
odpowiedzialności, a także sankcje w momencie wykrycia nieprawid-
łowości związanych z naruszeniem zasad zamówień publicznych, są 
bardzo specyficzne i mają bezpośredni związek z realizacją wdraża-
nego projektu. Zagadnienie odpowiedzialności z tytułu naruszenia 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uregulowane zostało 
również w Dziale VII tejże ustawy.
5.2.  Niekwalifikowalność wydatków sankcją 
za naruszenia procedur udzielania 
zamówień publicznych
Uznanie wydatku za niekwalifikowany jest jedną z konsekwen-
cji, jakie czekają beneficjenta środków unijnych w przypadku, kiedy 
wydatek został poniesiony z naruszeniem przepisów związanych 
z udzielaniem zamówień publicznych. Niekwalifikowalność oznacza, 
 1 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.
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że instytucja przyznająca dofinansowanie odmówiła refundacji po-
niesionych wydatków. Wydatek uznawany jest za niekwalifikowalny 
wówczas, kiedy w procesie wydatkowania wystąpiły nieprawidłowo-
ści zidentyfikowane przed jego rozliczeniem, zanim został zatwierdzo-
ny przez uprawnioną instytucję. Jedną z głównych przyczyn uznania 
wydatków za niekwalifikowane są naruszenia przepisów obowią-
zujących w zakresie udzielania zamówień publicznych, dlatego też 
analizie poddano zagadnienie kwalifikowalności w aspekcie procedur 
związanych z wydatkowaniem środków unijnych w Pzp.
Okres kwalifikowalności wydatków poniesionych w perspekty-
wie finansowej 2007–2013 został określony w art. 56 rozporządzenia 
nr 1083/2006 i przypadał pomiędzy datą przedłożenia Komisji pro-
gramów operacyjnych lub od dnia 1 stycznia 2007 roku, w zależności 
od tego, który z tych terminów był wcześniejszy, a dniem 31 grudnia 
2015 roku. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków 
strukturalnych i FS w perspektywie 2014–2020 okres kwalifikowal-
ności wydatków przypada między dniem przedłożenia Komisji pro-
gramu lub dniem 1 stycznia 2014 roku, w zależności od tego, która 
data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 roku. Możliwe jest 
ponoszenie wydatków po okresie ich kwalifikowalności określonym 
w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odno-
szą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grud-
nia 2023 roku oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność 
końcową. Zastrzeżenie to winno wynikać z wytycznych programo-
wych bądź regulaminu konkursu, czy też z dokumentacji dotyczą-
cej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym. Wytyczne 
kwalifikowalności wydatków w okresie finansowym 2014–2020 de-
finiują wydatek kwalifikowalny jako „koszt lub wydatek poniesiony 
w związku z realizacją projektu w ramach PO, który kwalifikuje 
się do refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) 
zgodnie z umową o dofinansowanie”.
Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający poniższe 
warunki:
 – został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o do-
finansowanie i jest zgodny z jej postanowieniami;
 – jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz pra-
wa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy 
publicznej, jeśli mają zastosowanie;
 – jest zgodny z programem operacyjnym i szczegółowym opisem osi 
priorytetowych programu operacyjnego;
 – został uwzględniony w budżecie projektu lub w zakresie rzeczo-
wym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie;
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 – jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony 
w związku z realizacją projektu;
 – został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, zgodnie z zasadami wynikającymi z wytycznych;
 – został należycie udokumentowany;
 – został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z wytycznymi 
w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w po-
staci elektronicznej;
 – dotyczy towarów dostarczonych, usług wykonanych lub robót 
zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, jeżeli zostały 
wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 
beneficjentem a wykonawcą, przy czym, jeżeli umowa została za-
warta na podstawie ustawy Pzp, zastosowanie ma art. 151a Pzp;
 – jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifiko-
walny, określonymi w wytycznych horyzontalnych, programowych 
lub regulaminie konkursu bądź dokumentacji dotyczącej projektów 
zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.
Z perspektywy procedur związanych z udzielaniem zamówień 
publicznych niezwykle istotne jest, by przedmiot zamówienia został 
zrealizowany, a płatność dokonana w okresie kwalifikowania wy-
datków w ramach danego projektu. Biorąc pod uwagę, jak trudno 
jednoznacznie określić termin rozstrzygnięcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, zagadnienie to nastręcza beneficjentom 
wiele trudności. Beneficjenci zobligowani są do dokładnego planowa-
nia wszystkich postępowań, jakie mają zostać udzielone w ramach 
dofinansowanego projektu, niezwykle trudno jednak jednoznacznie 
przewidzieć, jak długo potrwa konkretna procedura. Sytuacja kom-
plikuje się dodatkowo, kiedy, z uwagi na przedłużające się procedury 
związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, termin realizacji 
projektu znacznie się skraca. Oczywiście obowiązujące przepisy Pzp 
dopuszczają możliwość ogłoszenia postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie2, 
jednak wielu beneficjentów decyduje się zaczekać do momentu jej 
zawarcia.
Kolejna problematyczna kwestia dotyczy długości procedur prze-
targowych. W przypadku beneficjentów z sektora finansów publicz-
nych, zwłaszcza dużych jednostek, niezależnie od wartości przyzna-
nego dofinansowania w ramach projektu, zamówienia muszą być 
udzielane w zaostrzonej procedurze, tzw. unijnej. W praktyce oznacza 
 2 Art. 93 pkt 1a Pzp.
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to, że zakup, np. kilku komputerów przewidzianych we wniosku 
o płatność dla potrzeb realizowanego projektu, może potrwać znacznie 
dłużej aniżeli sam projekt, a to oznacza, że wydatki poniesione na 
tenże zakup będą niekwalifikowane. Długość procedury w przypad-
ku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 
postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty wynikające 
z art. 11 ust. 8 Pzp bardzo często wynosi od 6 do 9 miesięcy od mo-
mentu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Okres ten zależy od specyfiki przedmiotu zamówienia, kręgu zain-
teresowanych wykonawców i wielu innych czynników, które trud-
no przewidzieć w momencie ogłaszania postępowania. Beneficjenci 
świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą przedłużająca się procedura 
przetargowa, bardzo często podejmują decyzję o zakupie towaru 
w ramach zawartych wcześniej długoterminowych umów o udzielenie 
zamówienia publicznego. Coraz bardziej popularną praktyką stało się 
bowiem zawieranie długoterminowych umów na dostawy towarów 
koniecznych do sprawnego funkcjonowania jednostki, na zakup np.: 
mebli, sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, higienicznych. 
Dotyczy to zwłaszcza dużych jednostek z sektora finansów publicz-
nych. Beneficjenci, chcąc skrócić okres oczekiwania na towar, dokonują 
zakupu w ramach projektu z zawartej wcześniej umowy z wykonawcą 
wyłonionym w procedurze przetargowej. Zakupiony w ten sposób 
przedmiot zamówienia zostanie rozliczony w okresie kwalifikowalno-
ści projektu. Pojawia się jednak pytanie, czy to wystarczy, by poniesio-
ny wydatek został uznany za kwalifikowany. Kwestia ta budzi wiele 
wątpliwości, zwłaszcza że Instytucje Pośredniczące zajmują odmienne 
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Uznanie takiego stanowiska 
za prawidłowe bardzo często stoi w sprzeczności z postanowieniami 
umowy o dofinansowanie oraz wytycznych programowych. Fakt, że 
przedmiotowy wydatek został poniesiony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Pzp, nie oznacza jednocześnie, że beneficjent dochował 
wszystkich warunków dofinansowania projektu. W przypadku, kiedy 
brak jest możliwości udzielenia zamówienia publicznego w okresie 
kwalifikowania wydatków, beneficjent powinien dokonać płatności 
z własnych środków. Warto podkreślić, że sankcja w postaci niekwali-
fikowalności poniesionych wydatków zostaje nałożona niezależnie od 
tego, czy beneficjent ponosi winę za swoje działania czy zaniedbania. 
O ile w przypadku konsekwencji z tytułu naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych element winy jest warunkiem koniecznym, by 
przypisać danej osobie taką odpowiedzialność, w odniesieniu do nie-
kwalifikowalności wydatków kwestia winy lub jej braku pozostaje bez 
znaczenia. Wydatek zostanie uznany za niekwalifikowany w przy-
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padku, kiedy dojdzie do uchybień w stosunku do obowiązujących 
przepisów prawa krajowego, unijnego, wytycznych czy samej umowy 
o dofinansowanie.
5.3.  Zwrot środków i wykluczenie beneficjenta 
z możliwości otrzymania środków 
z funduszy unijnych
Kolejną z konsekwencji, jaką może ponieść beneficjent środków 
unijnych w przypadku, kiedy otrzymane środki zostaną wydatkowane 
niezgodnie z procedurą zamówień publicznych, jest konieczność ich 
zwrotu. Zgodnie z brzmieniem art. 207 ust. 1 uofp zwrotowi podlegają 
środki:
 – wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
 – wykorzystane z naruszeniem procedur;
 – pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Fakt wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem raczej 
niewiele ma wspólnego z procedurami zamówień publicznych, chy-
ba że beneficjent będzie wydatkował przyznane fundusze niezgodnie 
z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku wykorzystania środków 
przyznanych w ramach dofinansowania niezgodnie z procedurami 
najczęściej dochodzi do naruszenia procedur prawa zamówień publicz-
nych. Zasady i warunki wydatkowania środków w pierwszej kolejności 
określa umowa o dofinansowanie. Podkreślając jednak skalę niepra-
widłowości związanych bezpośrednio z naruszeniem przepisów Pzp, 
największe ryzyko istnieje właśnie w tej dziedzinie ich wydatkowania. 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z przywołanym art. 207 uofp sankcja 
w postaci zwrotu środków dotyczy jedynie tych funduszy, które zo-
stały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zatem wydatki 
poniesione przed refundacją nie będą podlegać reżimowi ustawy o fi-
nansach publicznych. Jak podkreśla M. Szymański, nie każda niepra-
widłowość w rozumieniu rozporządzenia ogólnego będzie pociągała 
za sobą konieczność zwrotu środków. W przypadku, kiedy beneficjent 
wydatkował środki z naruszeniem procedur, niezgodnie z przeznacze-
niem, wydatki takie uznane zostaną za niekwalifikowane3.
 3 M. Szymański: Zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych przy realizacji 
programów Unii Europejskiej. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. 
„Kontrola Państwowa” 2011, nr 2, s. 16.
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Kwestia zwrotu środków, jako reperkusji za naruszenia i niepra-
widłowości w procedurze Pzp również jest czynnikiem odróżniającym 
wydatkowanie środków własnych beneficjenta od tych pochodzących 
z funduszy unijnych. Kolejną, niezwykle dotkliwą, bezpośrednio 
związaną z wykorzystaniem środków przyznanych w ramach dofi-
nansowania projektu niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem 
procedur, sankcją jest wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzyma-
nia środków z funduszy unijnych. Okres wykluczenia rozpoczyna się 
od dnia, kiedy decyzja o zwrocie środków, o której mowa w art. 207 
ust. 9 uofp, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem 3 lat od dnia 
dokonania zwrotu tych środków4. Na podstawie art. 210 uofp rejestr 
podmiotów wykluczonych prowadzi Minister Finansów5. Uchybienia 
i nieprawidłowości związane bezpośrednio z procedurą zamówień 
publicznych mogą zatem nie tylko pociągać realne reperkusje w przy-
padku konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go, ale także uniemożliwić pozyskanie środków unijnych na realizację 
innych projektów. Sankcja ta jest charakterystyczna dla wydatkowania 
środków przyznanych z funduszy unijnych.
5.4.  Korekty finansowe za naruszenia 
procesu udzielania zamówień publicznych
Jednym z podstawowych zadań Instytucji Zarządzającej zgodnie 
z art. 26 ust. 1 pkt 15a uozppr jest ustalanie i nakładanie korekt finanso-
wych. Zgodnie z art. 143 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/20136 odpowie-
 4 Sankcja ta nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych, jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów 
realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia 
działania w ramach programu lub znacznej jego części.
 5 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów 
wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację pro-
gramów finansowanych z udziałem środków europejskich, Dz.U. z 2010 r., nr 125, 
poz. 846, określa sposób i tryb wpisywania podmiotów oraz uzyskiwania informacji 
zawartych w rejestrze.
 6 Obowiązek dokonywania przez państwa członkowskie korekt finansowych 
w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzą-
cych z funduszy UE wynikał z art. 98 rozporządzenia nr 1083/2006, art. 39 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (w odniesieniu do perspektywy 
finansowej 2004–2006) oraz art. 99 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
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dzialność za badanie nieprawidłowości, dokonywanie wymaganych 
korekt finansowych oraz odzyskiwanie kwot spoczywa w pierwszej 
kolejności na państwach członkowskich. Zgodnie z przywołanym roz-
porządzeniem państwo członkowskie ponosi odpowiedzialność za śle-
dzenie nieprawidłowości i dokonuje korekt finansowych wymaganych 
w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami, 
stwierdzonymi w programach operacyjnych. Korekta finansowa jest 
narzędziem pozwalającym odzyskać nieprawidłowo wydatkowane 
środki unijne, polega na anulowaniu całości lub części wkładu pocho-
dzącego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spój-
ności, przeznaczonego na realizację projektu, po stwierdzeniu nie-
prawidłowości. Należy podkreślić, że obowiązek nakładania korekt 
finansowych nie dotyczy naruszeń o charakterze formalnym, które nie 
wpływają na konkurencyjność prowadzonego postępowania.
W celu realizacji powyższego obowiązku decyzją C(2013)9527 Ko-
misja Europejska zatwierdziła Wytyczne w sprawie korekt finansowych 
nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach 
wspólnego zarządzania, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczą-
cych zamówień publicznych, czyli tzw. taryfikator COCOF7. Wytyczne 
te aktualizowały obowiązujący dla okresu programowania 2000–2006 
oraz 2007–2017 dokument w sprawie korekt finansowych w przypad-
ku nieprzestrzegania zasad zamówień publicznych8. W dniu 18 lutego 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (w odniesieniu do 
perspektywy finansowej 2007–2013).
 7 Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia i zatwier-
dzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych 
przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach 
zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych.
 8 W latach 2000–2006 oraz 2007–2013: Wytyczne do określania korekt finansowych 
nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności 
w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych COCOF 07/0037/03-
PL. Wytyczne te stały się podstawą do opracowania przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego dokumentu regulującego kwestię wymierzania korekt finansowych 
za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej, tzw. taryfikatora. 
Dok. ref. COCOF 07/0037/03-EN z dnia 29 listopada 2007 r. mający zastosowanie do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskie-
go Funduszu Społecznego; dok. ref. EFFC/24/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. mający 
zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz SOLID/2011/31 REV 
z dnia 11 stycznia 2012 r., tj. wytyczne dotyczące korekt finansowych stosowanych 
w przypadku nieprawidłowości w stosowaniu regulacji unijnych dotyczących 
zamówień publicznych w zakresie zamówień współfinansowanych przez cztery 
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2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju 
w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz 
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem 
zamówień9. Rozporządzenie ma zastosowanie w przypadku stwier-
dzenia naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania zamówień wy-
nikających z przepisów prawa, jak również zasady konkurencyjności.
Zasadnicze różnice w stosunku do poprzednich wytycznych to:
 – wprowadzenie jaśniejszych kryteriów;
 – uwzględnienie nowych nieprawidłowości, na podstawie tych wykry-
tych podczas audytów, na które zostały nałożone korekty finansowe;
 – harmonizacja poziomu korekt obejmujących zamówienia podlegają-
ce zasadom dyrektyw i traktatu;
 – poszerzenie zakresu wytycznych, ponieważ mają one zastosowanie 
również do innych wydatków, nie tych z funduszy strukturalnych 
i FS.
Celem taryfikatora, wzorowanego na wytycznych COCOF, jest 
wprowadzenie jasnych i jednolitych zasad wymierzania korekt fi-
nansowych. Z uwagi na zakładany cel, załącznik do taryfikatora, 
zatytułowany Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt 
finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości 
indywidualnych, określa zarówno naruszenia, jak i przypisaną im wy-
sokość korekty finansowej. Skala uchybień identyfikowanych w pro-
cedurze udzielania zamówień publicznych współfinansowanych jest 
niezmiennie wysoka, bardzo liczne są również przypadki nałożenia na 
beneficjentów korekty finansowej. System korekt finansowych stanowi 
niezwykle dotkliwą sankcję dla beneficjentów udzielających zamówień 
współfinansowanych z funduszy unijnych. Należy podkreślić, że ko-
rekty te nie dotyczą zamawiających, którzy wydatkują środki własne, 
ten specyficzny rodzaj „kar” związany jest jedynie ze środkami, które 
przyznane zostały na dofinansowanie konkretnego projektu ze środ-
ków funduszy unijnych.
fundusze w ramach programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi” w okresie programowania 2007–2013.
 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, Dz.U. z 2016 r., poz. 200, 
podstawą wydania rozporządzenia jest art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Rozpo-
rządzenie określa warunki obniżania wartości korekt finansowych, o których mowa 
w art. 24 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, 
stanowiących pomniejszenie, o którym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdro-
żeniowej, a także stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt 
finansowych i pomniejszeń w perspektywie finansowej 2014–2020.
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5.4.1. Metodologia nakładania korekt finansowych
Korekty finansowe za nieprawidłowości powstałe w związku z za-
mówieniami w projektach współfinansowanych w perspektywie 2014–
2020 obliczane są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych. Korekty i pomniejszenia za 
te nieprawidłowości mogą być naliczane na dwa sposoby. Pierwszy 
z nich stosuje się, gdy możliwe jest precyzyjne wskazanie kwoty 
wydatków poniesionych nieprawidłowo. W takiej sytuacji wartość 
korekty finansowej jest równa wartości współfinansowania UE w ra-
mach tej kwoty, a w przypadku pomniejszenia – wartości wydatków 
kwalifikowalnych równej tej kwocie. Drugi sposób stosowany jest, gdy 
skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości są trudne do oszaco-
wania, korekta jest wówczas obliczana jako iloczyn stawki procentowej 
nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze 
środków Unii i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych 
dla danego zamówienia. Ma więc tu zastosowanie następujący wzór:
Wk = W%  Wkw  Wś10
Przy obliczeniu pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych o kwo-
tę wydatków nieprawidłowo poniesionych nie stosuje się procentowej 
wartości współfinansowania UE. Znajdzie tu zastosowanie wzór:
Wp = W%  Wkw11
Taryfikator korekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla per-
spektywy 2007–2013 przewidywał dwie metody ustalenia wysokości 
korekty finansowej: dyferencyjną i wskaźnikową. W pierwszej kolej-
ności Instytucja Zarządzająca miała obowiązek kierować się meto-
dą dyferencyjną, metoda wskaźnikowa miała zastosowanie jedynie 
wówczas, gdy ta pierwsza nie była możliwa do wykorzystania. Me-
toda dyferencyjna polegała na nałożeniu na beneficjentów środków 
unijnych korekty finansowej w wysokości odpowiadającej wysokości 
szkody poniesionej przez budżet ogólny Unii Europejskiej. Metoda 
ta była stosowana zawsze, kiedy możliwa była analiza dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i złożonych ofert 
 10 W% – stawka procentowa korekty; Wkw – wartość faktycznych wydatków 
kwalifikowanych zamówienia; Wś – procentowa wartość współfinansowania z UE.
 11 Wp – wartość pomniejszenia; Wkw – wartość faktycznie poniesionych wy-
datków kwalifikowalnych dla danego zamówienia;  W% – stawka procentowa.
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w postępowaniu. W szczególności w przypadku nieprawidłowości 
systemowych do określenia wysokości korekty finansowej wykorzy-
stywana była metoda dyferencyjna.
Metoda wskaźnikowa miała zastosowanie w przypadku, gdy ob-
liczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem było 
trudne, czy wręcz niemożliwe. Wysokość korekty obliczana była jako 
iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika pro-
centowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości 
faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia12. 
Wynikiem takiego działania była kwota, która odpowiadała wartości 
poniesionej szkody w budżecie Unii Europejskiej. Taryfikator nie za-
wierał enumeratywnego wyliczenia możliwych naruszeń przepisów 
prawa zamówień publicznych. W przypadku, gdy nie można było 
zastosować metody dyferencyjnej, a nieprawidłowość nie została 
uwzględniona w tabelach, należało przyjąć wskaźnik procentowy 
odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia. Istotne 
również, że w przypadku wystąpienia kilku nieprawidłowości zagro-
żonych korektą finansową nie podlegały one sumowaniu, a podstawą 
naliczenia korekty był wskaźnik procentowy o najwyższej wartości 
procentowej.
Zarówno w przypadku procesu kontroli, w którym ilość organów, 
a także częstotliwość przeprowadzanych kontroli jest znacznie szersza 
aniżeli w przypadku wydatkowania środków krajowych, również 
znacznie surowszy reżim związany z odpowiedzialnością za niepra-
widłowości dotyczy beneficjentów środków unijnych. Warto podkreś-
lić, że o ile zamawiający dokonujący wydatków w procedurze Pzp 
kontrolowani są pod względem legalności swoich działań z obowią-
zującą ustawą, o tyle w przypadku beneficjentów również uchybienie 
zasadom określonym w wytycznych skutkuje korektą finansową13.
 12 Według wzoru: Wk = W%  Wkw  Wś (patrz przypis 10).
Zob. dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE.
 13 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 lutego 2016 r. w spra-
wie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesio-
nych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, niedopełnienie obowiąz-
ku umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego (wymóg wynikający z wytycznych horyzontalnych) 
skutkuje korektą finansową. „Beneficjent, który w procesie dokonywania zakupów 
w ramach projektu objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa naruszył zasady opisane w niniejszych 
Wytycznych, będzie podlegał procedurze wymierzania korekt finansowych, zgod-
nie z zasadami opisanymi w załączniku do niniejszych Wytycznych” – Wytyczne 
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5.4.2. Rozbieżności w taryfikatorach
System nakładania korekt finansowych od początku jego funkcjo-
nowania wzbudzał kontrowersje wśród beneficjentów. Zdecydowanie 
zaostrzał on reżim odpowiedzialności ponoszonej przez beneficjen-
tów wydatkujących środki unijne, tym samym w sposób ewidentny 
wprowadzał rozróżnienie na zamówienia publiczne finansowane ze 
środków krajowych i funduszy europejskich. Dodatkowe komplikacje 
dotyczyły również stosowanych wskaźników procentowych do ob-
liczania korekt. Zarówno sam COCOF w minionych perspektywach 
finansowych14, jak i taryfikator Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
zawierał tabele wskaźników, które poszczególnym nieprawidłowoś-
ciom przypisywały zalecaną korektę finansową. Pomimo że taryfi-
kator MRR wzorowany był na COCOF, coraz częściej pojawiały się 
rozbieżności skutkujące nałożeniem różnych korekt w przypadku tych 
samych naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych. Było to 
jedną z przyczyn kolejnych aktualizacji taryfikatora, w efekcie wska-
zane w nim stawki procentowe w postaci przedziałów zostały zastą-
pione formą przyjętą w wytycznych dotyczących określania korekt 
finansowych, ustalone zostały podstawowe stawki korekt, natomiast 
informację o możliwości ich obniżenia w zależności od wagi narusze-
nia zawarto w kolumnie Uwagi. Korekty rekomendowane przez Insty-
tucję Audytową określane na postawie COCOF 07/0037/03-PL różniły 
się od tych nakładanych na beneficjentów na podstawie taryfikatora 
przez Instytucję Zarządzającą.
Zagadnienie to zostało zauważone przez Konwent Marszałków 
Województw RP i wyrażone w piśmie z dnia 12 stycznia 2012 roku. 
Problem był o tyle istotny, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy 
stanowiskiem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (Instytucja 
Audytowa) i Instytucji Zarządzającej na podstawie decyzji Instytucji 
Certyfikującej następowało wstrzymanie certyfikacji wydatków. Naru-
szenia prawa zamówień publicznych to jedne z najczęściej występu-
jących uchybień i nieprawidłowości skutkujących korektą finansową. 
Sytuację dodatkowo komplikował brak jednolitego orzecznictwa w za-
Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007–2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Dzia-
łania 1.1 i 1.2. Poznań, 22 grudnia 2011 r.
 14 Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki pono-
szone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia 
przepisów prawa zamówień publicznych COCOF 07/0037/03-PL.
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kresie przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 
W pozycji 12 i 13 tabeli nr 1 taryfikatora korekt opracowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla nieprawidłowości polegającej 
na niewłaściwym zastosowaniu kryteriów oceny ofert przewidziano 
korektę na poziomie 5–25%15. Taryfikator definiował tę nieprawidło-
wość jako wybór ofert na podstawie innych kryteriów oceny ofert 
niż określone w SIWZ lub jako stosowanie kryteriów oceny ofert do-
tyczących właściwości wykonawcy. Tymczasem COCOF w poz. 7 dla 
tego rodzaju nieprawidłowości przewidywał możliwość zastosowania 
nawet 100% korekty finansowej16. Przy takim sformułowaniu tego 
naruszenia istniało ryzyko, że każdy przypadek uchybień w zakresie 
stosowania kryteriów oceny ofert będzie mógł być kwalifikowany jako 
świadomy zamiar wykluczenia wykonawców, poprzez celowe dzia-
łanie beneficjenta. Podobnie sytuacja przedstawiała się w przypadku 
nieprawidłowości związanych z opisem przedmiotu zamówienia. 
Trzeba podkreślić, że taryfikator MRR rozróżniał opis przedmiotu 
zamówienia poprzez użycie znaków towarowych, patentów bez moż-
liwości składania ofert równoważnych, jak również naruszenie prze-
pisów określających opis przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów 
„lub równoważny”. W przypadku COCOF nieprawidłowość związana 
z opisem przedmiotu zamówienia określona była w zaledwie jednej 
pozycji i zagrożona korektą finansową na poziomie 25% – dotyczyła 
sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia był dyskryminujący lub 
niewystarczający. Taryfikator MRR w trzech pozycjach (17–19) określał 
naruszenia związane z opisem przedmiotu zamówienia, przypisując 
im możliwość nałożenia korekty finansowej na poziomie 5–25%. Biorąc 
jednak pod uwagę bardzo enigmatyczne określenie tego naruszenia 
w COCOF i przypisany im wskaźnik, również w tym przypadku 
bardzo często dochodziło do rozbieżności w zakresie przypisanej ko-
rekty finansowej. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca zakwa-
lifikowała dane naruszenie jako zagrożone korektą, np. na poziomie 
5%, Instytucja Audytowa miała podstawę ku temu, by zinterpretować 
owo naruszenie jako opis dyskryminujący lub niewystarczający dla 
wykonawców i wnioskować o nałożenie korekty w wysokości 25%. 
Z przedstawionych powyżej przykładów nasuwa się jednoznaczny 
wniosek, iż wytyczne KE w zakresie nakładania korekty były znacznie 
 15 Tabela 1 określała wskaźnik procentowy dla obliczenia wysokości korekty fi-
nansowej dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą klasyczną.
 16 Dotyczy ona przypadków, w których istniał świadomy zamiar wykluczenia 
niektórych wykonawców; tabela 1 określająca wskaźniki procentowe dla umów 
podlegających dyrektywom wspólnotowym w sprawie zamówień publicznych.
Rozdział 5. Konsekwencje naruszenia procedur udzielania zamówień…190
bardziej restrykcyjne, a tym samym sankcje były bardziej dotkliwe 
dla beneficjentów. Zupełnie inaczej wyglądało to jednak w przypadku 
nieprawidłowości polegającej na zmniejszeniu rzeczywistego przed-
miotu umowy, COCOF proponował w dwóch pozycjach17 korektę 
finansową za tego rodzaju naruszenie. W pierwszej z przywołanych 
sytuacji korekta finansowa określana była na poziomie wartości 
zmniejszenia rzeczywistego przedmiotu zamówienia, powiększona 
o 25% wartości ostatecznego przedmiotu zamówienia, w przypadku, 
kiedy zamówienia udzielono z poszanowaniem dyrektyw, ale zmniej-
szenie przedmiotu umowy nastąpiło bez proporcjonalnego obniżenia 
jej wartości. Sytuacja druga przewidywała zmniejszenie przedmiotu 
umowy z proporcjonalnym obniżeniem wartości jej części już zreali-
zowanej – w tym przypadku przewidziano korektę w wysokości 25% 
wartości ostatecznego przedmiotu zamówienia.
Należy zwrócić uwagę, że o ile COCOF 07/0037/03-PL rozróżniał 
zamówienia na objęte i nieobjęte lub częściowo objęte dyrektywami, 
w przypadku taryfikatora korekt MRR aż 4 tabele określały wskaźniki 
procentowe W%, stosowane dla obliczenia wysokości korekty finanso-
wej dla zamówień publicznych:
 – tabela 1 – w całości objętych dyrektywą 2004/18/WE;
 – tabela 2 – w całości objętych dyrektywą 2004/17/WE;
 – tabela 3 – jedynie częściowo objętych dyrektywą 2004/18/WE lub 
2004/17/WE18;
 – tabela 4 – nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE.
COCOF obowiązujący w minionej perspektywie finansowej wpro-
wadzał rozróżnienie na umowy podlegające dyrektywom w sprawie 
zamówień publicznych oraz umowy nieobjęte lub częściowo objęte 
dyrektywami w sprawie zamówień publicznych19. Dodatkowo wiele 
kontrowersji wzbudzało zagadnienie związane z nakładaniem korekt 
 17 Poz. 10 i 11 część pierwsza COCOF, umowy podlegające dyrektywom wspól-
notowym w sprawie zamówień publicznych.
 18 Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE 
lub 2004/17/WE rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II B do 
dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE, opie-
wające na kwoty przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają 
wymienione dyrektywy.
 19 Umowy nieobjęte lub częściowo objęte dyrektywami wspólnotowymi w spra-
wie zamówień publicznych (zamówienia publiczne, których wartość jest niższa niż 
wartość progowa dla stosowania dyrektyw wspólnotowych oraz zamówienia pub-
liczne na usługi przewidziane w załączniku I B dyrektywy 92/50/EWG, załączniku 
XVI B dyrektywy 93/38/EWG, załączniku II B dyrektywy 2004/18/WE i załączniku 
XVII B dyrektywy 2004/17/WE).
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w przypadku zamówień o wartości poniżej progu bagatelności20. 
Trzeba podkreślić, że COCOF cechował duży stopień ogólności prze-
jawiający się w szczególności w określeniu naruszeń przepisów prawa 
zamówień publicznych kwalifikowanych jako nieprawidłowość. Brak 
precyzyjnego opisu naruszeń, a także pojawiające się rozbieżności 
odnośnie zastosowania wskaźnika korekty finansowej na podstawie 
COCOF i taryfikatora MRR stały się podstawą do gruntownych zmian 
w tym zakresie.
Zatwierdzone 9 września 2014 roku Zasady finansowania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, których częścią są zaktualizowane Wytycz-
ne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkuren-
cyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS (tzw. taryfikator zasady 
konkurencyjności). Co do zasady stosowany był do korekt finansowych 
związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 30 września 
2014 roku. Reguły przywołanego taryfikatora miały zastosowanie do 
ogłaszanych konkursów oraz do umów o dofinansowanie zawartych 
od 1 października 2014 roku oraz do tych projektów, w których do 
umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora. Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt fi-
nansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych 
z udzielaniem zamówień, tzw. taryfikator, weszło w życie z dniem 
4 marca 2016 roku i ma zastosowanie do nieprawidłowości stwierdzo-
nych od tej daty. Analizując tabelę rozporządzenia – taryfikator krajo-
wy, możemy wyróżnić 32 kategorie nieprawidłowości indywidualnych; 
dla porównania nowy taryfikator COCOF zatwierdzony w 2013 roku 
wprowadza podział na nieprawidłowości dotyczące:
 – ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji zamówienia;
 – oceny ofert;
 – realizacji zamówienia;
w sumie 25 kategorii nieprawidłowości.
Warto zwrócić uwagę, iż taryfikator krajowy rozróżnia nieprawid-
łowości:
 – indywidualne zidentyfikowane w zamówieniu udzielonym zgodnie 
z Pzp;
 – indywidualne zidentyfikowane w zamówieniu udzielonym zgodnie 
z umową albo decyzją o dofinansowanie projektu.
Wyodrębnienie kategorii nieprawidłowości, w związku z naru-
szeniem norm wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, 
oznacza, iż nie tylko uchybienie procedurom Pzp skutkować może 
 20 Zob. A. Piwowarczyk: Skutki nieprawidłowości w „małych” zamówieniach w ra-
mach funduszy strukturalnych. „Kontrola Państwowa” 2012, nr 2, s. 109–116.
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korektą finansową. Ponieważ postanowienia umowy o dofinanso-
wanie odsyłają do wytycznych horyzontalnych i programowych, 
obliguje to beneficjentów do przestrzegania wszystkich wymogów 
określonych w przywołanych dokumentach zagrożonych rygorem 
konsekwencji finansowych. Nieprawidłowości w zakresie narusze-
nia wymagań dotyczących publikacji ogłoszeń zagrożone zostały 
korektą w przedziale 25–100% w każdym z taryfikatorów. COCOF 
przewiduje jednak możliwość obniżenia stawki procentowej od 2–5% 
w przypadku „uznania, że charakter i powaga nieprawidłowości nie 
uzasadniają zastosowania 5-procentowej stawki korekty”; taryfikator 
krajowy nie przewiduje takiego obniżenia. Kolejne nieprawidłowo-
ści przewidziane w taryfikatorze krajowym to bezprawne udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego, 
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki czy zapytania 
o cenę – w każdym z takich przypadków, gdy beneficjent udzieli 
zamówienia wówczas, gdy nie zostały spełnione przesłanki, musi 
liczyć się z ryzykiem korekty w wysokości 100%. Zastosowanie dys-
kryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
oceny ofert to korekta finansowa w wysokości 25%, która może 
zostać jednak obniżona nawet do 5% w zależności od wagi i charak-
teru nieprawidłowości. Podobne sankcje przewidziane są w sytuacji 
niezastosowania lub niewłaściwego stosowania kryteriów oceny ofert. 
Zasadniczo przewidziane wysokości korekt to 100% i 25%, wyso-
kość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od 
charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. W tym zakresie 
postanowienia obu taryfikatorów są spójne. Zdecydowanie bardziej 
precyzyjne i szczegółowe są wytyczne dotyczące korekty, wynikające 
z krajowego taryfikatora. W przypadku COCOF w poz. 6 opisana 
jest nieprawidłowość polegająca na nieuzasadnionym zastosowaniu 
procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamó-
wieniu, zagrożone korektą 25%, nie znajdziemy jednak sankcji dla 
zastosowania innej procedury bez spełnienia przesłanek.
5.5.  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
a uchybienia w procedurze udzielania 
zamówień publicznych
Zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych określa Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-
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powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych21. 
Dyscyplina finansów publicznych wiąże się z przestrzeganiem zasad 
i reguł zapewniających prawidłowe gospodarowanie środkami pub-
licznymi, zaś wydatkowanie środków publicznych nierozerwalnie 
związane jest z procedurą udzielania zamówień publicznych. Szereg 
czynów związanych z naruszeniem przepisów prawa zamówień pub-
licznych kwalifikowanych jest jako przestępstwo w rozumieniu prze-
pisów prawa karnego i pociąga, poza odpowiedzialnością dyscypliny 
finansów publicznych, także do odpowiedzialności karnej22.
Głównym celem dyscypliny finansów publicznych jest zapewnie-
nie ładu finansów publicznych poprzez działania prewencyjne i repre-
syjne. Zakres finansów publicznych został wskazany w art. 3 ustawy 
o finansach publicznych i obejmuje procesy związane z gromadze-
niem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, w szczegól-
ności dotyczące:
 – gromadzenia dochodów i przychodów publicznych;
 – wydatkowania środków publicznych;
 – finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
 – zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne;
 – zarządzania środkami publicznymi;
 – zarządzania długiem publicznym;
 – rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo komisji orzekających nie po-
zwalają na jednoznaczne zdefiniowanie charakteru prawnego dyscy-
pliny finansów publicznych. Opierając się na orzecznictwie Głównej 
Komisji Orzekającej, J. Kuczyńska wyróżnia odpowiedzialność o cha-
rakterze administracyjnym, karnym, dyscyplinarnym oraz zbliżoną do 
odpowiedzialności karnej23.
Odpowiedzialność beneficjentów wydatkujących środki pocho-
dzące z funduszy strukturalnych w zakresie naruszenia procedur 
prawa zamówień publicznych przedstawia się nieco inaczej, aniżeli 
ma to miejsce w przypadku udzielania zamówień finansowanych ze 
środków własnych. W przypadku zamawiających z sektora finan-
sów publicznych, niezależnie od źródła finansowania udzielanych 
zamówień, w sytuacji naruszenia przepisów ponoszą oni odpowie-
 21 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.
 22 M. Żurek-Majerska: Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych. „Za-
mówienia Publiczne. Doradca” 2012, nr 2, s. 49–54.
 23 Zob. J. Kuczyńska: Charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. W: Dyscyplina finansów publicznych, zasady odpowiedzialności, 
problemy orzecznicze i aspekty praktyczne. Red. T. Bojkowski, J. Przybylska. Warszawa 
2012, s. 13.
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dzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Ustawa ta przewiduje w art. 31 
ust. 1 rozdziału 3 cztery rodzaje kar za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych:
 – karę upomnienia;
 – naganę;
 – karę pieniężną;
 – zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi.
Delikty finansowe zagrożone sankcjami na podstawie przepisów 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych nie kolidują z możliwością poniesienia konsekwencji 
na podstawie innych przepisów. Pociągnięcie do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej nie wyklucza możliwości ukarania na podstawie prze-
pisów prawa cywilnego, prawa pracy czy przepisów karnych i karno-
 -skarbowych24. W przypadku beneficjentów funduszy strukturalnych, 
poza osobistą odpowiedzialnością dyscyplinarną urzędników, dodat-
kowym skutkiem naruszenia procedur zamówień publicznych może 
być decyzja Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej o zwrocie 
części lub całości dofinansowania25.
Biorąc pod uwagę szeroki katalog czynów kwalifikowanych jako 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych określony w unodfp, 
oczywistym wydaje się stwierdzenie, że naruszenia skutkujące dy-
scypliną finansów publicznych mogą zostać zakwalifikowane rów-
nież jako nieprawidłowości, co w konsekwencji oznacza korektę fi-
nansową.
Jak podkreśla K. Kopczyńska, uchybienia w procedurze udzielania 
zamówień publicznych mogą skutkować nie tylko zwrotem przyzna-
nego dofinansowania, ale także odpowiedzialnością za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych26. Wszystkie te czynniki warunkują 
specyficzną formę odpowiedzialności, a także negatywne reperkusje, 
jakie ponoszą beneficjenci środków unijnych. Pracownicy jednostek 
sektora finansów publicznych ponoszą odpowiedzialność określoną 
w unodfp i kary wynikające z tej ustawy, osoby odpowiedzialne za 
 24 Zob. L. Lipiec-Warzecha: Komentarz do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. LEX. Warszawa 2012.
 25 R. Szostak: Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi. „Finanse Komunalne” 2012, 
nr 4, s. 13.
 26 K. Kopczyńska: Nowe regulacje odnośnie dyscypliny finansów publicznych w ujęciu 
odpowiedzialności beneficjentów środków unijnych i zagranicznych w związku z narusze-
niem procedur zamówień publicznych. Lex Zamówienia Publiczne, 27 marca 2012.
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gospodarowanie środkami z funduszy unijnych zagrożone są znacznie 
surowszym reżimem odpowiedzialności.
11 lutego 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
uchwalona w sierpniu 2011 roku przez Sejm RP27. Wprowadzone no-
welizacją zmiany dotyczą nie tylko zagadnień proceduralnych, ale 
również materialnoprawnych. Jedną z przesłanek nowelizacji ustawy, 
poza oczywistym zwiększeniem zakresu penalizacji, było doprecyzo-
wanie zakresu odpowiedzialności beneficjentów środków unijnych. 
Z uwagi na specyficzne uwarunkowania związane z przyznawaniem 
i rozliczaniem środków pochodzących z funduszy unijnych, a także 
procedury związane z ich zwrotem, konieczne stało się wprowadzenie 
przepisów regulujących te zagadnienia28.
5.5.1.  Podmioty odpowiedzialne za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 
w zakresie udzielania zamówień publicznych
Jako podkreśla M. Winiarz, odpowiedzialność dyscyplinarna na 
gruncie unodfp nie ma charakteru powszechnego, reżimem tej od-
powiedzialności mogą zostać obciążone wyłącznie osoby wskazane 
w ustawie29. Zakres podmiotowy ustawy o dyscyplinie finansów 
został wskazany w art. 4. W wyniku wspomnianej nowelizacji został 
on poszerzony o podmioty zaangażowane we wdrażanie oraz reali-
zowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Ustawodawca, biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania zwią-
zane z wydatkowaniem środków pochodzących z funduszy unijnych, 
a także zagranicznych, odrębnie uregulował problematykę odpowie-
 27 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 
z 2011 r., nr 240, poz. 1429.
 28 Uzasadnienie do zmiany ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 4465. Minister-
stwo Finansów. Warszawa 2011, s. 5.
 29 M. Winiarz: Wpływ nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych na zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów Prawa 
zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań finansowanych ze środków budżetowych 
i unijnych. W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków 
unijnych. Konferencja naukowa 17–18 września 2012 r. Red. E. Adamowicz, J. Sadowy. 
Sopot–Gdańsk–Warszawa 2012, s. 225.
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dzialności osób odpowiedzialnych za wdrażanie i realizację polityki 
spójności.
Ustawodawca w art. 4a uzupełnia katalog podmiotów odpowie-
dzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Osoby 
wskazane w przywołanym przepisie ponoszą odpowiedzialność wy-
łącznie za uchybienia wskazane w art. 13 uondfp30. Zakresem odpo-
wiedzialności zostały objęte osoby zobowiązane lub upoważnione do 
działania w imieniu instytucji zaangażowanych w realizację polityki 
spójności. Odpowiedzialnością zostały objęte osoby zaangażowane 
w prace Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, 
odpowiedzialne za przyznawanie i przekazywanie środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Pracownicy wymienionych 
instytucji, którym powierzono zadania związane z wdrażaniem środ-
ków zagranicznych lub funduszy unijnych. Dodatkowo katalog osób 
odpowiedzialnych został poszerzony o osoby, którym przekazano 
środki publiczne przeznaczone na realizację projektu finansowanego 
z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, zobowiązane do re-
alizacji tego projektu. Kategoria osób odpowiedzialnych za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych określonych w art. 4a uondfp, 
to osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu be-
neficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków unij-
nych lub zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne prze-
znaczone na realizację tego projektu lub który wykorzystuje takie 
środki.
Dyscyplinie finansów publicznych podlegają zatem pracownicy 
instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki spójności, a także 
beneficjenci. Warto zwrócić uwagę, że po wejściu w życie zno-
welizowanej ustawy, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych mogą ponosić również inne osoby, niebę-
dące pracownikami podmiotu podlegającego dyscyplinie finansów 
publicznych. Celem znowelizowanej ustawy jest bowiem możliwość 
usankcjonowania działań wszystkich osób odpowiedzialnych za 
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego.
 30 R. Szostak: Zaostrzenie odpowiedzialności…, s. 11.
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5.5.2.  Zdarzenia kwalifikowane 
jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w zakresie udzielania zamówień publicznych
Katalog naruszeń procedury zamówień publicznych objętych od-
powiedzialnością dyscypliny finansów publicznych uregulowany zo-
stał w art. 17 uondfp. Ustawodawca wyraźnie określił czyny zagrożone 
odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Osoby, którym powierzono opisanie przedmiotu zamówienia pub-
licznego, poniosą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych wówczas, gdy przedmiot zamówienia zostanie określony 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przygotowanie 
właściwego opisu przedmiotu zamówienia ma fundamentalne znacze-
nie nie tylko dla samego postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego, ale również dla realizacji przyszłej umowy. Przedmiot zamó-
wienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
opis nie może też naruszać zasad uczciwej konkurencji. Niedopuszczal-
ne jest zatem opisanie przedmiotu zamówienia przez określenie znaków 
towarowych wskazujących np. konkretnego producenta. Ustawodawca 
przewidział w art. 29 ust. 3 Pzp wyjątek od generalnej zasady opisu 
przedmiotu zamówienia, możliwość wskazania znaków towarowych 
i patentów lub pochodzenia wówczas, gdy spełnione są przesłanki:
 – specyfika przedmiotu zamówienia;
 – zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń;
 – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Jak podnosi M. Stachowiak
(…) opis przedmiotu zamówienia dokonany z wykorzystaniem zna-
ków towarowych, patentów lub pochodzenia – zawsze uzupełniony 
o obligatoryjne oświadczenie zamawiającego o dopuszczeniu składa-
nia ofert równoważnych – nie zawęża dopuszczalnej konkurencji do 
ofert zawierających jedynie wskazane przedmioty czy technologie. 
Stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, 
który w normalnych warunkach winien być przekazany oferen-
tom jako zestaw obiektywnych cech jakościowych i technicznych. 
Jest zatem szczególną postacią obowiązku opisywania przedmiotu 
zamówienia stosowaną ze względu na specyfikę przedmiotu zamó-
wienia i możliwości zamawiającego, który nie może sprecyzować 
przedmiotu zamówienia za pomocą typowego instrumentarium31.
 31 M. Stachowiak: Prawo zamówień publicznych. Komentarz. LEX, 2012.
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W takim przypadku konieczne jest również określenie warun-
ków równoważności. Co prawda z literalnego brzmienia przepisu nie 
wynika taki obowiązek, jednak utrwalona linia orzecznicza Krajo-
wej Izby Odwoławczej jednoznacznie wskazuje, że doprecyzowanie 
zakresu równoważności jest niezbędne. Jak wynika z opinii Urzę-
du Zamówień Publicznych, jedynie poprzez określenie minimalnych 
i maksymalnych parametrów przedmiotu zamówienia zamawiający 
może prawidłowo ocenić złożoną ofertę i zweryfikować, czy jest ona 
ofertą równoważną32. Dodatkowo, beneficjenci środków unijnych win-
ni zwrócić uwagę, że opisany przedmiot zamówienia powinien być 
zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, pamiętając, że 
przyznane dofinansowanie obejmuje realizację konkretnego projektu. 
Jest to szczególnie istotne, ponieważ nawet w przypadku określenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, może 
się okazać, że dokonany w ramach projektu zakup jest niezgodny 
z przeznaczeniem dofinansowania, co pociąga za sobą odpowiedzial-
ność na podstawie art. 13 pkt 6 unodfp.
Kolejne naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, 
wskazane w art. 17 ustawy, dotyczy ustalenia wartości zamówienia 
lub jego części. Nieprawidłowość wystąpi wówczas, kiedy błędne 
ustalenie wartości miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów 
o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów doty-
czących zamówienia publicznego o niższej wartości. Ustalenie war-
tości zamówienia jest czynnością inicjującą przygotowanie postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące przepisy 
prawa zamówień publicznych nie określają, w jaki sposób powinno 
zostać ustalone szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy. Zgodnie 
z brzmieniem art. 32 ust. 1 ustalenie wartości winno zostać doko-
nane z należytą starannością, oczywiście można w tym wypadku 
posiłkować się definicją określoną w przepisach prawa cywilnego33, 
jednak w przypadku beneficjentów środków pochodzących z fundu-
szy strukturalnych to wytyczne programowe określają, jak dokonać 
ustalenia wartości zamówienia. Dla zamówień udzielanych w ramach 
projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych wskaza-
nia w tym zakresie opisane zostały w wytycznych horyzontalnych34. 
 32 www.uzp.gov.pl (dostęp: 18.08.2016).
 33 Art. 355 kc.
 34 Podrozdział 6.5.1 pkt 1 wytycznych horyzontalnych. Dla porównania zgod-
nie z wytycznymi PO KL: „Należy dołożyć starań, aby przeprowadzać dokładną 
ocenę wartości rynkowej przedmiotów objętych przyszłym zamówieniem na etapie 
przygotowania przetargu. Jeśli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpi zmiana 
okoliczności mających wpływ na dokonane już ustalenie wartości zamówienia Za-
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Jednym z takich wymogów specyficznych dla oszacowania warto-
ści zamówienia jest chociażby wymóg przeprowadzenia rozeznania 
rynku wśród min. 3 podmiotów. Bardzo istotną kwestią związaną 
bezpośrednio z ustaleniem wartości zamówienia jest agregacja zamó-
wień niezależnie od źródła ich finansowania. Zagadnienia związa-
ne z ustaleniem wartości zamówienia w ustawodawstwie krajowym 
uregulowała ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 32–35 Pzp. 
Należy jednak podkreślić, że zgodnie ze zobowiązaniem beneficjenta, 
wynikającym z zawartej umowy o dofinansowanie, ustalenie warto-
ści zamówienia powinno zostać przeprowadzone również w oparciu 
o dodatkowe wymagania wynikające z wytycznych programowych 
czy umowy o dofinansowanie. Zważywszy, że jeśli nawet nie wystą-
pią znamiona czynu zagrożonego odpowiedzialnością dyscyplinarną, 
nie wyklucza to nałożenia na beneficjenta korekty finansowej za 
uchybienia w tym zakresie.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego również może 
pociągać za sobą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub-
licznego wskazane zostały w art. 22 ust. 1 Pzp. O udzielenie zamó-
wienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 – nie podlegają wykluczeniu;
 – spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one okreś-
lone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zapro-
szeniu do potwierdzenia zainteresowania.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest opisanie spo-
sobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przed-
miotem zamówienia. Bardzo częstym nadużyciem beneficjentów 
funduszy unijnych w tym zakresie jest wymaganie od potencjalnych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych np. ze 
środków strukturalnych. O braku zasadności takich wymagań wy-
powiedziała się KE podczas audytów projektów unijnych, stanowisko 
mawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest dokonać ponownego 
oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający powinien udokumentować sposób 
oszacowania wartości zamówienia (metodologię wyliczenia cen jednostkowych 
sprzętu i usług dodatkowych – serwisu, szkoleń oraz dostaw sprzętu). W celu udo-
wodnienia realności budżetu niezbędne jest podanie cen rynkowych każdej pozycji 
z zamówienia oferowanych przez co najmniej trzech potencjalnych dostawców”. 
Wytyczne PO KL, s. 58.
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takie prezentowane jest również przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych35.
Niezgodne z przepisami prawa zamówień publicznych określe-
nie kryteriów oceny ofert również stanowi naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Oceniając oferty złożone w postępowaniu, 
beneficjent powinien kierować się wyłącznie kryteriami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny 
ofert są: cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące 
się do przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze znowelizowaną w 2016 
roku ustawą Pzp kryteria oceny ofert to w szczególności: jakość, 
w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne 
oraz aspekty społeczne, dostępność dla osób niepełnosprawnych, 
aspekty środowiskowe, innowacyjne.
Kryteria oceny ofert mogą również dotyczyć organizacji, kwalifi-
kacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
zamówienia, a także serwis posprzedażny, pomoc techniczna oraz 
warunki dostawy36.
Uchybienia związane z niedopełnieniem obowiązków dotyczą-
cych publikacji ogłoszenia o zamówieniu także zostały wymienione 
w art. 17 uondfp. Brak upublicznienia informacji dotyczących zamó-
wienia publicznego z całą pewnością stanowi ograniczenie zasady 
konkurencyjności. Warto podkreślić, że w przypadku publikacji ogło-
szeń o zamówieniu bardzo często wytyczne czy też zawarta umowa 
o dofinansowanie projektu wprowadzają znacznie szersze wymagania 
aniżeli te wynikające z przepisów prawa zamówień publicznych, jak 
chociażby obowiązek publikowania informacji o wszczęciu postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach niekonku-
rencyjnych (ustawa Pzp nie nakłada takiego obowiązku) na swoich 
stronach internetowych, o ile posiadają taką stronę oraz w swoich 
siedzibach.
Reżim odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych poniosą również osoby odpowiedzialne za:
 – niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego;
 35 Wyniki przeprowadzonych w 2011 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Pub-
licznych kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych, 
s. 57. www.uzp.gov.pl (dostęp: 18.08.2016).
 36 Na podstawie Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 1020.
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 – udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został 
wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach pub-
licznych;
 – udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o za-
mówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów 
udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, za-
mówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 – inne naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli 
miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, chyba że ostatecznie nie doszło do udzielenia zamó-
wienia publicznego;
 – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego: bez za-
chowania formy pisemnej, a także na czas dłuższy niż określony 
w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieozna-
czony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach 
o zamówieniach publicznych oraz przed ogłoszeniem orzeczenia 
przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o za-
mówieniach publicznych;
 – unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych określających 
przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania;
 – zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem 
przepisów o zamówieniach publicznych.
Osoby wskazane w art. 4a uodfp ponoszą odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny w związku z przyznaniem lub przekaza-
niem środków związanych z realizacją programów finansowanych 
ze środków UE niezgodnie z przepisami lub procedurami, ale także 
za nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej 
kwoty tychże środków przez podmioty, za pośrednictwem których 
są zwracane. Odpowiedzialnością obciążone zostaną również osoby 
odpowiedzialne za ustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków 
związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych. 
Celem ustawodawcy było objęcie reżimem odpowiedzialności wszyst-
kich osób zaangażowanych w proces wdrażania środków z funduszy 
unijnych, jak również osób odpowiedzialnych za gospodarowanie 
środkami zagranicznymi.
W art. 13 pkt 6 uodfp ustawodawca wskazał, że naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych jest wykorzystanie środków związa-
nych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem 
środków unijnych lub zagranicznych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, 
w tym procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Uwzględ-
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niając reguły wykładni celowościowej, należy szeroko interpretować 
ten przepis. Skoro środki z funduszy strukturalnych zostały przyzna-
ne dla realizacji konkretnego celu projektu, odstępstwo w tej materii 
należy kwalifikować jako naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych. Jeśli beneficjent otrzymał dofinansowanie na realizację inwesty-
cji polegającej na rozbudowie, np. sieci informatycznej, to zakup mebli 
biurowych nieobjętych wnioskiem o dofinansowanie projektu należy 
zakwalifikować jako wykorzystanie środków niezgodnie z przezna-
czeniem. Wyznacznikiem realizacji zgodnie z przeznaczeniem winien 
być złożony wniosek o dofinansowanie projektu.
Wątpliwości interpretacyjne budzi kwestia szczególnych procedur 
zamówieniowych związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych, 
procedur określonych w umowie o dofinansowanie, czy też wynikają-
cych z wytycznych dla poszczególnych programów operacyjnych. Jak 
wynika z przeprowadzonej w drugim rozdziale analizy wytycznych, 
zarówno w poprzedniej, jak i obecnej perspektywie finansowej, benefi-
cjentów funduszy unijnych obowiązują specyficzne zasady udzielania 
zamówień publicznych. Jak należy zakwalifikować zatem naruszenie 
tych procedur, np. brak opublikowania informacji o wszczęciu postę-
powania w przypadku trybu z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, 
zapytanie o cenę37? Stosując wykładnię językową, a także celowoś-
ciową art. 13 pkt 6, osoby, którym powierzono realizację projektu 
w zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w przy-
padku niedopełnienia wspomnianego obowiązku, również podlegać 
będą reżimowi odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Takie stanowisko reprezentuje również G. Karwatowicz 
i M. Lamach-Rejowska, rozpatrując zagadnienie odpowiedzialności 
z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w przypad-
ku kiedy beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania 
z art. 207 ust. 1 pkt 1 uofp38.
Podkreślić trzeba, że beneficjentów, którym przyznano środki 
z funduszy strukturalnych obowiązują szczególne zasady ich wyko-
rzystania, wynikające z umowy o dofinansowanie oraz wytycznych 
programowych, ale także innych dokumentów wiążących w zakresie 
wdrażania programów operacyjnych. Przywołany przepis art. 13 pkt 6 
ustawy jednoznacznie wskazuje, że przyznane środki winny być 
wydatkowane zgodnie z procedurami zamówień publicznych, pod-
kreślając równocześnie, iż chodzi o procedury w zakresie określonym 
 37 Wymogi wynikające z wytycznych PO KL.
 38 Zob. G. Karwatowicz, M. Lamach-Rejowska: Zamówienia publiczne…, s. 214–
215.
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w art. 17 uodfp, a także procedury określone przepisami o koncesji 
na roboty budowlane lub usługi – wyłącznie w zakresie określonym 
w art. 17a. Nie przekreśla to jednak objęcia reżimem odpowiedzialno-
ści z tytułu uodfp osób odpowiedzialnych za uchybienia procedurom 
związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w związku z reali-
zacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych. 
Zgodnie z art. 184 ust. 1 uofp wydatki związane z realizacją progra-
mów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi, są dokonywane
zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej 
lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.
Zarówno w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicz-
nych, jak i ustawie o finansach publicznych, ustawodawca posługuje 
się pojęciem procedur, nie dookreślając, o jakie procedury chodzi; 
zagadnienie to było wielokrotnie podnoszone w doktrynie39. Zdaniem 
M. Winiarz owe procedury to procedury zamówień publicznych okreś-
lone w art. 17:
W tym kontekście wydaje się, że ograniczenie tej odpowiedzialności 
do zakresu określonego w art. 17 nie tyle zawęża odpowiedzialność 
do wskazanych elementów procedur określonych przepisami o za-
mówieniach publicznych, ile wskazuje, które to czynności ustawo-
dawca uważa za elementy tej procedury, jednocześnie penalizując 
uchybienia ich dotyczące40.
Przyjęcie takiej interpretacji nie jest prawidłowe, zwłaszcza że po-
jęcie procedur związane jest z gospodarowaniem środkami unijnymi. 
Za jej przyjęciem przemawia zasadniczy cel nowelizacji, jakim było 
rozszerzenie zakresu penalizacji i zindywidualizowanie odpowie-
dzialności.
Przypisanie odpowiedzialności dyscypliny finansów publicznych 
wymaga, by poza tym, iż działanie lub zaniechanie wypełniało zna-
miona deliktów finansowych, spełnione były również inne przesłanki:
 39 Zob. E. Kornberger-Sokołowska: Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy 
nr 1078.
 40 Druk sejmowy nr 1078.
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 – osoba odpowiedzialna należy do katalogu podmiotowego wskaza-
nego w art. 4 lub 4a ustawy;
 – działanie lub zaniechanie ma charakter zawiniony;
 – stopień szkodliwości dla finansów publicznych (jeśli jest znikomy, 
nie dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych).
Możliwe jest niedochodzenie odpowiedzialności w przypadku na-
ruszenia dyscypliny wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarze-
nia losowego albo naruszenia mniejszej wagi, tzn. takiego, którego 
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Agnieszka Piwowarczyk
Public procurement procedures 
in projects co-financed by Structural Funds
S u m m a r y
The effective use of European funds depends on abiding by established 
procedures. In the case of units obliged to follow public procurement regula-
tions, the fact that the laws are respected is of fundamental importance to 
the absorption of EU funds.
The beneficiaries of EU funds are obliged to follow special rules concern-
ing their use, as specified in the agreement for co-financing the project and in 
the programme guidelines, but also in other documents which are binding for 
the implementation of EU operational programmes. These rules are very often 
stated in a way which lacks precision or change during the realisation of the 
project; they can also differ within particular operational programmes. This 
book presents various financial perspectives in the context of public procure-
ment procedures which are binding for beneficiaries. Moreover, it discusses 
the irregularities observed in the co-financed procurement procedures as 
well as the organs and institutions that are entitled to supervise procurement 
records. It offers a comprehensive overview of the area and related problems 
for public finance sector units which award public procurement contracts, in 
particular those co-financed by EU funds.

Agnieszka Piwowarczyk
Die Prozeduren der öffentlichen Aufträge 
in den aus Strukturfonds mitfinanzierten Projekten
Z u s a m m e n f a s s u n g
Erfolgreiche Ausnutzung der Strukturfonds erfordert, dass entsprechende 
Prozeduren befolgt werden. Bei den Subjekten, die verpflichtet sind, die 
Vorschriften des Rechtes des öffentlichen Vergabewesens zu beachten, hat 
diese Befolgung fundamentale Bedeutung für Absorption der Strukturfonds.
Für Nutznießer, denen Europäische Fonds zuerkannt wurden, gelten 
besondere Prinzipien deren Ausnutzung, die aus dem Vertrag über Kofinan-
zierung des Projektes und aus programmatischen Richtlinien, aber ebenfalls 
aus anderen bei Einführung der Operationsprogramme gültigen Dokumenten 
resultieren. Diese Prinzipien sind oft nicht eindeutig definiert oder wer-
den während der Projektrealisierung geändert; sie unterscheiden sich auch 
voneinander im Bereich der einzelnen Operationsprogramme. In dem Buch 
schildert die Verfasserin finanzielle Perspektiven im Zusammenhang mit den 
für Nutznießer geltenden Prozeduren der öffentlichen Aufträge. Sie bespricht 
auch die mit den Regelwidrigkeiten bei der Zuerkennung der öffentlichen 
mitfinanzierten Aufträge verbundenen Probleme und präsentiert die für die 
Aufsicht der zuerkannten Aufträge befugten Organe und Institutionen. Die 
vorliegende ganzheitliche Monografie ist für solche Subjekte bestimmt, wel-
che dem Sektor des die öffentlichen und insbesondere die aus Europäischen 
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